

TERMO DE RETIFICAÇÃO

Considerando a atualização da planilha orçamentária, faz-se necessário a retificação do projeto básico conforme abaixo e nova fonte de preços apresentada:

ITEM/LOTE	CÓDIGO SIAG/TCE	UN.	QTDE	SERVIÇO	V. TOTAL
1/1	1077817	UN	01	“Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e arquitetura, com base no projeto arquitetônico elaborado pela Coordenadoria de Obras e Engenharia do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, para execução de obra de Revitalização com ampliação do Complexo Físico do DETRAN/MT-Sede do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, localizada no município de Cuiabá/MT.”	R\$2.045.578,75
TOTAL R\$2.045.578,75					
(dois milhões quarenta e cinco mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos)					

Considerando que alteração pecuniária representa apenas 0,60% do valor inicial levantado no projeto básico, determino a continuidade do processo, não necessitando de nova apreciação do CONDES.

Cuiabá-MT, 29/07/2020.



GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS

Presidente DETRAN/MT
Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos
Presidente do DETRAN-MT



EDNO MARTIMIANO DE CARVALHO

Coordenador de Obras e Engenharia DETRAN/MT