



Empresa Mato-grossense de
Tecnologia da Informação

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE DADOS ABERTOS

PERÍODO: 2022 A 2024

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	3
MONITORAMENTO DO PLANO	4
Cronograma de Abertura das bases	4
Cronograma de promoção, fomento, uso e reuso das bases:	6
AVALIAÇÃO	7
Avaliação do Desempenho dos Pontos Focais	7
CICLO DE MELHORIA	8

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mauro Mendes Ferreira - Governador

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Basílio Bezerra Guimarães dos Santos - Secretário de Estado de Planejamento e
Gestão

EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Cleberon Antônio Sávio Gomes - Diretor Presidente

César Fernando Berriel Vidotto - Diretor Administrativo

Sócrates Farias de Barros - Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

Paulo Márcio Pinheiro Macedo - Diretor de Relacionamento com Cliente

EQUIPE TÉCNICA

Maraporacayama Cardoso Reis - Assistente de Ouvidoria

Gabrielle Cristiny Silva de Arruda - Auxiliar Administrativo

APROVAÇÃO

Diretor Presidente

**Relatório de Monitoramento e Avaliação do Plano de
Dados Abertos – 2024**

Monitoramento – Dezembro de 2022 a Dezembro de 2024
Cuiabá/MT, outubro de 2024.

Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação.

Centro Político Administrativo

Palácio Paiaguás, Rua C, S/N, Cuiabá/MT, CEP 78.050 – 970

INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o acompanhamento da implementação do Plano de Dados Abertos (PDA) na MTI. O PDA tem como objetivo garantir a transparência, estimular a inovação e ampliar o acesso da sociedade às informações, alinhando-se às diretrizes do Decreto nº 8.777/2016, que institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal.

Além disso, a implementação do plano segue as orientações da Resolução nº 3/2017 do Comitê Gestor da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (CGINDA), que estabelece procedimentos e diretrizes para a publicação de dados abertos, e a Cartilha Técnica para Publicação de Dados Abertos no Brasil v 1.0, que detalha as boas práticas para a disponibilização de dados de maneira acessível e compreensível.

O presente relatório visa analisar os resultados alcançados até o momento, identificar as oportunidades de melhoria e propor ações corretivas e preventivas, conforme as etapas do ciclo PDCA, a fim de assegurar que o PDA continue a atender às normativas e contribua efetivamente para a ampliação da transparência e participação social.

MONITORAMENTO DO PLANO

Cronograma de Abertura das bases

Apresentamos abaixo as bases da MTI que estavam previstas para abertura no Plano de Dados Abertos e que estão catalogadas no Portal de Dados Abertos:

NOME DA BASE DE DADOS	RESPONSÁVEL	FREQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO	PRAZO PARA ABERTURA	SITUAÇÃO	LINK
Demonstrações Contábeis	Unidade de Gestão Contábil e Fiscal (UGCOF)	Anual	04/2023	Concluída	https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/demonstracoes-contabeis-
Demonstrativos de Rendimentos	Unidade de Gestão de Pessoas (UGPES)	Mensal	04/2023	Concluída	https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/demonstrativos-de-rendimentos
Relatório de Ouvidoria	Ouvidoria e Transparência	Quadrimestral/ Anual	04/2023	Concluída	https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/relatorio-de-ouvidoria
Relatório Integrado de Sustentabilidade	Unidade de Gestão Estratégica de Governança (UGGOV)	Anual	04/2023	Concluída	https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/relatorio-integrado-de-sustentabilidade
Avaliação de Desempenho	Unidade de Gestão de Pessoas (UGPES)	Anual	07/2023	Concluída	https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/avaliacao-de-desempenho

Carta Anual de Governança Corporativa	Unidade de Gestão Estratégica de Governança (UGGOV)	Anual	07/2023	Concluída	https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/carta-anual-de-governanca-corporativa
Lotacionograma	Unidade de Gestão de Pessoas (UGPES)	Trimestral	07/2023	Concluída	https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/lotacionograma
Consumo de Energia	Unidade de Gestão Administrativa (UGADM)	Mensal	07/2023	Concluída	https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/consumo-de-energia-
Estrutura Organizacional	Unidade de Gestão Estratégica de Governança (UGGOV)	Eventual	10/2023	Concluída	https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/estrutura-organizacional-
Regimento Interno	Unidade de Gestão Estratégica de Governança (UGGOV)	Eventual	10/2023	Concluída	https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/regimento-interno-
Programação de Férias	Unidade de Gestão de Pessoas (UGPES)	Mensal	10/2023	Concluída	https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/programacao-de-ferias
Programação de Licença	Unidade de Gestão de Pessoas (UGPES)	Mensal	10/2023	Concluída	https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/programacao-de-licenca
Estatuto Social	Unidade de Gestão Estratégica de Governança (UGGOV)	Eventual	10/2023	Concluída	https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/estatuto-social

Cronograma de promoção, fomento, uso e reuso das bases:

PRODUTO	ATIVIDADES	UNIDADE E CONTATO DO RESPONSÁVEL	DATA	SITUAÇÃO	LINK
Matérias e Publicações	Elaborar matérias/publicações noticiando a publicação do PDA, utilizando os canais oficiais da MTI.	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO OUIDORIA E TRANSPARÊNCIA	15/12/2022	Concluída	Lançamento do PDA
Matérias e Publicações	Elaborar matérias/publicações noticiando a execução do PDA e disponibilização das bases de dados, utilizando os canais oficiais da MTI (.	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO OUIDORIA E TRANSPARÊNCIA	Mês corrente à abertura da base.	Concluída	Conclusão da 1ª Etapa Conclusão da 2ª Etapa Conclusão da 3ª Etapa

AVALIAÇÃO

O cronograma do Plano de Dados Abertos (PDA) foi cumprido integralmente, com todas as etapas principais finalizadas dentro dos prazos estipulados. No entanto, durante o processo de monitoramento, identificamos a necessidade de realizar alguns ajustes pontuais, como a renomeação de menus e a catalogação de novas bases de dados no Portal de Dados Abertos. Esses ajustes foram essenciais para garantir maior precisão e clareza nas informações disponibilizadas, reforçando nosso compromisso com a melhoria contínua.

Embora pequenos refinamentos tenham sido necessários, o cumprimento do cronograma manteve-se sólido, garantindo que os objetivos do PDA fossem alcançados com eficiência e dentro dos prazos estabelecidos.

Ações de correções realizadas:

1. **Renomeação de Menus**, conforme previsto no PDA, garantindo uma nomenclatura mais adequada e condizente com o conteúdo.
 - a. "Cartas" foi renomeado para "**Carta Anual de Governança Corporativa**".
 - b. "Consumo de Energia Elétrica" foi renomeado para "**Consumo de Energia**".

2. **Catalogação das Bases de Dados no Portal de Dados Abertos**: Também seguindo o planejamento do PDA, foram catalogadas as seguintes bases de dados:
 - a. **Estrutura Organizacional**.
 - b. **Regimento Interno**.
 - c. **Estatuto Social**.

Avaliação do Desempenho dos Pontos Focais

Durante a execução do Plano de Dados Abertos (PDA), as áreas responsáveis pelos pontos focais de abertura de dados atuaram de maneira altamente colaborativa. Houve um comprometimento notável por parte dessas áreas, que encaminharam as informações de forma tempestiva, demonstrando interesse em contribuir para o sucesso do projeto.

Além disso, todas as atividades foram realizadas dentro dos prazos acordados, evidenciando o alinhamento e a eficiência no cumprimento dos cronogramas estabelecidos. Essa postura proativa e colaborativa foi fundamental para o

cumprimento integral dos objetivos do PDA e para a qualidade das informações disponibilizadas ao público.

CICLO DE MELHORIA

O ciclo de melhoria contínua do Plano de Dados Abertos (PDA) é fundamental para garantir a evolução e adequação das informações públicas às demandas sociais e institucionais. Com base nas lições aprendidas e nos resultados do monitoramento do PDA atual, identificamos as seguintes prioridades para o próximo ciclo:

1. **Capacitação e atualização:** Para garantir a qualidade e efetividade na elaboração do novo PDA, será essencial investir na atualização e capacitação da equipe responsável pela elaboração, assegurando que esteja preparada para enfrentar os desafios e implementar melhorias contínuas no processo.
2. **Verificação da Necessidade de Novas Bases de Dados:** Durante o próximo ciclo, será realizada uma análise detalhada para identificar novas bases de dados que possam ser abertas ao público. Esse levantamento será feito com base nas demandas da sociedade, assegurando que as informações relevantes estejam acessíveis e contribuam para a transparência institucional.
3. **Elaboração de um Novo PDA:** Este novo plano será baseado nas avaliações do plano anterior, incorporando feedbacks e aprimorando os processos de disponibilização de dados. O objetivo é garantir que a transparência e a acessibilidade das informações públicas sejam continuamente fortalecidas.