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1. APRESENTAÇÃO 

O presente documento se trata do Programa de Exploração Rodoviária (PER) para a concessão 

das rodovias MT-010, MT-160, MT-235, MT-249 e MT-480, Lote 02 do Programa de 

Concessões 2023-2026 do Governo do Estado de Mato Grosso. 

O Sistema Rodoviário objeto da concessão apresenta uma extensão total de 418,56 km, segundo 

SRE-MT, compreendendo os trechos discriminados abaixo: 

 

Tabela 1 - Descritivo dos Trechos Rodoviários 

Rodovia Trecho Extensão 

(km) 

MT-010 

Trecho compreendido no município de Diamantino (MT), entre 

o entroncamento com a BR-364 e o entroncamento com a MT-

160, no município de São José do Rio Claro (MT) 

99,01 

MT-160 

Trecho compreendido no município de Diamantino (MT), entre 

o entroncamento com a MT-249(A) e o entroncamento com a 

MT-249(B), no município de Diamantino (MT) 

11,82 

MT-249 

Trecho compreendido no município de Nova Mutum (MT), 

entre o entroncamento com a BR-163 e o entroncamento com a 

MT-235, no município de São José do Rio Claro (MT) 

124,43 

MT-235 

Trecho compreendido no município de São José do Rio Claro 

(MT), entre o entroncamento com a MT-249 e o entroncamento 

com a BR-364, no município de Campo Novo do Parecis (MT) 

75,41 

MT-480 

Trecho compreendido no município de Tangará da Serra (MT), 

entre o entroncamento com a MT-339 e o entroncamento com a 

MT-235, no município de Diamantino (MT) 

107,89 

Total 418,56 

Fonte: SINFRA/MT, 2024. 

Fazem parte deste Programa de CONCESSÃO, todos os elementos integrantes da faixa de 

domínio, além de acessos e alças, edificações e terrenos, pistas centrais, laterais, marginais ou 

locais, ligadas diretamente ou por dispositivos de interconexão com a rodovia, acostamentos, 

obras de arte especiais, passarelas e quaisquer outros elementos que se encontrem nos limites 

da faixa de domínio, bem como pelas futuras áreas ocupadas com instalações operacionais e 

administrativas relacionadas à CONCESSÃO. 

 

1.1 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DAS RODOVIAS DO SISTEMA 

RODOVIÁRIO  

As condições específicas relativas aos Investimentos e às Funções Operacionais da concessão 

das rodovias MT-010, MT-160, MT-235, MT-249 e MT-480 do Lote 02 e foram obtidas a partir 

dos Estudos de Tráfego, Estudos de Engenharia, da Modelagem Técnica e Jurídica, da 
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Modelagem Econômico-Financeira e dos Estudos Socioambientais, cujos resultados estão 

apresentados resumidamente a seguir. 

Como orientação aos LICITANTES, estão apresentados nos Estudos de Engenharia, os 

seguintes documentos: Cadastro do Sistema Rodoviário Existente; Estudos de Tráfego e 

Capacidade e Estudos de Pavimento, todos com os dados e informações que embasaram este 

documento e a modelagem técnica. 

Caberá a cada LICITANTE, no entanto, para a elaboração da sua Proposta Econômica, efetuar 

vistoria no Sistema Rodoviário, realizar a medição de tráfego e demais medições e 

levantamentos que julgar necessários, sendo que os dados constantes dos documentos dos 

Estudos de Engenharia são referenciais. 

Os interessados são responsáveis pelo exame de todas as instruções, condições, exigências, leis, 

decretos, normas, especificações e regulamentações aplicáveis ao EDITAL, bem como pela 

análise direta das condições do Sistema Rodoviário e de todos os dados e informações sobre a 

exploração da CONCESSÃO.  

 

1.2 SEGMENTOS HOMOGÊNEOS DA CONCESSÃO 

Abaixo, estão definidos os Segmentos Homogêneos (SH) das Rodovias. Estes segmentos, que 

juntos perfazem 418,56 km de extensão, serão a referência para a avaliação do desempenho da 

CONCESSIONÁRIA, para a instalação de contadores de tráfego e para o monitoramento dos 

indicadores de desempenho. 

Nas tabelas a seguir estão apresentados os detalhamentos de cada Segmento Homogêneo 

segundo os dados do Central Infra, banco de dados disponibilizado pela SINFRA. 

Já os dados referentes às condições dos Componentes Rodoviários da concessão em 

LICITAÇÃO foram obtidos através de estudos, vistorias, pesquisas e levantamentos de campo 

realizados durante a modelagem. 
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Tabela 2 - Segmentos Homogêneos da Concessão 

SH SRE Rodovia Início Fim Município 
Extensão 

(km) 
km Inicial km Final 

INÍCIO FIM 

Latitude Longitude Latitude Longitude 

LT02_SH-01 

010EMT0220 

010EMT0230 

010EMT0240 

MT-010 ENTR. BR-364(B) ENTR. MT-249 
DIAMANTINO 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 
46,76 202,714 249,472 -14,255042 -56,520033 -13,839926 -56,549819 

LT02_SH-02 010EMT0250 MT-010 ENTR. MT-249 
ENTR. MT-235(A) 

(APEPASA) 
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 35,25 249,472 284,72 -13,839926 -56,549819 -13,526996 -56,581992 

LT02_SH-03 010EMT0260 MT-010 ENTR. MT-235(A)(APEPASA) 

ENTR. MT-160(A) / INÍCIO 

PU SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 17,00 284,72 301,72 -13,526996 -56,581992 -13,450357 -56,71646708 

LT02_SH-04 
480EMT0012 

(Parcial) 
MT-480 

FIM DUPLICAÇÃO (FIM PU 

TANGARÁ DA SERRA) 

RIO SEPOTUBA (DIV. 

TANGARÁ DA 

SERRA/SANTO AFONSO) 

TANGARÁ DA SERRA 0,92 8,59 9,52 -14,614177 -57,511552 -14,607861 -57,516961 

LT02_SH-05 
480EMT0012 

(Parcial) 
MT-480 

FIM DUPLICAÇÃO (FIM PU 

TANGARÁ DA SERRA) 

RIO SEPOTUBA (DIV. 

TANGARÁ DA 

SERRA/SANTO AFONSO) 

TANGARÁ DA SERRA 11,14 9,52 20,65 -14,607861 -57,516961 -14,526544 -57,574681 

LT02_SH-06 

480EMT0012 

(Parcial) 

480EMT0015 

480EMT0020 

480EMT0025 

MT-480 
FIM DUPLICAÇÃO (FIM PU 

TANGARÁ DA SERRA) 
ENTR. BR-364(A) 

TANGARÁ DA SERRA 

SANTO AFONSO 

NOVA MARILÂNDIA 

DIAMANTINO 

41,23 20,65 61,88 -14,526544 -57,574681 -14,191116 -57,55175 

LT02_SH-07 
480EMT0030 

(Parcial) 
MT-480 ENTR. BR-364 ENTR. MT-235 DIAMANTINO 21,44 61,88 83,32 

-

14,1911157 
-57,55175 -14,04003 -57,488303 

LT02_SH-08 
480EMT0030 

(Parcial) 
MT-480 ENTR. BR-364 ENTR. MT-235 DIAMANTINO 17,16 83,32 100,48 -14,04003 -57,488303 -13,948857 -57,360568 

LT02_SH-09 
480EMT0030 

(Parcial) 
MT-480 ENTR. BR-364 ENTR. MT-235 DIAMANTINO 16,00 100,48 116,48 -13,948857 -57,360568 -13,804428 -57,357871 

LT02_SH-10 
249EMT0010 

(Parcial) 
MT-249 

ENTR. BR.163(A)(FIM PU 

NOVA MUTUM) 

RIO ARINOS (DIV. NOVA 

MUTUM/SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO) 

NOVA MUTUM 2,93 5,74 8,67 -13,860708 -56,086371 -13,847008 -56,109425 

LT02_SH-11 

249EMT0010 

(Parcial) 

249EMT0020 

MT-249 
ENTR. BR.163(A)(FIM PU 

NOVA MUTUM) 
ENTR. MT-010 

NOVA MUTUM 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 
50,40 8,67 59,07 -13,847008 -56,109425 -13,839926 -56,549819 

LT02_SH-12 
249EMT0030 

249EMT0040 
MT-249 ENTR. MT-010 ENTR. MT-160(A) 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 

DIAMANTINO 
39,72 59,07 98,80 -13,839926 -56,549819 -13,905302 -56,898792 

LT02_SH-13 160EMT0157 MT-160 ENTR. MT-249(A) ENTR. MT-249(B) DIAMANTINO 11,82 326,71 338,54 -13,905302 -56,898792 -13,913074 -57,007107 

LT02_SH-14 249EMT0050 MT-249 ENTR. MT-160(B) 

RIB. LAGOA RASA (DIV. 

DIAMANTINO/SÃO JOSÉ 

DO RIO CLARO) 

DIAMANTINO 20,33 110,62 130,94 -13,913074 -57,007107 -13,892952 -57,193887 

LT02_SH-15 249EMT0060 MT-249 

RIB. LAGOA RASA (DIV. 

DIAMANTINO/SÃO JOSÉ DO 

RIO CLARO) 

ENTR. MT-

235(ARMAZÉM ADM) 
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 11,05 130,94 141,99 -13,892952 -57,193887 -13,803168 -57,238085 

LT02_SH-16 

235EMT0112 

235EMT0113 

235EMT0115 

MT-235 ENTR. MT-249 ENTR. MT-480 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 

NOVA MARINGÁ 

DIAMANTINO 

14,11 394,04 408,16 -13,803168 -57,238085 -13,804428 -57,357871 
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SH SRE Rodovia Início Fim Município 
Extensão 

(km) 
km Inicial km Final 

INÍCIO FIM 

Latitude Longitude Latitude Longitude 

LT02_SH-17 
235EMT0120 

(Parcial) 
MT-235 ENTR. MT-480 

RIO PONTE DE PEDRA 

(DIV. 

DIAMANTINO/CAMPO N. 

DO PARECIS) 

DIAMANTINO 11,30 408,16 419,46 -13,804428 -57,357871 -13,782514 -57,459761 

LT02_SH-18 

235EMT0120 

(Parcial) 

235EMT0122 

MT-235 

RIO PONTE DE PEDRA (DIV. 

DIAMANTINO/CAMPO N. DO 

PARECIS) 

ENTR. MT-495 

DIAMANTINO 

CAMPO NOVO DO 

PARECIS 

38,24 419,46 457,68 -13,782514 -57,459761 -13,679336 -57,784524 

LT02_SH-19 235EMT0123 MT-235 ENTR. MT-495 
INÍCIO PU CAMPO NOVO 

DO PARECIS 

CAMPO NOVO DO 

PARECIS 
10,32 457,68 468,00 -13,679336 -57,784524 -13,665265 -57,878816 

LT02_SH-20 235EMT0124 MT-235 
INÍCIO PU CAMPO NOVO DO 

PARECIS 

ENTR. MT-170/BR-364(A) 

(CAMPO NOVO DOS 

PARECIS) 

CAMPO NOVO DO 

PARECIS 
1,44 468,00 469,45 -13,665265 -57,878816 -13,668569 -57,891722 

Fonte: SINFRA/MT – Central Infra, 2024. 
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O Programa de Exploração Rodoviária (PER), detalha as condições para execução do 

CONTRATO e caracteriza todos os serviços e obras previstos para realização pela 

CONCESSIONÁRIA ao longo do prazo da CONCESSÃO, bem como determina as diretrizes 

técnicas, normas, características geométricas, escopo, parâmetros de desempenho, parâmetros 

técnicos, além dos prazos de execução que devem ser observados para as obras e serviços 

previstos.  

As ações para prestação desse serviço público serão dirigidas à fluidez do trânsito e à segurança 

e conforto do usuário do Sistema Rodoviário. 

A CONCESSIONÁRIA deverá acompanhar, continuamente, os elementos físicos e os 

processos gerenciais das Rodovias, adotando, em tempo hábil, as providências necessárias para 

assegurar a permanente qualidade dos serviços ofertados aos usuários. 

Para a definição desses padrões, o PER está organizado de acordo com os capítulos específicos 

a seguir: 

Capítulo 2 – Frentes da Concessão: Trata das obrigações da CONCESSIONÁRIA com 

relação às obras e serviços que deverão ser executados nas diferentes Frentes da concessão 

(Trabalhos Iniciais, Serviços Operacionais, Recuperação, Manutenção Programada, Obras de 

Melhorias e Ampliação de Capacidade, Obras Condicionadas à Nível de Serviço e 

Conservação);  

Capítulo 3 – Parâmetros de Desempenho e Qualidade: Especifica os parâmetros de 

desempenho e qualidade que a CONCESSIONÁRIA deverá cumprir ao longo do CONTRATO 

em cada uma de suas Frentes; 

Capítulo 4 – Planos, Programas e Relatórios: Especifica os planos, programas e relatórios a 

serem apresentados e cumpridos pela CONCESSIONÁRIA no decorrer da concessão, 

correlatos aos itens do PER e do ANEXO 3.1 – FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS. 

Capítulo 5 - Condições e Procedimentos para Devolução do Sistema - Que define os 

procedimentos e as condições que deverão ser atendidos ao final do CONTRATO para 

devolução do SISTEMA RODOVIÁRIO ao Estado ou à Sucessora. 

 

2. FRENTES DA CONCESSÃO 

Estão especificados a seguir, os parâmetros que deverão ser seguidos pela 

CONCESSIONÁRIA na execução das obras que serão realizadas no SISTEMA 

RODOVIÁRIO em questão, considerando as diversas Frentes de investimentos, a saber: 

• Frente de Trabalhos Iniciais; 

• Frente de Serviços Operacionais; 

• Frente de Recuperação; 

• Frente de Manutenção Programada; 

• Frente de Obras de Melhorias e Ampliação de Capacidade; 

• Frente de Obras Condicionadas à Nível de Serviço;  
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• Frente de Conservação. 

As especificações, escopo e parâmetros relativos à Frente de Serviços Operacionais serão 

amplamente descritas pelo ANEXO 3.1 – FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS 

deste PER. 

No que se refere as demais Frentes, trataremos de cada uma delas nos capítulos a seguir. 

 

2.1 FRENTE DE TRABALHOS INICIAIS 

Na Frente de Trabalhos Iniciais, estão previstos os serviços necessários para o rejuvenescimento 

das rodovias, de forma a dotá-las das condições de conforto e segurança adequadas ao tráfego 

do usuário, considerando-se para este fim, o estado do pavimento e dos acostamentos e a 

existência, em bom estado, dos dispositivos de sinalização (vertical e horizontal), de segurança 

(defensas e guarda-corpos) e de drenagem superficial. 

Os objetivos da Frente de Trabalhos Iniciais compreendem, em linhas gerais: 

• A eliminação de problemas emergenciais existentes nas rodovias, que possam 

apresentar riscos pessoais e materiais iminentes;  

• A minimização de problemas crônicos que afetem qualquer dos sistemas existentes;  

• A melhoria das condições de conforto ao rolamento ofertadas aos usuários; 

• O aprimoramento global da apresentação visual das rodovias da concessão.  

 

O prazo da Frente de Trabalhos Iniciais inicia-se a partir da assinatura do Termo de 

Transferência à CONCESSIONÁRIA e estende-se por 12 (doze) meses, sendo exigida sua 

conclusão para o início da cobrança da tarifa de pedágio.  

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar à AGÊNCIA REGULADORA, até o final do 6º 

(sexto) mês da Transferência do Sistema Rodoviário, o Cadastro Georreferenciado da Situação 

Atual dos Componentes Rodoviários da Rodovia e da Faixa de Domínio, incluindo o 

Levantamento Visual Contínuo - LVC, com o planejamento das ações que serão implementadas 

para levá-los às condições indicadas neste PER. 

A finalidade deste cadastro será a caracterização da situação dos Componentes Rodoviários no 

início da CONCESSÃO.  

A CONCESSIONÁRIA poderá realizar os Trabalhos Iniciais de forma escalonada, de maneira 

que, a partir do final do sexto mês, tendo sido cumpridas todas as condições desse Programa de 

Exploração Rodoviária (PER) e estando implantada pelo menos uma praça de pedágio/pórtico, 

o PODER CONCEDENTE e a AGÊNCIA REGULADORA poderão autorizar, após a vistoria 

conjunta, o início da cobrança de pedágio e a operação da rodovia no segmento correspondente. 

Em qualquer época, as praças de pedágio/pórticos só poderão entrar em operação quando 

cumpridas todas as obrigações dos Trabalhos Iniciais. 
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Caso a CONCESSIONÁRIA não conclua todos os serviços referente aos Trabalhos Iniciais no 

prazo de 12 (doze) meses, ela deverá justificar o atraso junto ao PODER CONCEDENTE, que 

poderá autorizar o início de operação com cobrança de pedágio nas praças/pórticos já 

implantados, nos trechos de cobertura onde os serviços de Trabalhos Iniciais estejam 

concluídos. Para tanto, deverá ser realizada a vistoria de recebimento juntamente com o PODER 

CONCEDENTE, AGÊNCIA REGULADORA e VERIFICADOR INDEPENDENTE, o qual 

avaliará os indicadores de desempenho e qualidade. 

A cobrança de pedágio poderá ser autorizada a partir do mês 7 (sete), desde que tenham sido 

concluídos os serviços de Trabalhos Iniciais, e tenha sido realizada a visita de vistoria. 

Após a conclusão dos serviços correspondentes aos Trabalhos Iniciais, a CONCESSIONÁRIA 

deverá solicitar à AGÊNCIA REGULADORA, por meio de “Notificação de Conclusão” 

instruída com documento comprobatório, a vistoria conjunta. 

A avaliação da qualidade e suficiência dos serviços executados será aferida, inicialmente, pelo 

VERIFICADOR INDEPENDENTE, que emitirá o Relatório de Indicadores de Qualidade e 

Desempenho (IQD) e, posteriormente, pela vistoria conjunta de todo o Sistema Rodoviário, 

entre o PODER CONCEDENTE, INTERVENIENTE-ANUENTE e VERIFICADOR 

INDEPENDENTE, que caracterizará a conclusão da Frente de Trabalhos Iniciais das rodovias 

da concessão. Após o recebimento dos trabalhos da Frente de recuperação, o PODER 

CONCEDENTE e a INTERVENIENTE-ANUENTE publicará, no Diário Oficial, o 

recebimento desta Frente da CONCESSÃO no prazo de até 60 (sessenta) dias. 

Recebida a “Notificação de Conclusão”, à AGÊNCIA REGULADORA deverá agendar a 

vistoria conjunta, que deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do recebimento 

da “Notificação de Conclusão”. 

Atendidos os requisitos previstos, a AGÊNCIA REGULADORA expedirá, em até 10 (dez) 

dias, ato autorizativo para o início da cobrança da TARIFA pela CONCESSIONÁRIA.  

Ao término dos serviços inerentes à essa Frente, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao 

PODER CONCEDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA, um relatório detalhado, “as built”, 

consolidando todos os serviços efetivamente executados, inclusive com a relação de 

quantitativos e a documentação fotográfica pertinente. O prazo para apresentação da versão 

final do relatório “as built”, contemplando todas as revisões que possam ser indicadas pelo 

PODER CONCEDENTE, será de até 4 (quatro) meses, a contar da data de recebimento dos 

Trabalhos Iniciais, estando sujeita à penalização no caso do não cumprimento deste prazo.  

Os Trabalhos Iniciais deverão ser compostos pelos seguintes grupos de atividades: 

• Limpeza das Pistas e Acostamentos;  

• Recuperação Preliminar do Pavimento;  

• Tratamento Preliminar do Canteiro Central e Faixa de Domínio;  

• Recuperação Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE’s); 

• Complementação dos Dispositivos de Proteção e Segurança; 
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• Recuperação Preliminar dos Dispositivos de Sinalização Vertical e Aérea; 

• Revitalização da Sinalização Horizontal; 

• Recuperação Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contenção; 

• Recuperação Preliminar de Passivo Ambiental; 

• Limpeza e Recuperação Preliminar de Sistemas de Drenagem e Obras de Arte Corrente 

(OAC); 

• Recuperação Preliminar de Sistemas Elétricos e de Iluminação; 

• Implantação do Sistema de Cobrança sem Barreiras (Free Flow); 

• Implantação das Bases de Serviços Operacionais (BSO’s). 

 

2.1.1 Limpeza das pistas e acostamentos 

A limpeza geral deverá englobar a remoção de pó, entulhos, lixo e de materiais soltos na 

superfície das pistas e acostamentos, inclusive dos acessos, entroncamentos e retornos. Deverá 

também ser efetuada a limpeza das pistas nos locais onde ocorrer depósito de solo ou lixo, assim 

como a remoção de animais mortos. 

Esses serviços deverão ser feitos primeiramente na Frente de Trabalhos Iniciais e 

posteriormente de forma contínua e permanente ao longo da concessão. 

 

2.1.2 Recuperação preliminar do pavimento  

Os Trabalhos Iniciais no pavimento das pistas e acostamentos existentes nas rodovias deverão 

considerar, principalmente, o seguinte rol de atividades: 

• Execução de parte dos reparos locais necessários às obras de reforço do pavimento 

existente;  

• Eliminação de desníveis acentuados existentes entre o bordo da pista de rolamento e o 

acostamento, e entre duas faixas de tráfego que tenham sido desigualmente recapeadas;  

• Melhoria das condições de conforto ao rolamento, em segmentos críticos. 

 

Dentre as medidas a serem tomadas para o atendimento às condições estabelecidas, destacam-

se as seguintes: 

• Execução de reparos localizados, de natureza superficial ou profunda, assegurando que 

as condições de conforto ao rolamento não fiquem prejudicadas;  

• Fresagem de áreas deterioradas, com reposição do material removido, através de mistura 

asfáltica;  

• Aplicação de recapeamento asfáltico;  
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• Aplicação de uma camada asfáltica, como solução para minimizar o desagradável 

aspecto visual de áreas excessivamente remendadas. 

 

Os padrões mínimos a serem atendidos quanto às condições de superfície são os descritos no 

CAPÍTULO 3 – INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE. 

Todos os trabalhos deverão ser desenvolvidos seguindo as Especificações de Serviços do 

PODER CONCEDENTE, AGÊNCIA REGULADORA e do DEPARTAMENTO NACIONAL 

DE INFRAESTRUTURA (DNIT). 

Evidentemente, que em nenhuma situação, após intervenções no pavimento, a rodovia será 

liberada ao tráfego sem a sinalização horizontal adequada que garanta a segurança dos usuários, 

ainda que provisória. A liberação da rodovia ao tráfego sem a devida sinalização horizontal será 

passível de multa contratual. 

A avaliação sobre o estado dos pavimentos, assim como a coleta de informações sobre a 

situação atual, deverá ser realizada pela CONCESSIONÁRIA no início do período relativo aos 

Trabalhos Iniciais. Essa verificação dará suporte à definição dos trabalhos previstos para essa 

Frente e ao Projeto de Recuperação geral do pavimento, e compreenderá, no mínimo, o 

seguinte: 

• Cadastro estrutural do pavimento;  

• Confirmação da largura das faixas de tráfego e acostamentos;  

• Levantamentos destinados a uma avaliação completa e atualizada do estado dos 

pavimentos existentes, incluindo: 

✓ Deflectometria; 

✓ Irregularidade longitudinal; 

✓ Levantamento do estado de superfície do pavimento; 

✓ Levantamento das condições de aderência, em segmentos críticos; 

✓ Cadastro do estado dos acostamentos existentes, inclusive quanto ao desnível 

desses em relação à pista de rolamento. 

Da análise desses dados, será procedida a divisão dos trechos em segmentos homogêneos, sob 

o ponto de vista das condições estruturais e de superfície dos pavimentos. Essa análise 

determinará quais os segmentos que deverão sofrer ações imediatas, visando à obtenção das 

condições mínimas especificadas nos indicadores de desempenho, conforme CAPÍTULO 3 – 

INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE. 

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar o Projeto de Recuperação do pavimento até o 6º mês 

de concessão, ao Poder Concedente para a emissão de “Não Objeção”, indicando as 

intervenções que serão executadas na Frente de Recuperação, de acordo com os prazos 

definidos neste PER. 
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2.1.3 Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Domínio 

As atividades dos Trabalhos Iniciais no canteiro central e na faixa de domínio deverão consistir 

basicamente em: 

 

2.1.3.1 Capina, roçada ou poda de árvores 

Os serviços de capina, roçada ou poda da vegetação deverão ser desenvolvidos em todas as 

superfícies gramadas, inclusive no canteiro central e nas áreas adjacentes aos acostamentos 

externos da via, numa largura nunca inferior a 4,00 (quatro) metros além do bordo dos 

acostamentos, com altura máxima de 30,00 (trinta) centímetros. 

Na área restante da faixa de domínio será permitida a vegetação com altura máxima de 1,00 

(um) metro, sendo que essa restrição não se aplica para árvores e arbustos. 

Nos trevos e interseções, os serviços de capina, roçada ou poda da vegetação deverão ser 

executados em toda a área gramada, no mínimo, até 10,00 (dez) metros de seus entornos. No 

entorno dos prédios, áreas operacionais e de suporte, os serviços deverão ser executados em 

toda a área gramada e, no mínimo, até 10,00 (dez) metros dos seus entornos. Nesses locais, a 

altura máxima da vegetação será de 10,00 (dez) centímetros. 

Especial atenção deverá ser dada às áreas circundantes da sinalização vertical, devendo ser 

retirada toda a vegetação que possa impedir a visualização dos sinais pelos usuários. 

 

2.1.3.2 Limpeza e remoção de entulhos 

Deverá ser procedida a limpeza e a remoção de entulhos acumulados em função de operações 

anteriores de capina, roçada ou poda da vegetação. 

Todo o material removido deverá ser transportado para local previamente escolhido, de forma 

a não prejudicar o sistema de drenagem das rodovias da concessão, nem causar aspecto visual 

desagradável ao usuário. Em nenhuma hipótese será permitida a queima do material de roçada 

ou entulhos acumulados. Em nenhuma hipótese será permitido o descarte de material de 

limpeza em propriedades lindeiras. 

Deverá também ser efetuada a limpeza das pistas e faixas de domínio nos locais onde ocorrer 

depósito de solo ou lixo. 

Os animais mortos removidos deverão ser removidos e enterrados em locais apropriados. 

 

2.1.3.3 Recomposição de cobertura vegetal no canteiro central, nos taludes 

e cortes desprotegidos e em canteiros nas interseções. 

A CONCESSIONÁRIA, nessa Frente, deverá recompor toda a cobertura vegetal nos taludes 

de corte e/ou aterros desprotegidos, nos canteiros centrais e nas interseções. 
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2.1.3.4 Elementos na faixa de domínio 

Na Frente dos Trabalhos Iniciais, deverá ser feito um cadastramento dos elementos 

delimitadores da faixa de domínio, em todos os segmentos das rodovias da concessão, 

verificando-se, no mínimo: 

✓ Existência e tipos de dispositivos delimitadores (cercas, muros, porteiras, mata-

burros e outros); 

✓ Ocupação das áreas adjacentes à faixa de domínio. 

Esse cadastro deverá orientar a necessidade de trabalhos de recuperação ou de execução de 

novos dispositivos delimitadores. Na Frente de Trabalhos Iniciais, deverão ser executados os 

serviços essenciais de recuperação e complementação do sistema de vedação da faixa. 

Quanto aos acessos particulares não autorizados em que se configure situação de risco para o 

usuário da rodovia, a CONCESSIONÁRIA, com o apoio do PODER CONCEDENTE deverá, 

primeiramente, notificar os responsáveis. Em seguida, permanecendo a situação de risco, esses 

acessos deverão ser bloqueados. 

No final dos 12 (doze) meses, serão exigidas as condições conforme os Indicadores de 

Desempenho, constantes no CAPÍTULO 3 – INDICADORES DE DESEMPENHO E 

QUALIDADE. 

 

2.1.4 Recuperação Preliminar das Obras-de-Arte Especiais (OAE) 

Todas as obras-de-arte especiais existentes deverão ser inspecionadas, com o objetivo de 

diagnosticar o estado dos dispositivos de proteção, quer sejam guarda-corpos, barreiras, 

passeios, entre outros. 

No que se refere à recuperação estrutural das OAE’s, até o 12º mês de concessão, ou seja, até o 

final da Frente de Trabalhos Iniciais, a CONCESSIONÁRIA deverá realizar e apresentar ao 

PODER CONCEDENTE a inspeção detalhada das condições estruturais das obras-de-arte 

especiais existentes, com cronograma de atuação previsto para a Frente de Recuperação. 

Na Frente dos Trabalhos Iniciais, todos os dispositivos danificados ou com risco iminente de 

colapso deverão ser recuperados. 

Deverão ser executados os reparos e a recuperação de todos os guarda-corpos, guarda-rodas, 

passeios e pavimento das pontes e viadutos, recuperação das juntas de dilatação, recuperação 

do revestimento das pontes e viadutos, com substituição de elementos não passíveis de 

recuperação, mantendo-se suas características originais. 

Todos os guarda-corpos serão recuperados, através da implantação de barreiras de concreto 

com a forma e dimensões preconizadas pela norma DNIT 109/2009-PRO. 

Os guarda-corpos e guarda rodas de todas as obras, quer sejam restaurados ou não, deverão 

receber pintura com tinta protetora na cor branca. 
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Deverão ser realizados serviços de limpeza e desobstrução em todos os elementos componentes 

dos sistemas drenantes das obras-de-arte existentes. 

Deverá ser feita a correção emergencial de depressão no encontro da OAE com a via que 

caracterize riscos de segurança aos usuários. 

Deverão ser implantadas as placas de sinalização, de regulamentação e de advertência 

correspondente, de acordo com o CTB e o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do 

CONTRAN. 

Deverão também ser implantados dispositivos de segurança para aproximação de OAEs 

conforme projeto a seguir. 

Figura 1 - Projeto Tipo para aproximação de OAE 

 
Ao final de 12 (doze) meses, será exigido o desempenho definido nos Indicadores de 

Desempenho constantes no Capítulo 3 - INDICADORES DE DESEMPENHO E 

QUALIDADE. 

 

2.1.5 Complementação dos Dispositivos de Proteção e Segurança 

Na Frente dos Trabalhos Iniciais, deverá ser verificada a eficácia dos dispositivos de proteção 

e segurança existentes, e efetuadas as recuperações e complementações necessárias. 
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As defensas metálicas existentes deverão ser examinadas quanto ao correto posicionamento, 

verificação de problemas de ferrugem, estado e fixação das lâminas, estado dos suportes e 

espaçadores, entre outros. Deverão ser recuperadas ou substituídas as barreiras e defensas 

danificadas ou que não estiverem de acordo com as normas vigentes. Todas as defensas deverão 

ser ancoradas conforme a Norma ABNT NBR 6971:2023 e suas atualizações. 

As defensas que se encontrarem em bom estado ou requererem pequenos serviços para a sua 

recuperação, poderão permanecer até que, em Frente posterior, venham a ser substituídas por 

novos dispositivos. Se for necessário adequação ou implantação de defensas metálicas, os 

modelos a serem adotados deverão estar de acordo com os projetos-tipo e especificações da 

AGÊNCIA REGULADORA, PODER CONCEDENTE ou do DNIT. 

No final de 12 (doze) meses será exigida a ausência de defensas metálicas ou barreiras de 

concreto danificadas, conforme CAPÍTULO 3 – INDICADORES DE DESEMPENHO E 

QUALIDADE. 

 

2.1.6 Recuperação Preliminar dos Dispositivos de Sinalização Vertical e 

Aérea 

Os trabalhos de recuperação emergencial da sinalização vertical e aérea compreenderão a 

implantação, substituição e/ou complementação destes dispositivos. Na Frente dos Trabalhos 

Iniciais, deverão ser restabelecidos e complementados todos os sinais de regulamentação e os 

de advertência necessários a uma utilização segura das rodovias e em perfeito atendimento às 

determinações do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), DNIT e resoluções do Conselho 

Nacional de Trânsito (CONTRAN), inclusive nos acessos particulares. 

A recomposição da sinalização vertical será feita com implantação, adição, recuperação e 

substituição de dispositivos danificados ou removidos/ausentes (placas de regulamentação de 

velocidade, regulamentação de sentido, regulamentação de gabarito, regulamentação de 

ultrapassagem, placas de advertência de curvas, placas de advertência de gabarito, 

balizadores/delineadores de curvas, marcadores de alinhamento, marcos quilométricos e 

sinalização indicativa). 

Nos 6 (seis) primeiros meses de CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá desenvolver um 

Projeto de Sinalização Vertical considerando a implantação média de no mínimo 10,00 m² (dez 

metros quadrados) de placas por km de rodovia, priorizando as placas de regulamentação e de 

advertência conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), DNIT e resoluções do 

Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). 

O Projeto Executivo de Sinalização (Vertical e Aérea) deverá receber “Não Objeção” e ser 

implantado nas rodovias a partir da Frente dos Trabalhos Iniciais, em observância aos 

parâmetros de desempenho e prazos estabelecidos neste PER.  

No Projeto de Sinalização Vertical deverão ser consideradas, no mínimo, as seguintes 

premissas: 
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• As películas devem ser escolhidas conforme o preconizado na norma ABNT NBR 

14891:2021;  

• As dimensões das letras e sinais nas placas deverão estar adequadas à velocidade diretriz 

da rodovia; 

• Deverão ser consideradas as placas indicativas dos serviços de pedágio, base de serviços 

operacionais e assistência ao usuário e placas indicativas das rodovias no início e final 

dos trechos; 

• Para os pontos de pesagem dinâmica deverão ser consideradas, no mínimo, as seguintes 

placas de informação em geral:  

✓ Placas de sinalização aérea a 1,00 (um) km; 

• Para os pontos de cobrança virtual de pedágio deverão ser consideradas, no mínimo, as 

seguintes placas de informação em geral:  

✓ Placas de sinalização aérea a 2,00 (dois) km e a 1,00 (um) km; 

✓ Placas de informações de valores da cobrança;  

• Nas Obras-de-arte especiais e em bordos externos de curvas acentuadas, deverão ser 

considerados os balizadores com elementos retrorrefletivos como auxiliares às demais 

sinalizações; 

• Marco quilométrico a cada km, sendo que nas rodovias de pista dupla e multivias, os 

marcos pares estarão do lado direito e os marcos ímpares do lado esquerdo das rodovias. 

Nas pistas duplas, os marcos quilométricos estarão nos bordos internos de cada pista. 

• Quanto às placas indicativas e educativas, serão exigidas aquelas que sejam 

imprescindíveis ao usuário, considerando a implantação média de no mínimo 5,00 m² 

(cinco metros quadrados) de placas por km de rodovia, podendo a complementação do 

sistema ser executada posteriormente, na fase de Recuperação. 

• Placas indicativas da ouvidoria do Ente Regulador no início e final da rodovia. 

• A localização e o tipo de placas deverão estar de acordo com os manuais e normas de 

sinalização em vigor, adotados pelo Ente Regulador, o PODER CONCEDENTE ou pelo 

DNIT. 

As placas de identificação da rodovia deverão ser implantadas nas principais interseções. 

Para a retrorrefletância da sinalização vertical deverá ser seguido o especificado nas Normas 

ABNT NBR 14644:2021, ABNT NBR 15426:2020 e ABNT NBR 14891:2021. 

No final dos 12 (doze) meses, serão exigidas as condições conforme os Indicadores de 

Desempenho, constantes no CAPÍTULO 3 – INDICADORES DE DESEMPENHO E 

QUALIDADE. 

 

2.1.7 Revitalização da Sinalização Horizontal 

Os serviços relativos à sinalização horizontal, para a Frente dos Trabalhos Iniciais, deverão se 

concentrar naqueles locais em que a sinalização existente se encontre desgastada e naqueles 

que receberem serviços de recuperação emergencial de pavimentação.  
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Até o 6º (sexto) mês da transferência do Sistema Rodoviário, a Concessionária deverá submeter 

à Não Objeção do PODER CONCEDENTE, o projeto executivo de sinalização horizontal e 

dos dispositivos auxiliares (tachas). 

Todos os trechos que apresentem ausência, descontinuidade ou má visibilidade de sinalização 

horizontal, incluindo faixas de bordo e eixo, zebrados e tachas retrorrefletivas, deverão ser 

revitalizados. 

Em nenhuma hipótese será admitida a ocorrência de locais com ausência de sinalização 

horizontal. 

A escolha dos materiais a se empregar deverá levar em conta as possíveis intervenções futuras 

no pavimento, devendo-se utilizar materiais com vida útil compatível. Para a realização dos 

trabalhos, deverão ser seguidos os manuais e normas de sinalização em vigor e adotados pela 

AGÊNCIA REGULADORA, PODER CONCEDENTE e pelo DNIT. 

A colocação de tachas refletivas deverá se dar, nessa Frente, no mínimo em locais 

potencialmente perigosos, junto às áreas operacionais, nas interseções e aproximação de 

OAE’s, podendo ser complementada durante a Frente de Recuperação.  

Ao final dos 12 (doze) meses, o índice de retrorrefletância mínimo deverá atender os padrões 

de desempenho definidos nos Indicadores de Desempenho constantes no CAPÍTULO 3 – 

INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE. 

 

2.1.8 Recuperação Preliminar dos Terraplenos e Estruturas de Contenção 

Nessa Frente, deverá ser efetuado o Plano de Gerenciamento de Terraplenos, o qual deverá 

conter:  

i. o cadastramento de todos os cortes e aterros que compõem o terrapleno das rodovias da 

concessão;  

ii. a definição do plano das ações corretivas que deverão ser executadas na fase dos 

Trabalhos Iniciais e posteriormente na fase de Recuperação. 

Atenção especial deverá ser dedicada aos cortes e contenções com altura maior ou igual a 2 

(dois) metros, medidos a partir do pé do talude ou da contenção até o ponto mais alto. 

Os elementos instáveis que apresentarem risco ao corpo estradal deverão ser tratados 

imediatamente, com a remoção de todos os materiais resultantes de deslizamento ou carreados 

para a plataforma, sendo que qualquer escorregamento ou erosão situado a menos de 4 m das 

faixas de rolamento demandará intervenção, bem como a preparação dos taludes para 

implantação de revestimento vegetal. 

A CONCESSIONÁRIA se responsabilizará pela execução de tratamento emergencial nas obras 

de contenção com indícios de comprometimento, como:  

• ocorrência de trincas ou abatimentos nos acostamentos;  

• movimentação nítida do maciço contido;  

• deslocamento de peças ou ocorrência de recalques diferenciais;  
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• sinais de umidade na face externa das obras ou nas juntas;  

• estrutura de concreto com desagregação e armaduras expostas;  

• ocorrência de rompimento ou entupimento em elementos dos dispositivos de drenagem;  

• erosão na base ou na fundação das obras;  

• presença de indicativos de perda de protensão ou rompimento de tirantes; e  

• presença de indicativos de perda da integridade dos capacetes de proteção das cabeças 

de tirantes. 

Ao final dos 12 (doze) meses, o índice de retrorrefletância mínimo deverá atender os padrões 

de desempenho definidos nos Indicadores de Desempenho constantes no CAPÍTULO 3 – 

INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE. 

 

2.1.9 Recuperação Preliminar de Passivo Ambiental 

Na Frente de Trabalhos Iniciais, a CONCESSIONÁRIA deverá cadastrar todas as ocorrências 

ambientais existentes na faixa de domínio da rodovia, procedendo à inspeção técnica, e 

identificando os locais problemáticos. A partir dessa identificação deverão ser elaborados os 

projetos executivos que serão implantados na Frente de Recuperação. 

Nessa etapa dos Trabalhos Iniciais, serão tratados, no mínimo, os passivos ambientais 

considerados como risco à rodovia ou aos usuários. 

 

2.1.10 Limpeza e Recuperação Preliminar dos Sistemas de Drenagem e Obras 

de Arte Corrente (OAC) 

Durante a Frente de Trabalhos Iniciais, a CONCESSIONÁRIA deverá desenvolver as 

atividades de limpeza, desassoreamento e desobstrução de sarjetas de corte, sarjetas de aterro, 

sarjetas no canteiro central, meio-fio, valetas de proteção de corte, valetas de proteção de aterro, 

canaletas, saídas d’água, descidas d’água de corte e aterro, caixas coletoras, bocas-de-lobo, 

canaletas, e descidas d’água em trechos descontínuos, incluindo desassoreamento e limpeza de 

bueiros, caixas coletoras e bocas. 

Deverão ser implantados dispositivos de drenagem para escoamento de eventuais 

empoçamentos sobre as faixas de rolamento com vistas a prevenir situações de aquaplanagem. 

Todos os elementos de drenagem superficial e obras-de-arte correntes deverão ser limpos, 

desobstruídos, recompostos e receberem tratamento com caiação. 

Elaboração de todas as obras e serviços considerados emergenciais de acordo com as 

Especificações de Serviços DNIT 028/2004-ES e DNIT 029/2004-ES. 

Ao final de 12 (doze) meses, será exigido o desempenho definido nos Indicadores de 

Desempenho constantes no Capítulo 3 - INDICADORES DE DESEMPENHO E 

QUALIDADE. 
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2.1.11 Recuperação Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminação 

Na Frente de Trabalhos Iniciais, a CONCESSIONÁRIA deverá recuperar e/ou reparar os 

sistemas elétricos de iluminação já implantados na rodovia, nos acessos, trevos, 

entroncamentos, passarelas de pedestres e OAE’s e deverão ser complementados na Frente de 

Recuperação de acordo com o Cronograma da respectiva etapa do PER. 

Deverá ser procedida a limpeza geral de postes e luminárias e, caso necessário, deverá ser 

providenciado a substituição de postes, luminárias, reatores e lâmpadas danificadas.  

Nessa Frente, deverá ser implantada iluminação nas rodovias nos segmentos onde forem 

instaladas as Bases de Serviços Operacionais (BSO’s), nos pontos de cobrança sem barreiras 

(free flow) e nos postos de polícia rodoviária já existentes.  

O consumo de energia dos sistemas elétricos e de iluminação, relativos a esses segmentos e aos 

locais previstos nas obras de melhorias e ampliação de capacidade, estará a cargo da 

CONCESSIONÁRIA. 

Ao final de 12 (doze) meses, será exigido o desempenho definido nos Indicadores de 

Desempenho constantes no Capítulo 3 - INDICADORES DE DESEMPENHO E 

QUALIDADE. 

 

2.1.12 Implantação do Sistema de Cobrança sem Barreiras (Free Flow) 

Os Pórticos de Cobrança sem Barreiras (Free Flow) deverão ser implantados até o final do 12º 

(décimo segundo) mês da concessão, quando deverão estar concluídos também os Trabalhos 

Iniciais. 

A CONCESSIONÁRIA será responsável por implantar, manter e gerenciar o sistema de 

cobrança sem barreiras (free flow) composto por equipamentos, sensores e sistemas que 

registram a passagem de veículos que trafegam nas rodovias com identificação automática e 

eletrônica deles, para a cobrança de tarifa sem a necessidade de parada do veículo. 

Cada veículo será identificado por meio de radiofrequência (RFID) ou por câmera de 

reconhecimento ótico (OCR). A leitura por RFID é uma tecnologia composta por um 

“transceptor” (“leitor”) localizado no pórtico, que captura e armazena dados no próprio leitor e 

uma unidade “onboard” (“OBV”) também conhecida como “transponder” (“TAG”), instalado 

no veículo, que contêm um circuito e as informações a serem transmitidas. Já o OCR funciona 

por meio de câmeras fixas que leem automaticamente as placas dos veículos mesmo em 

movimento. 

Cada pórtico para a cobrança sem barreira deverá conter equipamento de identificação dos 

veículos, leitura de TAG, sistema de captura de imagem, servidores, quadro de comando e 

sistema de iluminação. 
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Figura 2 - Sistema de Cobrança sem Barreiras (Free Flow) 

 
Para funcionamento, os pórticos necessitam de interação entre três subsistemas diferentes, os 

quais são: 

• Sistema de detecção de veículos com identificação dos veículos para registrar o início e 

final do percurso realizado; 

• Sistema de leitura e atribuição de TAG ao veículo com antenas efetuando a leitura do 

TAG dos veículos e enviando os dados para o sistema;  

• Sistema de registro de imagem com identificação OCR com registro da imagem e seu 

processamento por meio do sistema de OCR. 

Os pórticos deverão estar ligados ao CCO e os dados correspondentes à operação deverão ser 

transmitidos online de maneira imediata para a gestão da CONCESSIONÁRIA bem como ao 

PODER CONCEDENTE e AGÊNCIA REGULADORA.  

Os pontos de cobrança sem barreiras deverão funcionar em caráter permanente, 24 (vinte e 

quatro) horas/dia em todos os dias do ano. Será registrado o tempo diário de inoperância para 

todos os elementos do sistema, para fins de cálculo do tempo de inoperância mensal. Esta 

inoperância não poderá ser superior a 24 (vinte e quatro) horas por mês. 

Esses pórticos estarão estrategicamente posicionados para otimizar a operação e a arrecadação, 

garantindo a eficiência do sistema. 

O quantitativo, a localização referencial, o escopo e os parâmetros relacionados aos Pórticos de 

Cobrança sem Barreiras (Free Flow) estão dispostos no ANEXO 3.1 – FRENTE DE 

SERVIÇOS OPERACIONAIS. 
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As localizações indicadas no referido anexo são referenciais, sendo que a Concessionária 

poderá realocar a implantação dos pórticos de free flow em até 5 km. Caso a alteração 

pretendida pela Concessionária, no que se refere a localização dos pórticos (ou praças de 

pedágio) ultrapasse esse limite, o pleito de alteração deverá ser submetido à aprovação do 

PODER CONCEDENTE. Qualquer alteração não dará direito a reequilíbrio contratual. 

Caso a Concessionária opte pela implantação de PRAÇAS DE PEDÁGIO em detrimento do 

sistema de COBRANÇA SEM BARREIRAS, esta deverá atender aos prazos e disposições do 

ANEXO 13 – SISTEMA DE COBRANÇA SEM BARREIRAS, bem observar o escopo, os 

parâmetros técnicos e de desempenho que estão detalhados no ANEXO 3.1 – FRENTE DE 

SERVIÇOS OPERACIONAIS. 

Portanto, ao definir o sistema de cobrança da tarifa de pedágio, a Concessionária deverá 

observar os parâmetros de desempenho correspondente no ANEXO 3.1 – FRENTE DE 

SERVIÇOS OPERACIONAIS deste PER. 

 

2.1.13 Implantação das Bases de Serviços Operacionais (BSO’s) 

As BSO’s deverão ser implantadas até o final do 12º (décimo segundo) mês da concessão, 

quando deverão estar concluídos também os Trabalhos Iniciais. 

A CONCESSIONÁRIA será responsável por implantar, equipar e operar as Bases de Serviços 

Operacionais (BSO’s) ao longo da Rodovia. 

O quantitativo, a localização referencial, o escopo e os parâmetros relacionados às Bases de 

Serviços Operacionais estão dispostos no ANEXO 3.1 – FRENTE DE SERVIÇOS 

OPERACIONAIS. 

 

2.1.14 Parâmetros de Desempenho da Frente de Trabalhos Iniciais  

Os parâmetros de Desempenho da Frente de Trabalhos Iniciais, constam no CAPÍTULO 3 – 

INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE. 
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2.1.15 Cronograma de Execução da Frente de Trabalhos Iniciais  

Tabela 3 - Cronograma da Frente de Trabalhos Iniciais 

Descrição Quantidade Prazo 

Limpeza de Pistas e Acostamentos 100% 12 meses 

Recuperação Preliminar do Pavimento 100% 12 meses 

Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Domínio 100% 12 meses 

Recuperação Preliminar de Obras-de-Arte Especiais (OAE’s) 100% 12 meses 

Complementação dos Dispositivos de Proteção e Segurança 100% 12 meses 

Recuperação Preliminar dos Dispositivos de Sinalização Vertical e 

Aérea 

100% 12 meses 

Revitalização da Sinalização Horizontal 100% 12 meses 

Recuperação Preliminar de Terraplenos e Estruturas de Contenção 100% 12 meses 

Recuperação Preliminar de Passivo Ambiental 100% 12 meses 

Limpeza e Recuperação Preliminar dos Sistemas de Drenagem e 

OAC 

100% 12 meses 

Recuperação Preliminar dos Sistemas Elétricos e de Iluminação 100% 12 meses 

Implantação do Sistema de Cobrança sem Barreiras (Free Flow) 100% 12 meses 

Implantação das Bases de Serviços Operacionais 100% 12 meses 

 

2.2 FRENTE DE RECUPERAÇÃO 

Define-se por Recuperação das rodovias, o conjunto de todas as intervenções físicas as quais a 

CONCESSIONÁRIA deverá realizar para reconduzir o SISTEMA RODOVIÁRIO existente às 

condições em que foram projetados, em plena condição de utilização, aprimorando-os quando 

cabível. 

Essa Frente terá início no ano 02 (primeiro mês do ano dois) e se estenderá até o ano 05 (último 

mês do ano cinco) da Concessão, devendo estar concluída conforme os prazos definidos neste 

PER.  

Embora a recuperação das rodovias possa ter início, de certa forma, com alguns dos serviços 

iniciados na Frente de trabalhos iniciais, nesta etapa, a CONCESSIONÁRIA deverá priorizar 

para intervenção, os trechos com as piores condições de pavimento e maiores volumes de 

tráfego evitando com isso a ocorrência de buracos desde o início da concessão. 
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Conforme já dito anteriormente, para orientar a execução de todos os serviços de recuperação 

das rodovias, a CONCESSIONÁRIA apresentará o Projeto de Recuperação ao PODER 

CONCEDENTE o qual deverá conter o detalhamento de todas as soluções propostas. 

A liberação das atividades de pista estará condicionada à “Não Objeção” ao Projeto pelo 

PODER CONCEDENTE. 

As obras a serem executadas deverão ser escalonadas de forma homogênea ao longo do período 

de execução da recuperação das rodovias e conforme os percentuais definidos nos indicadores 

de desempenho. 

Após a conclusão dos serviços correspondentes à Frente de Recuperação, a 

CONCESSIONÁRIA deverá solicitar à AGÊNCIA REGULADORA, por meio de “Notificação 

de Conclusão” instruída com documento comprobatório, a realização de vistoria conjunta, que 

será efetuada, em conjunto, pela AGÊNCIA REGULADORA, pelo PODER CONCEDENTE, 

pela CONCESSIONÁRIA e pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE por meio de 

representantes especialmente designados. 

Recebida a “Notificação de Conclusão”, a AGÊNCIA REGULADORA deverá agendar a 

vistoria conjunta, que deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do recebimento 

da “Notificação de Conclusão”. 

A avaliação da qualidade e suficiência dos serviços executados será aferida, inicialmente, pelo 

VERIFICADOR INDEPENDENTE, que emitirá o Relatório de Indicadores de Qualidade e 

Desempenho (IQD) e, posteriormente, pela vistoria conjunta de todo o Sistema Rodoviário, 

entre o PODER CONCEDENTE, INTERVENIENTE-ANUENTE e VERIFICADOR 

INDEPENDENTE, que caracterizará a conclusão da Frente de recuperação das rodovias da 

concessão. Após o recebimento dos trabalhos da Frente de recuperação, o PODER 

CONCEDENTE e a INTERVENIENTE-ANUENTE publicará, no Diário Oficial, o 

recebimento desta Frente da CONCESSÃO no prazo de até 60 (sessenta) dias. 

Ao término dos serviços inerentes à essa Frente, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao 

PODER CONCEDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA, um relatório detalhado, “as built”, 

consolidando todos os serviços efetivamente executados, inclusive com a relação de 

quantitativos e a documentação fotográfica pertinente.  

O prazo para apresentação da versão final do relatório “as built”, contemplando todas as 

revisões que possam ser indicadas pelo PODER CONCEDENTE, será de até 4 (quatro) meses, 

a contar da data de recebimento da Frente de Recuperação. 

A recuperação das rodovias deverá ser composta por atividades vinculadas aos seguintes 

sistemas: 

• Pavimento; 

• Canteiro Central e Faixa de Domínio; 

• Obras-de-arte especiais - OAE; 

• Dispositivos de proteção e segurança; 
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• Sinalização; 

• Sistema de drenagem e obras-de-arte correntes - OAC; 

• Iluminação e instalações elétricas; 

• Marginais, acessos, trevos, entroncamentos e retornos; 

• Passivo ambiental; 

• Terraplenos e estruturas de contenção. 

 

2.2.1 Pavimento 

A recuperação geral do pavimento compreenderá, fundamentalmente: 

• A execução prévia de todos os reparos localizados necessários às obras de reforço do 

pavimento existente, complementarmente ao tratamento que tenha sido feito na Frente 

dos Trabalhos Iniciais; 

• Aplicação de reforço estrutural ao pavimento existente; 

• A eventual reconstrução de segmentos cujo nível de deterioração e/ou condições 

estruturais tornem contraindicada a aplicação de reforço ao pavimento existente; 

• A recuperação ou a recomposição dos acostamentos existentes. 

• A definição de revestimento a aplicar na pista de rolamento que promova as condições 

de aderência pneu-pavimento, de modo a não comprometer a segurança do usuário. 

O cronograma de execução com os percentuais de recuperação do pavimento, escalonados até 

o final da Frente de Recuperação, está disposto no Cronograma de Execução da Frente de 

Recuperação, disponível no item 2.2.12 deste PER. 

Os padrões técnicos a serem atendidos durante a recuperação dos pavimentos das rodovias da 

concessão, estão caracterizados separadamente em cinco aspectos: funcionais, de superfície, 

estruturais, de segurança e dos acostamentos, e são a seguir detalhados. 

 

2.2.1.1 Condições Funcionais 

As condições funcionais dos pavimentos das pistas de rolamento deverão ser monitoradas 

segundo as diretrizes dos Indicadores de Desempenho e Qualidade, para Índice de Gravidade 

Global (IGG), Irregularidade Longitudinal (IRI) e Flechas, definidos no CAPÍTULO 3 – 

INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE. 

Além disso, a CONCESSIONÁRIA deverá solucionar problemas de irregularidade localizados, 

contidos em lances que indiquem valores toleráveis. Enquadram-se nessa situação, os 

abatimentos da pista devido a problemas geotécnicos ocorridos em terrenos de fundação de 

aterros, nas encostas anexas ou no próprio terrapleno, os quais necessariamente deverão ser 

solucionados. 
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2.2.1.2 Condições de Superfície após a Recuperação 

Os padrões mínimos a serem atendidos quanto às condições de superfície na conclusão da 

Frente de Recuperação das rodovias, são aqueles definidos no CAPÍTULO 3 – INDICADORES 

DE DESEMPENHO E QUALIDADE. 

As condições de superfície deverão ser monitoradas segundo os padrões dos Indicadores de 

Desempenho. 

 

2.2.1.3 Condições Estruturais 

As condições estruturais dos pavimentos deverão ser avaliadas periodicamente, a partir do 

término da recuperação do referido segmento, atendendo aos Indicadores de Desempenho, 

definidos no CAPÍTULO 3 – INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE. 

Os métodos e equipamentos a serem adotados deverão ser previamente propostos ao PODER 

CONCEDENTE para “Não Objeção”. 

Deverão ser seguidas as normas técnicas em vigor na AGÊNCIA REGULADORA, no PODER 

CONCEDENTE, no DNIT, na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e em 

organismos internacionais (quando for o caso), nesta ordem. 

 

2.2.1.4 Condições de Segurança 

Deverá ser dada atenção especial à definição dos tipos de revestimento a adotar para a pista de 

rolamento, de forma que as condições de aderência pneumático-pavimento sejam as melhores 

possíveis, não vindo a comprometer a segurança do usuário. 

Na monitoração das condições das declividades transversais da pista de rolamento e dos 

acostamentos, a partir da recuperação dos pavimentos existentes e ao longo de todo o período 

da CONCESSÃO, serão exigidas: 

Para os trechos em tangente longitudinal: 

• Abaulamento transversal para cada faixa de tráfego separadamente: máximo de 3% e 

mínimo de 2%; 

• Abaulamento transversal para os acostamentos: 

✓ Declividade ideal: 5%; 

✓ Declividade mínima: idêntica à da faixa de tráfego contígua. 

 Para os trechos circulares das curvas horizontais: 

● Superelevação entre 2% e 8%, em função dos raios observados e medidos na borda 

inferior das faixas de tráfego, de acordo com a seguinte tabela: 
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Tabela 4 - Superelevação 

Raio Medido Superelevação Mínima 

R ≤ 210 m 8% 

210 < R ≤ 350 7% 

350 < R ≤ 380 6% 

380 < R ≤ 410 5% 

410 < R ≤ 440 4% 

440 < R ≤ 480 3% 

R > 480 2% 

 

Para os acostamentos nos trechos em curvas: 

• Declividade ideal: idêntica à da faixa de tráfego contígua; 

• Diferença algébrica máxima de 7% entre o acostamento e a faixa de tráfego contígua. 

Os valores das declividades transversais deverão ser obtidos por diferença de nível levantada 

topograficamente entre as bordas da faixa de tráfego, ou entre as bordas do acostamento, 

conforme o caso. 

O plano de amostragem para essa monitoração deverá ser submetido pela CONCESSIONÁRIA 

ao PODER CONCEDENTE para “Não Objeção”. 

 

2.2.1.5 Condições dos Acostamentos 

As condições mínimas especificadas para os acostamentos pavimentados são as descritas a 

seguir: 

• Desnível máximo em relação ao bordo da pista de rolamento de 5,00 (cinco) cm; 

• Ausência de desnível em relação ao bordo da pista de rolamento em pistas duplas;  

• Ausência de buracos, erosões e deformações ou vegetação, mesmo em acostamentos 

não pavimentados; 

• Revestimento de concreto asfáltico ou tratamento superficial dependendo do volume de 

tráfego.  

• Após a pavimentação e o alargamento do acostamento, o desnível máximo em relação 

ao bordo da pista de rolamento será de 5,00 (cinco) cm. 
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2.2.2 Canteiro Central e Faixa de Domínio 

Nesta Frente, deverão ser realizadas todas as desocupações irregulares, com o apoio do PODER 

CONCEDENTE, nos locais que foram notificados durante a Frente anterior. 

Caso as áreas adjacentes à faixa de domínio sejam ocupadas por culturas onde a cerca atrapalhe 

ou impeça atividades agrícolas, a CONCESSIONÁRIA poderá propor aos proprietários a 

utilização de revestimento vegetal e de marcadores instalados na delimitação da faixa. 

Deverão ser instaladas placas de alerta para a proibição de uso e ocupação dessas áreas. 

Para a formação de aceiros, deverão ser realizados os serviços de desmatamento, destocamento 

e limpeza de uma faixa de, no mínimo, 1,5 (um e meio) m de largura, tendo a cerca delimitadora 

como referência. Essa operação visa, inclusive, à conservação dos dispositivos delimitadores 

da faixa de domínio. 

 

2.2.3 Obras-de-Arte Especiais - OAE 

No que se refere à recuperação estrutural das OAE’s, a Concessionária deverá executar, na 

Frente de Recuperação, as ações necessárias, de acordo com a inspeção detalhada prevista para 

ser realizada na Frente de Trabalhos Iniciais. 

As obras que, com base na inspeção realizada e conforme norma DNIT 010/2004-PRO, 

apresentarem risco iminente de colapso (nota um) deverão ser objeto de reforço estrutural 

imediato (ainda no primeiro ano contratual). 

Aquelas que receberem nota 2 (dois), deverão ser objeto de medidas iniciais urgentes para 

proteção dos usuários e da estabilidade da obra, seguidas de análise estrutural e serviços de 

reforço. Esses serviços, dependendo da gravidade dos problemas apresentados, deverão ser 

executados imediatamente no primeiro ano, ou poderão ser escalonados durante a Frente de 

recuperação das rodovias da concessão. 

Enquadram-se nessa condição as obras que obtiverem notas 2 (dois) e 3 (três) na avaliação 

efetuada pela CONCESSIONÁRIA com base na norma DNIT 010/2004-PRO, e nos critérios 

adotados pela AGÊNCIA REGULADORA ou pelo PODER CONCEDENTE. Essas obras, ao 

final da Frente de recuperação, não poderão apresentar nenhum problema estrutural. 

As obras que obtiverem nota 4 (quatro) deverão ser mantidas sob observação, devendo a 

CONCESSIONÁRIA tomar as providências cabíveis, quando e se necessário. 

Até o final do prazo da Frente de Recuperação, todas as obras-de-arte especiais deverão ter seu 

trem tipo elevado à Categoria TB-45 Ton. 

Todos os projetos de recuperação e reforço estrutural deverão ser elaborados pela 

CONCESSIONÁRIA e previamente submetidos ao PODER CONCEDENTE para “Não 

Objeção”. 



 

 

 

 

Página 32 de 232 

Após a execução das recuperações, as obras deverão ser verificadas estruturalmente e avaliadas 

periodicamente, cabendo nova intervenção de reforço no caso de indícios de comprometimento 

estrutural. 

Os padrões mínimos a serem atendidos quanto às condições das obras-de-arte especiais na 

conclusão da Frente de recuperação das rodovias, são aqueles definidos no CAPÍTULO 3 – 

INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE. 

O cronograma de execução com os percentuais de recuperação das OAE’s, escalonados até o 

final da Frente de Recuperação, está disposto no Cronograma de Execução da Frente de 

Recuperação, disponível no item 2.2.12 deste PER. 

 

2.2.4  Dispositivos de Proteção e Segurança 

Ao longo da Frente de Recuperação das rodovias, a CONCESSIONÁRIA deverá providenciar: 

• A substituição de todas as defensas metálicas existentes comprometidas; 

• A complementação do sistema de contenção veicular, locada de forma a assegurar as 

condições desejáveis de proteção e segurança ao usuário; 

• A substituição ou execução de reparos nos dispositivos antiofuscantes, nos atenuadores 

de impacto, barreiras rígidas de concretos tipo New Jersey e todos os elementos de 

segurança que ponham em risco os usuários das rodovias; 

• A implantação de novas barreiras ou defensas nas curvas acentuadas, em trechos 

sinuosos e locais com desníveis laterais acentuados; 

• A instalação de dispositivos antiofuscantes nos locais de ofuscamento na pista dupla, 

colocados sobre as barreiras de concreto e sob as passarelas na pista dupla com, no 

mínimo, 400,00 (quatrocentos) metros de extensão. 

Em todos os casos, deverão ser adotados os projetos-tipo de barreiras especificados pela 

AGÊNCIA REGULADORA, PODER CONCEDENTE ou pelo DNIT. 

O cronograma de execução com os percentuais de recuperação dos Dispositivos de Proteção e 

Segurança, escalonados até o final da Frente de Recuperação, está disposto no Cronograma de 

Execução da Frente de Recuperação, disponível no item 2.2.12 deste PER. 

Durante todo o prazo de concessão, a CONCESSIONÁRIA deverá atender todos os indicadores 

de desempenho elencados no CAPÍTULO 3 – INDICADORES DE DESEMPENHO E 

QUALIDADE. 

 

2.2.4.1   Defensas Metálicas 

Durante a Frente de Recuperação das rodovias objeto do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA 

além de substituir as defensas comprometidas, deverá instalar defensas metálicas na entrada e 

saída de todas as pontes do sistema, bem como nas curvas. 
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No início de cada defensa, deverá ser implantado 1 (um) amortecedor retrátil para velocidade 

menor que 100 km/h, tipo simples, e ao final, 1 (uma) ancoragem. 

Especial atenção deverá ser dispensada às obras-de-arte especiais na transição do elemento 

rígido (guarda corpo de concreto) para os elementos flexíveis (defensas metálicas). Assim, 

nesses locais deverá ser implantado a defensa tripla onda, conforme figura a seguir.  

 

Figura 3 - Defensa Tripla Onda 

 
 

Em cada ponte será necessária a implantação de 4 (quatro) conjuntos da defensa tripla. 

No início de cada defensa deverá ser implantado o amortecedor retrátil conforme figura abaixo.  

Figura 4 - Amortecedor Retrátil 
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2.2.5 Sinalização 

2.2.5.1 Sinalização Horizontal 

Durante a Frente de Recuperação da Rodovia e na medida da evolução das obras de recuperação 

do pavimento, a CONCESSIONÁRIA deverá executar a recomposição completa do sistema de 

sinalização horizontal, consistindo em: 

• Aplicação de pintura de linhas delimitadoras e/ou de proibição de ultrapassagem; 

• Aplicação de pinturas zebradas, setas e demais elementos indicadores; 

• Aplicação de tachas refletivas no pavimento ao longo de toda a extensão das 

rodovias, seguindo o preconizado no Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT ou 

nas normas de sinalização do PODER CONCEDENTE; 

• Aplicação de macrotachas ou tachões com retrorrefletância superior às tachas nos 

trechos sujeitos à neblina ou com maior incidência de precipitação pluviométrica. 

A sinalização horizontal deverá atender aos seguintes parâmetros: 

• A retrorrefletância mínima para as demarcações na cor branca e amarela deve ser 

igual ou superior ao especificado no Capítulo 3 - INDICADORES DE 

DESEMPENHO E QUALIDADE; 

• A sinalização horizontal deverá ser refeita sempre que se verificar o não atingimento 

daqueles parâmetros; 

• As demarcações deverão ser executadas com 0,15 m de largura no eixo e bordos; 

• As demarcações deverão ser refeitas quando houver menos que 75% de área 

remanescente ou quando a retrorrefletância residual for inferior a 120,0 mcd/lux/m², 

para a pintura branca e inferior a 90,0 mcd/lux/m² para a pintura amarela; 

• Não será permitida em nenhuma hipótese, a ocorrência de segmentos sem sinalização 

horizontal; 

• Nos locais com maior incidência noturna de acidentes sob chuva, deverá ser 

implantada sinalização horizontal com alto índice de refletorização, complementado 

por elementos retrorrefletivos fixados sobre o pavimento. 

Os materiais e suas aplicações deverão satisfazer às normas e especificações vigentes na 

AGÊNCIA REGULADORA, PODER CONCEDENTE, DNIT, ABNT e CONTRAN.  

Novos produtos ou processos decorrentes da evolução tecnológica ocorrida ao longo da 

CONCESSÃO poderão ser utilizados desde que atendam, no mínimo, às normas vigentes. 

 

2.2.5.2 Sinalização Vertical e Aérea 

Os trabalhos de recomposição da sinalização vertical e aérea, a serem iniciados na Frente dos 

Trabalhos Iniciais, deverão ser complementados durante a Frente de Recuperação das rodovias 

da concessão. Deverá ser dada ênfase a um sistema de sinalização que imponha condições ideais 

de segurança e informação ao usuário, sem, no entanto, pecar pelo exagero. 
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Para a execução dos serviços serão seguidas as Normas da AGÊNCIA REGULADORA, do 

PODER CONCEDENTE e do DNIT. 

As películas devem ser escolhidas conforme o preconizado na norma ABNT NBR 14891:2021 

e suas atualizações. As dimensões das letras e sinais nas placas deverão estar adequadas à 

velocidade diretriz da rodovia. 

As placas serão implantadas sempre a uma distância mínima de: 1,20 m da borda externa do 

acostamento ou do refúgio (orla lateral interna da placa); 1,20 m do solo (orla inferior da placa); 

6,50 m do solo, no caso de sinalização aérea (orla inferior da placa). 

Para a retrorrefletância da sinalização vertical deverá ser seguido o especificado nas Normas 

ABNT NBR 14644:2021, ABNT NBR 15426:2006, ABNT NBR 14891:2021 e suas 

atualizações e os valores de retrorrefletância do CAPÍTULO 3 – INDICADORES DE 

DESEMPENHO E QUALIDADE. 

 

2.2.6 Terraplenos e Estruturas de Contenção 

Na Frente de Recuperação das rodovias da concessão, a CONCESSIONÁRIA deverá realizar, 

com base no cadastro já elaborado na Frente anterior, para os locais considerados 

problemáticos, os levantamentos topográficos, sondagens e ensaios geotécnicos, além de outros 

ensaios especiais e/ou de instrumentação, necessários ao desenvolvimento dos projetos 

executivos, com vistas à execução de: 

• Reforço estrutural ou complementações em obras de contenção existentes que se 

apresentem deficientes ou insuficientes; 

• Recomposição de cortes, aterros e encostas problemáticos, não tratados na Frente 

anterior; 

• Novas obras de contenção, onde requerido; 

• Cobertura vegetal em todos os taludes estáveis que se apresentarem sem cobertura. 

Durante todo o prazo de concessão, a CONCESSIONÁRIA deverá atender todos os indicadores 

de desempenho elencados no CAPÍTULO 3 – INDICADORES DE DESEMPENHO E 

QUALIDADE. 

 

2.2.7 Passivo Ambiental 

Nessa Frente, a CONCESSIONÁRIA deverá recuperar os demais passivos ambientais 

cadastrados por ela na Frente de Trabalhos Iniciais e com base nos Projetos Executivos 

previamente submetidos à “Não Objeção” do PODER CONCEDENTE. Os passivos deverão 

ser recuperados por ordem de severidade. 

A CONCESSIONÁRIA será responsável pela obtenção de todas as licenças ambientais 

necessárias para a gestão da rodovia e implantação de obras de melhorias e aumento de 

capacidade. 



 

 

 

 

Página 36 de 232 

Até o final do 2º ano de concessão, a CONCESSIONÁRIA deverá obter a Certificação 

Ambiental de acordo com a norma ABNT NBR ISO 14001:2015. Sua implantação e renovação, 

até o final do prazo da Concessão, será permanentemente acompanhada pela AGÊNCIA 

REGULADORA e VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

 

2.2.8  Sistemas de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes – OAC 

Como parte da recuperação das rodovias, a CONCESSIONÁRIA deverá atuar no sentido de 

restaurar, por completo, os sistemas existentes de drenagem e obras-de-arte correntes, o que 

envolverá especialmente as seguintes atividades básicas: 

• Aumento da capacidade de vazão das obras avaliadas como deficientes, seja pela 

execução de novas linhas paralelas à obra atual, seja pela substituição por obra 

adequadamente dimensionada; 

• Complementação, reconstrução ou recuperação dos dispositivos auxiliares das obras-

de-arte correntes, como bocas e alas, caixas coletoras, bacias de captação e valas de 

derivação, de modo a disciplinar os fluxos d'água a montante e a jusante das obras; 

• Revisão da eficácia do sistema de drenagem profunda e subsuperficial existente, 

complementando-o onde cabível; 

• Implantação de novos dispositivos onde for verificada a sua necessidade; 

• Recuperação, reconstrução geral e complementação do sistema de drenagem 

superficial existente; 

• Implantação de dispositivos de drenagem para escoamento de eventuais 

empoçamentos sobre as faixas de rolamento com vistas a prevenir situações de 

aquaplanagem. 

Em todos os casos, deverá ser dada ênfase especial aos pontos de deposição das águas coletadas 

pelos diversos dispositivos de drenagem e obras-de-arte correntes, assegurando-se a correta 

dissipação de energia, de forma a evitar a formação de processos erosivos. 

Deverão ser atendidas as normas do PODER CONCEDENTE, da AGÊNCIA REGULADORA 

e especialmente às especificações de serviço DNIT 028/2004-ES e DNIT 029/2004-ES e suas 

atualizações. 

No início da Frente de Recuperação, a CONCESSIONÁRIA deverá elaborar um Plano Geral 

de Drenagem da Rodovia, com a avaliação das condições de drenagem do sistema por completo 

e apresentação das intervenções que serão adotadas pela Concessionária nessa etapa, 

escalonadas de acordo com o Cronograma de Execução da Frente de Recuperação, disponível 

no item 2.2.12 deste PER. 

Esse Plano deverá ser submetido a “Não Objeção” do PODER CONCEDENTE. 
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Durante todo o prazo de concessão, a CONCESSIONÁRIA deverá atender todos os indicadores 

de desempenho elencados no CAPÍTULO 3 – INDICADORES DE DESEMPENHO E 

QUALIDADE. 

 

2.2.9  Sistemas Elétricos e de Iluminação 

Na Frente de recuperação, os sistemas elétricos e de iluminação deverão receber reparos a fim 

de se manter seu pleno funcionamento, bem como abarcar intervenções/complementações em 

pontos que eventualmente não tenham sido contemplados na Frente dos Trabalhos Iniciais. 

Deverá ser implantado sistemas de iluminação nos trechos próximos às Bases de Pesagem 

Móveis e no segmento do novo Posto de Policiamento Rodoviário. 

A implantação de iluminação de trevos e interseções está relacionada na Frente de Melhorias e 

Ampliação de Capacidade constantes deste PER. 

Nesta etapa deverão ser realizados os remanejamentos de linhas de transmissão que sejam 

caracterizadas como interferências às obras de melhoria e ampliação. 

Durante todo o prazo de concessão, a CONCESSIONÁRIA deverá atender todos os indicadores 

de desempenho elencados no CAPÍTULO 3 – INDICADORES DE DESEMPENHO E 

QUALIDADE. 

 

2.2.10  Marginais, Acessos, Trevos, Entroncamentos e Retornos 

Na Frente de Recuperação, as atividades básicas da CONCESSIONÁRIA no que diz respeito 

a acessos, trevos, entroncamentos, marginais e retornos deverão ser as seguintes: 

• Recuperação das pistas e acostamentos; 

• Revisão geral e complementação da sinalização horizontal, vertical e aérea; 

• Eliminação, com apoio do PODER CONCEDENTE, dos acessos irregulares ou mal 

posicionados, com remanejamento para locais seguros; 

• Melhoria das soluções de canalização, para aqueles dispositivos nos quais não esteja 

prevista a remodelação, a curto ou médio prazo; 

• Recuperação da proteção vegetal e melhoria das condições paisagísticas, pela aplicação 

de plantas e arbustos apropriados; 

• Correções geométricas, com introdução de ilhas ou tipos de separadores de tráfego, e 

melhorias de canalização, adequando ao tráfego de caminhões e carretas. 

As práticas listadas deverão ser estendidas, igualmente, às áreas de recantos, paradouros e bases 

de pesagem no âmbito das rodovias. 

Durante todo o prazo de concessão, a CONCESSIONÁRIA deverá atender todos os indicadores 

de desempenho elencados no CAPÍTULO 3 – INDICADORES DE DESEMPENHO E 

QUALIDADE. 
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2.2.11 Parâmetros de Desempenho da Frente de Recuperação 

Ao final do prazo determinado para a Frente de Recuperação, a CONCESSIONÁRIA será 

monitorada de acordo com os Indicadores de Desempenho apresentados CAPÍTULO 3 – 

INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE, os quais deverão ser atendidos. 

 

2.2.12 Cronograma de Execução da Frente de Recuperação  

Estão definidos na tabela abaixo, os serviços que serão executados na Frente de Recuperação. 

O percentual é referente à extensão total da concessão. 

 

Tabela 5 - Cronograma de Execução da Frente de Recuperação 

Descrição Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Recuperação do Pavimento 25% 25% 25% 25% 

Obras de Arte Especiais 25% 25% 25% 25% 

Recuperação dos Dispositivos de 

Proteção e Segurança 

25% 25% 25% 25% 

Recuperação dos Dispositivos de 

Sinalização 

25% 25% 25% 25% 

Recuperação da Drenagem e Obras de 

Arte Corrente – OAC 

25% 25% 25% 25% 

Recuperação dos Sistemas Elétricos e 

de Iluminação 

25% 25% 25% 25% 

Recuperação de Marginais, acessos, 

Trevos, Entroncamentos e Retornos 

25% 25% 25% 25% 

 

O PODER CONCEDENTE, o VERIFICADOR INDEPENDENTE e a AGÊNCIA 

REGULADORA, em conjunto com a CONCESSIONÁRIA, procederão com uma vistoria em 

todo o SISTEMA RODOVIÁRIO para a comprovação da realização de todas as condições 

relacionadas nesse PER para configurar a conclusão da Frente de Recuperação. 

 

2.3 FRENTE DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA 

2.3.1 Conceitos, Objetivos e Diretrizes Básicas 

A Manutenção Programada pode ser conceituada como o conjunto de intervenções físicas as 

quais a CONCESSIONÁRIA deverá realizar, de caráter periódico, de forma a recompor, ou 

mesmo aprimorar, as condições dos pavimentos e da sinalização horizontal das rodovias, ao 

longo de todo o período de CONCESSÃO. 

Essa etapa tem início após a conclusão da Frente de Recuperação e permanece até o final da 

concessão. 



 

 

 

 

Página 39 de 232 

A atividade de manutenção será responsável pela preservação do investimento inicial, 

adequando o pavimento e a sinalização das rodovias às novas necessidades oriundas do 

acréscimo de demanda de tráfego previsto, recuperando-os dos desgastes naturais a que estarão 

sujeitos ao longo do tempo. A atividade de manutenção complementará as ações da conservação 

rotineira, de forma que os pavimentos e a sinalização estejam sempre em condições 

satisfatórias, permitindo o transporte seguro, confortável e econômico de passageiros e bens de 

produção. 

A periodicidade das intervenções de manutenção deverá considerar intervalos de tempo 

contados a partir da conclusão da Recuperação das Rodovias ou das Obras de Melhoria e 

Ampliações. 

O prazo limite entre as intervenções de manutenção em um mesmo pavimento de um mesmo 

trecho não poderá ultrapassar 8 (oito) anos. 

Todos os trabalhos de manutenção deverão ser desenvolvidos de acordo com as Especificações 

de Serviços vigentes na AGÊNCIA REGULADORA, PODER CONCEDENTE, no DNIT e em 

outros organismos rodoviários nacionais ou internacionais. 

A CONCESSIONÁRIA será responsável pela realização dos levantamentos, dos projetos 

básicos e executivos e pelo planejamento e execução de obras de cada ciclo de manutenção. 

Para tal, deverá implantar um Sistema de Planejamento, Gestão e Monitoração dos 

componentes rodoviários. 

Antes de serem iniciados os trabalhos de cada ciclo de manutenção, a CONCESSIONÁRIA 

deverá elaborar o projeto executivo correspondente que deverá receber a “Não Objeção” do 

PODER CONCEDENTE.  

Tal projeto deverá conter o plano detalhado dos serviços a serem executados, baseado em 

atividades de avaliação funcional e estrutural dos pavimentos, tais como: 

• Cadastro detalhado dos pavimentos; 

• Levantamento do estado da superfície dos pavimentos; 

• Avaliação objetiva da superfície dos pavimentos; 

• Levantamento da condição de superfície; 

• Medição da irregularidade longitudinal (“International Roughness Index” e quociente 

de irregularidade); 

• Avaliação da deformabilidade elástica do pavimento; 

• Medição das condições de aderência (resistência à derrapagem); 

• Cadastro detalhado do estado dos acostamentos existentes. 

Da análise dos dados obtidos, deverá ser procedida a divisão dos trechos em segmentos 

homogêneos, sob o ponto de vista funcional e estrutural. Essa análise determinará quais os 

segmentos que deverão sofrer ações de manutenção, visando o atendimento das condições 

mínimas estabelecidas nos Indicadores de Desempenho.  
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O projeto compreenderá ainda o cálculo dos números de solicitações do tráfego e o 

dimensionamento das camadas de reforço. 

Nos projetos deverão constar também, os detalhamentos para a manutenção da sinalização 

horizontal, em função das intervenções a serem realizadas nas pistas. 

As atividades de manutenção do pavimento e da sinalização horizontal deverão obedecer aos 

padrões especificados e descritos nesse PER, podendo a CONCESSIONÁRIA, no entanto, 

propor à AGÊNCIA REGULADORA e PODER CONCEDENTE, eventuais alterações 

decorrentes de processos de evolução tecnológica. 

Após a conclusão de cada ciclo de manutenção programada, a CONCESSIONÁRIA deverá 

solicitar à AGÊNCIA REGULADORA, por meio de “Notificação de Conclusão” instruída com 

documento comprobatório, a realização de vistoria conjunta, que será efetuada, em conjunto, 

pela AGÊNCIA REGULADORA, pelo PODER CONCEDENTE, pela CONCESSIONÁRIA 

e pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE por meio de representantes especialmente 

designados. 

Recebida a “Notificação de Conclusão”, a AGÊNCIA REGULADORA deverá agendar a 

vistoria conjunta, que deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do recebimento 

da “Notificação de Conclusão”. 

A avaliação da qualidade e suficiência dos serviços executados e vistoria de todo o Sistema 

Rodoviário, caracteriza a conclusão de cada ciclo de manutenção programada. Após o 

recebimento dos trabalhos de cada ciclo, o PODER CONCEDENTE publicará, no Diário 

Oficial, o recebimento de cada ciclo de manutenção da CONCESSÃO no prazo de até 60 

(sessenta) dias. 

Ao término dos serviços inerentes à esses ciclos, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao 

PODER CONCEDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA, um relatório detalhado, “as built”, 

consolidando todos os serviços efetivamente executados, inclusive com a relação de 

quantitativos e a documentação fotográfica pertinente. O prazo para apresentação da versão 

final do relatório “as built”, contemplando todas as revisões que possam ser indicadas pelo 

PODER CONCEDENTE, será de até 4 (quatro) meses, a contar da data de recebimento de cada 

ciclo. 

 

2.3.2 Planejamento, Gestão e Monitoração da Manutenção 

A definição das atividades necessárias de manutenção do pavimento e da sinalização, ao longo 

do período de CONCESSÃO, exigirá da CONCESSIONÁRIA a realização de planejamento 

dos serviços, que será consubstanciado através das seguintes ações: 

• Análise da evolução das características funcionais e estruturais dos pavimentos ao longo 

do tempo, com previsão de desempenho de cada segmento homogêneo; 

• Definição das alternativas viáveis de manutenção, além do dimensionamento estrutural 

de cada alternativa; 



 

 

 

 

Página 41 de 232 

• Planejamento das atividades de sinalização horizontal a partir do seu monitoramento. 

Tais procedimentos deverão ser repetidos a cada nova campanha de manutenção do pavimento, 

permitindo uma constante avaliação do comportamento dele, de forma a definir ações para 

intervenção no momento oportuno, mantendo-se a rodovia em perfeita condição de 

trafegabilidade. 

Para executar de forma sistemática esse planejamento e gestão, a CONCESSIONÁRIA deverá 

implantar, até o final da fase de recuperação, um “Sistema de Planejamento da Manutenção”, 

de forma similar aos Sistemas de Gerenciamento de Pavimentos (SGP) disponíveis em 

organismos nacionais e internacionais, estruturado em meio informatizado, para subsidiar o 

estudo de alternativas de manutenção. 

O sistema de gerenciamento do pavimento deverá ser alimentado com os dados das 

monitorações das características de superfície funcionais, estruturais e de segurança do 

pavimento. 

Para o planejamento e gestão dos serviços de manutenção da sinalização horizontal, a 

CONCESSIONÁRIA deverá implantar um sistema que compreenderá: 

• Monitoração da sinalização; 

• Processamento dos dados; 

• Análise das deficiências da sinalização; 

• Planejamento dos serviços; 

• Execução das obras. 

Evidentemente, que em nenhuma situação, após intervenções no pavimento, a rodovia será 

liberada ao tráfego sem a sinalização horizontal adequada que garanta a segurança dos usuários, 

ainda que provisória.  

A liberação da rodovia ao tráfego sem a devida recomposição da sinalização horizontal sujeita 

a CONCESSIONÁRIA as penalidades previstas no ANEXO 14 – PENALIDADES. 

Todos os procedimentos selecionados deverão ser submetidos previamente ao PODER 

CONCEDENTE para “Não Objeção”. 

 

2.3.3 Atividades Básicas das Monitorações do Pavimento 

O planejamento da manutenção dos pavimentos deverá ser feito no âmbito do sistema a ser 

implantado, empregando os dados oriundos da monitoração. 

As etapas a serem seguidas nas Monitorações dos Pavimentos estão descritas a seguir: 

 

2.3.3.1 Monitoração das condições superficiais dos pavimentos 

Na monitoração das condições das superfícies dos pavimentos, deverão ser realizadas, em cada 

faixa de tráfego: 
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• Avaliação objetiva da superfície dos pavimentos, cadastrando as ocorrências de 

defeitos; 

• Levantamento da condição de superfície, medindo-se a área dos defeitos; 

• Levantamento visual contínuo, com cadastramento dos defeitos; 

• Medição da irregularidade transversal (flechas ou afundamentos das trilhas de roda); 

• Inspeção cadastral das placas de concreto de cimento Portland. 

 

2.3.3.2 Monitoração das condições funcionais dos pavimentos 

A monitoração das condições funcionais ou de conforto dos pavimentos será realizada sempre 

que necessário para atendimento aos Indicadores de Desempenho, compreendendo a medição 

da irregularidade longitudinal. 

 

2.3.3.3 Monitoração das condições estruturais dos pavimentos 

As condições estruturais dos pavimentos deverão ser monitoradas periodicamente, pelo menos 

a cada 2 (dois) anos, utilizando recursos tecnológicos da Mecânica dos Pavimentos. 

 

2.3.3.4 Monitoração das condições de segurança (aderência pneu-

pavimento) 

Na monitoração das rodovias, a avaliação das condições de segurança deverá ser feita nos 

mesmos prazos e condições indicados na alínea anterior, relativa à monitoração das condições 

estruturais dos pavimentos, face a sua importância para a manutenção das condições de 

segurança para os usuários. 

Para a monitoração da aderência pneu – pavimento, a CONCESSIONÁRIA deverá realizar: 

• Identificação de segmentos críticos quanto à aderência e quanto à segurança, com base 

nos valores do coeficiente de atrito longitudinal, e em análise dos segmentos críticos 

quanto à geometria das rodovias (interseções, desníveis acentuados, travessias de 

pedestres, curvas de raios reduzidos, entre outros), demarcando as unidades de 

amostragem nos segmentos críticos; 

• Nas unidades de amostragens dos segmentos críticos, complementação da monitoração, 

compreendendo medição do coeficiente de atrito transversal, avaliação da macrotextura 

do pavimento. 

 

2.3.3.5 Monitoração da sinalização horizontal 

No âmbito da Manutenção, deverá ser realizada a monitoração permanente dos elementos da 

sinalização horizontal, através de inspeções e medições físicas nas pinturas de linhas de eixos 

e bordas das pistas, nas linhas dos ramos de interseções, além das setas, zebrados e mensagens. 
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A monitoração da sinalização horizontal compreenderá principalmente a avaliação do índice de 

retrorrefletância das pinturas, empregando equipamentos específicos, operados por técnicos 

treinados, de modo a atender ao índice mínimo exigido nesse PER. Se o índice medido for 

inferior ao valor indicado, deverá ser providenciada a repintura imediata. 

Também deverão ser monitorados no mesmo período indicado para a sinalização horizontal, os 

desempenhos de outros elementos, como as tachas e tachões refletivos, quanto à refletância e 

preservação nos locais onde esses dispositivos são necessários. 

 

2.3.4 Intervenções de Manutenção 

Durante o período de CONCESSÃO, quando for necessário intervir para recuperar o pavimento 

(ou agir em caráter preventivo), poderão ser empregadas várias técnicas de intervenções, que 

recebem comumente a denominação de “políticas de intervenções”, por agruparem várias ações 

de diferentes técnicas executivas.  

Os trabalhos de manutenção do pavimento deverão incluir as seguintes “políticas de 

intervenções” de manutenção: 

• Apenas conservação de rotina; 

• Rejuvenescimento da superfície com aplicação de microconcreto asfáltico a frio com 

polímeros; 

• Manutenção de caráter corretivo, com correções superficiais de segmentos trincados 

e/ou deformados, através de fresagem do pavimento e recomposição com nova camada 

de CBUQ ou microconcreto asfáltico a frio (ou selagem com CBUQ tipo “massa fina” 

espalhada com motoniveladora); 

• Execução de reforço estrutural em CBUQ, em uma ou mais camadas, após execução de 

remendos e, excepcionalmente, reconstrução total do pavimento. 

Outras técnicas podem ser sugeridas pela CONCESSIONÁRIA, obtendo sempre a “Não 

Objeção” do PODER CONCEDENTE. 

A melhor “política” a ser empregada dependerá do planejamento da manutenção, com base nos 

dados históricos da monitoração do pavimento. Para cada segmento homogêneo, deverão ser 

definidos os anos de cada intervenção e as suas espessuras, em função das previsões de 

desempenho efetuadas e dos dimensionamentos. 

Será permitido o emprego de alternativas modernas de recuperação do pavimento, ou fruto de 

evolução tecnológica ao longo do período de CONCESSÃO, desde que os estudos efetuados e 

submetidos ao PODER CONCEDENTE obtenham a “não objeção”.  

As intervenções de manutenção da sinalização horizontal constarão em execução de pinturas 

de linhas de sinalização de eixo e de bordos, contínuas ou interrompidas, pinturas de setas, 

mensagens e zebrados, e fixação de tachas e tachões refletivos, sobre os pavimentos. 
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2.4 FRENTE DE OBRAS DE MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE 

As intervenções de melhorias são obras de ampliação ou obras complementares em 

determinados locais nas rodovias e podem ser motivadas por diversos fatores dos quais se 

destacam o nível de serviço, a segurança, o conforto do usuário e as necessidades locais. 

No que se refere aos padrões técnicos a serem obedecidos pela CONCESSIONÁRIA, toda e 

qualquer obra a ser realizada nas Rodovias, fazendo parte de qualquer uma das Frentes 

relacionados neste PER, deverá obedecer às respectivas normas e especificações adotadas pelo 

PODER CONCEDENTE, AGÊNCIA REGULADORA, DNIT e ou ABNT. Outros 

documentos, nacionais ou estrangeiros, poderão ser adotados, desde que produzam resultados 

compatíveis com os padrões técnicos exigidos.  

Assim, toda e qualquer obra deverá ser precedida do respectivo projeto, a ser elaborado por 

equipe de profissionais especializados sob a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. O 

início da implantação de qualquer obra só será efetivado após a devida “Não Objeção” do 

projeto pelos setores competentes do PODER CONCEDENTE. Devem ainda, ser observados 

os aspectos ambientais, de acordo com a legislação em vigor, a obtenção das necessárias 

licenças e autorizações. 

Quando a obra de ampliação ou melhoria estiver prevista para ocorrer em perímetros urbanos, 

a CONCESSIONÁRIA deverá, obrigatoriamente, em conjunto com o PODER 

CONCEDENTE, Ente Regulador e com os poderes constituídos do Município, promover 

Audiência Pública prévia à tomada de decisões, para ouvir os pleitos da Comunidade. 

Ficará a cargo da CONCESSIONÁRIA, a responsabilidade pelas desapropriações e/ou 

remoções, caso seja necessário para determinada obra. O PODER CONCEDENTE publicará o 

devido Decreto de Utilidade Pública (DUP), após o encaminhamento pela 

CONCESSIONÁRIA das delimitações dos terrenos necessários para desapropriação. 

No mínimo 18 (dezoito) meses antes do prazo previsto para a conclusão de uma obra nova, a 

CONCESSIONÁRIA deverá apresentar seu projeto executivo ao PODER CONCEDENTE 

para “Não Objeção”. Esse prazo pretende garantir o tempo necessário para obtenção das 

licenças ambientais, efetivação de desapropriações e remoções (caso seja necessário) e 

implantação efetiva das obras.  

Para todas as obras executadas nas rodovias, a CONCESSIONÁRIA deverá solicitar a visita 

conjunta de recebimento do PODER CONCEDENTE, AGÊNCIA REGULADORA, 

VERIFICADOR INDEPENDENTE e CONCESSIONÁRIA. 

Ao término da implantação de toda e qualquer obra de melhoria e ampliação, a 

CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE e à AGÊNCIA 

REGULADORA, um relatório detalhado, “as built”, consolidando todos os serviços 

efetivamente executados, inclusive com a relação de quantitativos e a documentação fotográfica 

pertinente. O prazo para apresentação da versão final do relatório “as built”, contemplando 

todas as revisões que possam ser indicadas pelo PODER CONCEDENTE, será de até 4 (quatro) 

meses, a contar da data de término de cada obra. 
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A execução das obras previstas envolverá, entre outros, serviços de: 

• Terraplenagem; 

• Pavimentação; 

• Drenagem e obras-de-arte correntes; 

• Proteção ao meio ambiente; 

• Paisagismo; 

• Sinalização; 

• Iluminação; 

• Obras complementares. 

A relação das especificações a adotar, as quais deverão necessariamente conter os 

procedimentos executivos e os parâmetros de desempenho a serem atingidos para as diversas 

obras, deverá constar dos projetos executivos de engenharia, que serão elaborados para cada 

obra e/ou serviço, previamente submetidos à “Não Objeção” do PODER CONCEDENTE. 

As especificações de serviços deverão ainda estar sempre de acordo com as atualizações feitas 

pelos órgãos rodoviários, ou, quando conveniente, a CONCESSIONÁRIA poderá propor a 

adoção de novos procedimentos, materiais ou tecnologias de comprovada eficiência. 

Estão particularizadas, a seguir, algumas características técnicas importantes a serem 

consideradas durante a execução de algumas Obras de Melhoria e Ampliação de Capacidade, 

sem se limitar a essas nas futuras definições das obras. 

 

2.4.1 Fluidez do Tráfego 

Os padrões técnicos de fluidez do tráfego a serem atendidos durante o período de 

CONCESSÃO, são aqueles conceituados no “Highway Capacity Manual (HCM)” do 

“Transportation Research Board”, edição de 2010. 

No caso das rodovias objeto desta CONCESSÃO, determinou-se que deverão operar sempre 

no Nível de Serviço “D” ou melhor (C, B, A). 

O limite máximo do padrão de serviço em “Nível E” será de 50 (cinquenta) horas durante um 

ano, aferido com base numa média móvel de 365 dias. 

Segundo o HCM, considera-se “Nível de Serviço E”, para as vias, a operação em que os fluxos 

aumentam significantemente. A demanda de passagem é alta para as classes I e II, mas a 

capacidade de ultrapassagem aproxima-se de zero. Uma alta porcentagem de veículos viaja 

agora em comboios, e o PTSF (percentual de tempo gasto em pelotão) é bastante perceptível. 

Assim, as rodovias concessionadas só poderão operar no máximo 50 (cinquenta) horas em nível 

E, durante um ano aferido com base numa média móvel de 365 dias, devendo a 

CONCESSIONÁRIA monitorar permanentemente esse indicador para iniciar os procedimentos 

ou obras de melhoria com a devida antecedência. 
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Para o devido monitoramento da capacidade da rodovia, a Concessionária deverá encaminhar 

o cálculo do Nível de Serviço nos Relatórios de Monitoramento de Tráfego, conforme diretrizes 

e prazos estabelecidos no item 4.3.10 deste PER.  

Faz parte desse PER, a relação de obras condicionadas à gatilhos de tráfego para início de 

implantação, conforme item 2.6 – Frente de Obras Condicionadas à Manutenção do Nível de 

Serviço. 

 

2.4.2 Características Geométricas 

Para a realização das Obras de Melhorias e Ampliação de Capacidade, serão necessárias 

correções de traçado/variantes, vias marginais, terceiras faixas cujas características geométricas 

deverão ser indicadas no projeto a ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA, de forma a 

classificar as novas seções da rodovia com a mesma classe em que a rodovia se encontra 

atualmente, e mantê-las assim durante todo o período de CONCESSÃO. 

Em caso de futura necessidade de obras de duplicação, a separação entre as pistas deverá ser 

feita sempre através de canteiro central com no mínimo 3,00 m de largura ou com barreiras tipo 

“New Jersey”. Essas características deverão ser estabelecidas em função da conformação dos 

terrenos atravessados, do volume e perfil do tráfego projetado e do uso do solo ao longo da via. 

Os projetos executivos deverão apresentar o necessário detalhamento das soluções propostas, e 

serão submetidos à apreciação e “Não Objeção” do PODER CONCEDENTE, procurando 

manter ou melhorar as características geométricas já estabelecidas na via. 

Apresentamos a seguir projetos padrão/tipo para implantação de vias marginais.
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Figura 5 - Implantação de Marginais 
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Figura 6 - Projeto Padrão Vias Marginais - Detalhes 
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2.4.3 Interseções 

Os traçados planialtimétricos das interseções deverão permitir velocidade operacional de no 

mínimo 40 km/h para os ramos direcionais; para alças a velocidade operacional mínima poderá 

ser de 30 km/h. 

De cada “arranjo” a ser detalhado, deverá fazer parte o respectivo estudo de capacidade dos 

ramos, de acordo com a demanda e perfil de tráfego para o horizonte de projeto considerado. 

Assim, o número de faixas por ramo resultará da demanda e do perfil de tráfego previstos.  

As rampas longitudinais máximas previstas para os ramos das interseções deverão ser de 8%, 

sempre que possível, admitindo-se um valor máximo de 10%. 

Na concordância dos ramos das interseções com a rodovia, deverão ser previstas faixas 

auxiliares de mudança de velocidade. O comprimento dessas faixas deverá ser estabelecido 

considerando-se a velocidade da via principal, que poderá ser entre 80 km/h e 100 km/h; a 

extensão das faixas deverá ser corrigida em função do greide, ascendente ou descendente da via 

principal.  

As curvas das interseções deverão ser dotadas, sempre que possível, de espirais de transição, 

com exceção das do dispositivo tipo “diamante”. 

Com relação à superelevação, deverá ser adotado para as alças o valor máximo de 5,0%; para 

os ramos direcionais, a superelevação deverá ser definida em função dos raios adotados e das 

respectivas velocidades, variando entre 8,0% e 2,0%, de acordo com as normas aceitas pela 

AGÊNCIA REGULADORA, PODER CONCEDENTE ou pelo DNIT. 

Os greides dos ramos deverão ser previstos obedecendo aos parâmetros (“K”) mínimos para as 

curvas verticais, de modo a garantir distâncias mínimas de visibilidade de parada, de acordo 

com a velocidade diretriz do ramo. 

Assim como mencionado no subitem anterior, o necessário detalhamento deverá ser efetuado 

por ocasião da execução dos projetos executivos. 

Eventuais modificações nos dispositivos previstos deverão preservar ou melhorar as 

características técnicas e de segurança existentes hoje. Em qualquer caso, essas modificações 

só serão implementadas após a apreciação e “Não Objeção” do PODER CONCEDENTE. 

Com relação aos Acessos particulares às rodovias, a CONCESSIONÁRIA deverá, até o final 

do 12º (décimo segundo) mês da CONCESSÃO, apresentar, no documento “Cadastro da 

Situação dos Componentes Rodoviários”, a ser entregue ao PODER CONCEDENTE, um 

diagnóstico sobre a regularidade ou não dos referidos acessos. Tal verificação deverá ser feita 

a partir de consultas a serem efetuadas no PODER CONCEDENTE. 

Os acessos irregulares que se configurarem como ponto de insegurança ao tráfego das rodovias 

deverão, com o apoio do PODER CONCEDENTE, serem remanejados ou bloqueados. Cada 

proprietário deverá se responsabilizar pelas adequações de seu acesso. 
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A partir do início da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA será a responsável pela permissão 

ou não da abertura de novos Acessos, sempre após ouvidos a AGÊNCIA REGULADORA e o 

PODER CONCEDENTE. 

Estão apresentados a seguir, os projetos padrão esquemáticos dos tipos de interseção que 

deverão ser utilizados como solução nas Obras de Melhorias definidas neste PER. Ressalta-se 

que os padrões apresentados nas figuras a seguir são esquemáticos, assim, os projetos 

funcionais e executivos devem atender aos normativos vigentes à época da sua implantação. 

 

Figura 7 - Projeto Padrão de Interseção Tipo Rotatória 
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Figura 8 - Projeto Padrão de Interseção Tipo Alongada 
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Figura 9 - Projeto Padrão de Interseção Tipo Gota 
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2.4.4 Sinalização 

2.4.4.1 Sinalização Horizontal 

Os materiais e suas aplicações deverão satisfazer às especificações aprovadas pela ABNT e 

pelo CONTRAN (“Manual de Sinalização de Trânsito”). Novos produtos ou processos 

decorrentes da evolução tecnológica ao longo do período da CONCESSÃO serão objeto de 

análise e “Não Objeção” por parte do PODER CONCEDENTE. 

O material a ser utilizado deverá ser definido pela CONCESSIONÁRIA de acordo com as 

normas da AGÊNCIA REGULADORA, PODER CONCEDENTE ou DNIT e sempre 

atendendo aos Parâmetros de Desempenho. 

Os índices mínimos de retrorrefletância são os definidos nos CAPÍTULO 3 – INDICADORES 

DE DESEMPENHO E QUALIDADE. 

 

2.4.4.2  Sinalização Vertical 

Os materiais e suas aplicações deverão atender às especificações da AGÊNCIA 

REGULADORA, PODER CONCEDENTE, do DNIT da ABNT e ao Manual de Sinalização 

de Trânsito do CONTRAN. 

Dimensões: 

✔ Sinais de Regulamentação e Advertência: tipo I: 1,00 m x 1,00 m para pistas simples e 

duplas e correspondentes interseções; 

✔ Sinais de Indicação: dimensão variável em função da mensagem, do posicionamento do 

sinal e da velocidade básica a ser adotada para o projeto de sinalização. Para as vias 

principais, a velocidade a ser considerada é de 80 km/h.  

Tamanho das letras: 

✔ O tamanho das letras e demais caracteres deverão estar em conformidade com as normas 

do DNIT. 

Refletorização: 

✔ Sinais suspensos: 

▪ Fundo: película refletiva de alta intensidade, grau diamante; 

▪ Orlas, tarjas, mensagens, símbolos, setas e legendas: películas refletivas de alta 

intensidade, grau diamante; 

▪ Elementos de cor preta: película não refletiva. 

✔ Demais placas: 

▪ Fundo: película refletiva, alta intensidade; 

▪ Orlas, tarjas, mensagens, símbolos, setas e legendas: películas refletivas de alta 

intensidade, com esferas inclusas em colmeia; 

▪ Elementos de cor preta: película não refletiva; 

▪ Índices mínimos de retrorrefletância (0,2º de divergência; -4º de incidência), avaliados 

conforme indicado nos indicadores de desempenho. 
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Atingidos os patamares representados pelos índices mínimos, definidos de acordo com os 

procedimentos padronizados para testes fotométricos de retrorrefletância residual, os 

dispositivos de sinalização vertical deverão ser substituídos. 

✔ Suporte e fixação: 

▪ Deverão ser utilizados perfis metálicos galvanizados; 

▪  A fixação deverá ser capaz de manter a posição da placa, mesmo sob forte vento; 

▪  Para suporte dos marcos quilométricos, identificação da rodovia, sinais de 

regulamentação e advertência, poderão ser utilizados suportes de madeira. 

✔ Posicionamento: 

▪ Afastamento em relação ao bordo do acostamento: 0,60 m, no mínimo; 

▪ Altura do bordo inferior da placa em relação à pista: mínimo de 1,20 m; 

▪ Dispositivos auxiliares de segurança. 

 

2.4.4.3  Tachas Refletivas 

Será utilizada em toda a extensão das obras novas, no eixo e bordos, conforme padrão 

usualmente adotado pelo DNIT. 

 

2.4.4.4 Tachões Refletivos 

Serão utilizados como elemento complementar à sinalização em multivias, em interseções e em 

pontos onde houver necessidade de canalização do tráfego. 

 

2.4.4.5  Marcadores de alinhamento (delineadores) 

Padrão: placas com fundo amarelo refletivo e seta na cor preta, nos mesmos padrões 

especificados para a sinalização vertical. Serão utilizados nas entradas e saídas de obras-de-arte 

especiais e bordos externos de curvas acentuadas, com dimensão de 0,40 m x 0,50 m. 

 

2.4.5 Pavimentação 

Embora reserve-se ao PODER CONCEDENTE a prerrogativa de objeção ou não das soluções 

propostas, a CONCESSIONÁRIA terá liberdade para propor a concepção estrutural dos novos 

pavimentos a serem executados nas obras de melhoria e ampliação de capacidade, sempre com 

o objetivo de atendimento aos parâmetros de desempenho desse PER. 

Nesse contexto, são admitidas soluções em pavimentos flexíveis ou rígidos, estruturas 

invertidas, o uso de técnicas de reciclagem, de geossintéticos, de asfaltos polimerizados ou de 

outros processos alternativos que decorram da evolução tecnológica. 

Em todos os casos, será considerada a necessidade de atendimento aos padrões funcionais, 

estruturais e de segurança especificados neste PER – Programa de Exploração Rodoviária, além 

da minimização de intervenções sobre a rodovia. 
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2.4.6 Condições dos Acostamentos 

As condições mínimas especificadas para os acostamentos, ao término das Obras de Melhorias 

e Ampliação de Capacidade, e ao longo de todo o período da CONCESSÃO são as descritas a 

seguir: 

• Ausência de buracos, deformações, erosão ou vegetação em todo o acostamento;  

• Revestimento asfáltico ou tratamento superficial dependendo do volume de tráfego. 

 

2.4.7 Sistema de Drenagem e Obras-de-arte Correntes 

As estruturas de drenagem e obras-de-arte correntes deverão seguir os padrões apresentados 

nos álbuns de projetos-tipo adotados pela AGÊNCIA REGULADORA, PODER 

CONCEDENTE ou DNIT, nessa ordem. 

Os respectivos parâmetros de desempenho estão definidos no CAPÍTULO 3 – INDICADORES 

DE DESEMPENHO E QUALIDADE. 

 

2.4.8 Travessias de Pedestres e Iluminação 

Onde indicadas, as travessias de pedestres deverão seguir o projeto-tipo apresentado na figura 

a seguir. 

Devem ser sinalizadas, iluminadas, possuírem passeio central e o redutor eletrônico de 

velocidade. 

Figura 10 - Projeto-tipo para Travessia de Pedestres 

 
 

2.4.9 Travessia elevada para pedestres 

Na necessidade futura de implantação de passarelas nas rodovias concedidas, deverão ser 

seguidas as características técnicas a seguir.
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Figura 11 - Travessia Elevada para Pedestres 
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2.5 DEFINIÇÃO DAS OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE 

CAPACIDADE  

Deverão ser executadas as intervenções definidas a seguir, nos locais e prazos indicados.  

A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar os projetos específicos observando os projetos-tipo 

constante desse PER e receber “Não Objeção” do PODER CONCEDENTE antes do início das 

obras, observando os prazos contratuais aqui descritos. 

 

2.5.1 Ponto de Apoio para Caminhoneiros - PA 

A CONCESSIONÁRIA deverá implantar até o final do 6º (sexto) ano da transferência do 

sistema, 1 (um) ponto de apoio para caminhoneiros, conforme localização indicada no ANEXO 

3.1 – FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS. 

O local de implantação poderá ser reavaliado, a critério da CONCESSIONÁRIA, em conjunto 

com o PODER CONCEDENTE e a AGÊNCIA REGULADORA.  O PA deve ser implantado 

de modo a garantir a cobertura de todo o trecho concedido. 

Esta área deverá possuir um edifício e estacionamento para atendimento aos usuários, 

disponível 24 horas por dia, todos os dias do ano, com a estrutura mínima prevista no projeto 

tipo apresentado na figura a seguir. 

Demais parâmetros poderão ser observados no ANEXO 3.1 – FRENTE DE SERVIÇOS 

OPERACIONAIS deste PER. 

Figura 12 - Projeto-tipo para a implantação do Ponto de Apoio a Caminhoneiros 
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2.5.2 Obras de Ampliação de Capacidade 

As obras são apresentadas separadamente pelo tipo e natureza e determinados os locais e extensões 

específicas dentro de cada Segmento Homogêneo, separadas por sentido e indicando os anos de 

entrega das obras. 

A implantação da terceira faixa foi calculada conforme o nível de serviço das rodovias, que varia de 

acordo com a expansão/evolução do volume de tráfego. Assim, a data de implantação da terceira 

faixa está condicionada ao que acontecer primeiro: data já definida ou atingimento do volume de 

tráfego previsto no Estudo de Tráfego. 

As coordenadas consideradas referem-se ao início e fim do trecho homogêneo, mas a localização 

exata das terceiras faixas dentro desse trecho depende do projeto geométrico a ser elaborado pela 

CONCESSIONÁRIA. 
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Tabela 6 – Implantação de Terceira Faixa 

RODOVIA SRE SH INTERVENÇÃO 
EXTENSÃO 

(KM) 

INÍCIO FIM 
PRAZO 

LATITUDE LONGITUDE LATITUDE LONGITUDE 

MT-480 480EMT0012 L2_SH-05 3ª Faixa 1,2 -14,6079 -57,517 -14,5265 -57,5747 Ano 19 

MT-480 480EMT0012 L2_SH-06 3ª Faixa 0,52 -14,4563 -57,5692 -14,4554 -57,5643 Ano 19 

MT-480 480EMT0012 L2_SH-06 3ª Faixa 0,56 -14,2556 -57,5474 -14,2503 -57,5477 Ano 20 

MT-480 480EMT0012 L2_SH-06 3ª Faixa 0,8 -14,5265 -57,5747 -14,5016 -57,5772 Ano 20 

MT-480 480EMT0012 L2_SH-06 3ª Faixa 1,2 -14,5016 -57,5772 -14,3504 -57,5516 Ano 20 

MT-480 480EMT0012 L2_SH-06 3ª Faixa 1,2 -14,3504 -57,5516 -14,2294 -57,5492 Ano 21 

MT-480 480EMT0012 L2_SH-06 3ª Faixa 1,2 -14,2294 -57,5492 -14,1911 -57,5518 Ano 21 

 

 

2.5.3 Implantação de Acostamentos 

A CONCESSIONÁRIA deverá implantar acostamentos de largura igual a 2,50 (dois vírgula cinquenta) metros de cada lado, nas áreas rurais das rodovias. Nos perímetros urbanos, os acostamentos deverão apresentar a 

largura de 1,00 (um) metro, seguidos de passeio de concreto com largura de 1,50 (um e meio) metros. 

 

Os projetos deverão receber a “Não Objeção” do PODER CONCEDENTE antes do início das obras. 

 

Apresentamos a seguir, a tabela com a extensão total dos acostamentos a implantar por rodovia. 

 

 

Tabela 7 - Implantação de Acostamento 

Rodovia SRE SH Intervenção Extensão (km) 
Km 

Inicial 
Km Final 

Início Fim 
Prazo  

Lat. Long. Lat. Long. 

MT-480 480EMT0012 L02_SH-05 Implantação de Acostamento 11,07 9,55 20,62 -14,6079 -57,517 -14,5265 -57,5747 Ano 20 

MT-480 480EMT0012 L02_SH-05 Implantação de Acostamento 11,07 9,55 20,62 -14,6079 -57,517 -14,5265 -57,5747 Ano 20 

MT-480 480EMT0012 L02_SH-06 Implantação de Acostamento 3,51 20,63 24,14 -14,5265 -57,5747 -14,5016 -57,5772 Ano 20 

MT-480 480EMT0012 L02_SH-06 Implantação de Acostamento 18,97 24,13 43,11 -14,5016 -57,5772 -14,3504 -57,5516 Ano 20 

MT-480 480EMT0020 L02_SH-06 Implantação de Acostamento 14,53 43,11 57,64 -14,3504 -57,5516 -14,2294 -57,5492 Ano 20 

MT-480 480EMT0020 L02_SH-06 Implantação de Acostamento 4,24 57,64 61,88 -14,2294 -57,5492 -14,1911 -57,5518 Ano 20 

MT-480 480EMT0012 L02_SH-06 Implantação de Acostamento 3,51 20,63 24,14 -14,5265 -57,5747 -14,5016 -57,5772 Ano 20 

MT-480 480EMT0012 L02_SH-06 Implantação de Acostamento 18,97 24,13 43,11 -14,5016 -57,5772 -14,3504 -57,5516 Ano 20 

MT-480 480EMT0020 L02_SH-06 Implantação de Acostamento 14,53 43,11 57,64 -14,3504 -57,5516 -14,2294 -57,5492 Ano 20 

MT-480 480EMT0020 L02_SH-06 Implantação de Acostamento 4,24 57,64 61,88 -14,2294 -57,5492 -14,1911 -57,5518 Ano 20 
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2.5.4 Interseções 

A seguir apresenta-se as intervenções de melhoria previstas para interseções. A CONCESSIONÁRIA pode sugerir soluções alternativas que se mostrem mais adequadas, desde que sejam aprovadas pelo PODE 

CONCEDENTE. Salienta-se que todas as interseções deverão ser iluminadas na mesma época em que forem melhoradas. 

 
Tabela 8 - Interseções 

RODOVIA SRE SH INTERVENÇÃO  LATITUDE LONGITUDE MUNÍCIPIO  PRAZO  

MT-010 010EMT0260 L2_SH-03 Rotatória -13,4533 -56,7114 
São José do Rio 

Claro 
Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH-03 Rotatória -13,4529 -56,7125 
São José do Rio 

Claro 
Ano 4 

MT-010 010EMT0260 L2_SH-03 Rotatória -13,4524 -56,713 
São José do Rio 

Claro 
Ano 6 

MT-249 249EMT0010 L2_SH-10 

Faixa Exclusiva 

para Conversão (3 

aproximações sem 

Semáforo) 

-13,8467 -56,1102 Nova Mutum Ano 3 
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2.5.5 Drenagem Urbana 

A CONCESSIONÁRIA deverá atentar para a drenagem urbana dos Municípios e dar a 

destinação devida às águas pluviais, evitando o empoçamento de água nas pistas de rolamento. 

Em caso de intervenções lindeiras à rodovia que não passarem pela aprovação da 

CONCESSIONÁRIA, a responsabilidade das obras de drenagem impactadas por essas 

intervenções será do próprio executor da obra e não da CONCESSIONÁRIA.  

A necessidade de obras de drenagem nas rodovias deverá ser avaliada pela 

CONCESSIONÁRIA, e quando identificada deverá ser proposto projeto de intervenção ao 

PODER CONCEDENTE. 

 

2.5.6 Obras de Segurança 

Com a finalidade de aumentar a segurança nas rodovias, e considerando o estudo desenvolvido 

a partir da metodologia iRap, a CONCESSIONÁRIA deverá implantar uma série de melhorias 

as quais são relacionadas a seguir. 

 

2.5.6.1 Implantação de Defensas Metálicas 

As defensas metálicas deverão ser instaladas na entrada e saída de pontes, viadutos, pontilhões 

e nas curvas acentuadas. 

Nas OAE’s, as defensas deverão ter início em terminal absorvedor de impacto, apresentar 

elemento de transição rígido para flexível nos encontros com as barreiras de concreto e ao final, 

serem ancoradas ao solo. 

Todas as defensas (inclusive as já existentes) deverão ter início em terminal absorvedor de 

impacto e ao final serem ancoradas ao solo. 

Todas devem atender a norma ABNT NBR 15486:2016. 

A seguir, está apresentado o resumo por rodovia dos quantitativos necessários. 
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Tabela 9 - Defensas Metálicas e Elementos de Transição 

RODOVIA SRE SH INTERVENÇÃO 
EXTENSÃO 

(KM) 

INÍCIO FIM 
MUNICÍPIO  PRAZO 

EXTENSÃO 

ACUM. 

(KM) LATITUDE  LONGITUDE  LATITUDE  LONGITUDE  

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -14,2535 -56,5203 -14,2518 -56,5209 Diamantino Ano 1 0,2 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -14,2001 -56,5378 -14,1967 -56,5389 Diamantino Ano 1 0,6 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,1422 -56,5417 -14,1413 -56,5417 Diamantino Ano 1 0,7 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,1323 -56,5413 -14,1314 -56,5413 Diamantino Ano 1 0,8 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -14,1287 -56,5412 -14,1251 -56,541 Diamantino Ano 1 1,2 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,1169 -56,5407 -14,116 -56,5407 Diamantino Ano 1 1,3 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 1,3 -14,1115 -56,5405 -14,0998 -56,54 Diamantino Ano 1 2,6 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,0826 -56,5393 -14,0817 -56,5392 Diamantino Ano 1 2,7 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -14,0528 -56,538 -14,051 -56,538 Diamantino Ano 1 2,9 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,0456 -56,5377 -14,0447 -56,5377 Diamantino Ano 1 3 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,0131 -56,5364 -14,0122 -56,5364 Diamantino Ano 1 3,1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,0076 -56,5362 -14,0067 -56,5362 Diamantino Ano 1 3,2 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,0049 -56,5361 -14,004 -56,5361 Diamantino Ano 1 3,3 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,2526 -56,5206 -14,2518 -56,5209 Diamantino Ano 1 3,4 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,238 -56,5254 -14,2371 -56,5257 Diamantino Ano 1 3,5 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,7 -14,2337 -56,5268 -14,2277 -56,5288 Diamantino Ano 1 4,2 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,2173 -56,5322 -14,2165 -56,5325 Diamantino Ano 1 4,3 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,1984 -56,5383 -14,1975 -56,5386 Diamantino Ano 1 4,4 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,1504 -56,542 -14,1494 -56,542 Diamantino Ano 1 4,5 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,1142 -56,5406 -14,1133 -56,5406 Diamantino Ano 1 4,6 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,0998 -56,54 -14,0989 -56,54 Diamantino Ano 1 4,7 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,0862 -56,5394 -14,0853 -56,5394 Diamantino Ano 1 4,8 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,0654 -56,5386 -14,0645 -56,5385 Diamantino Ano 1 4,9 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,0131 -56,5364 -14,0122 -56,5364 Diamantino Ano 1 5 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,9 -14,0059 -56,5361 -13,9977 -56,5358 Diamantino Ano 1 5,9 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,9634 -56,5344 -13,9625 -56,5344 Diamantino Ano 1 6 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,995 -56,5357 -13,9941 -56,5357 Diamantino Ano 1 6,1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,5 -13,822 -56,5502 -13,817 -56,5504 São José do Rio Claro Ano 1 6,6 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,7836 -56,5514 -13,7827 -56,5514 São José do Rio Claro Ano 1 6,7 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,7782 -56,5517 -13,7773 -56,5518 São José do Rio Claro Ano 1 6,8 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,7648 -56,554 -13,7639 -56,5541 São José do Rio Claro Ano 1 6,9 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,6883 -56,5578 -13,6874 -56,5579 São José do Rio Claro Ano 1 7 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,6811 -56,5588 -13,6802 -56,559 São José do Rio Claro Ano 1 7,1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 1,4 -13,6767 -56,5596 -13,6642 -56,5616 São José do Rio Claro Ano 1 8,5 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -13,6624 -56,5619 -13,6597 -56,5623 São José do Rio Claro Ano 1 8,8 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,6499 -56,5639 -13,649 -56,5641 São José do Rio Claro Ano 1 8,9 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,641 -56,5654 -13,6401 -56,5657 São José do Rio Claro Ano 1 9 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,6068 -56,5773 -13,6054 -56,5777 São José do Rio Claro Ano 1 9,2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -13,5966 -56,5799 -13,5939 -56,5804 São José do Rio Claro Ano 1 9,5 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,5921 -56,5804 -13,5912 -56,5804 São José do Rio Claro Ano 1 9,6 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,5596 -56,5793 -13,5578 -56,5792 São José do Rio Claro Ano 1 9,8 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,4 -13,5551 -56,5791 -13,5515 -56,579 São José do Rio Claro Ano 1 10,2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,5496 -56,579 -13,5488 -56,5789 São José do Rio Claro Ano 1 10,3 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,4 -13,5479 -56,5789 -13,5442 -56,5788 São José do Rio Claro Ano 1 10,7 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,5433 -56,5787 -13,5424 -56,5787 São José do Rio Claro Ano 1 10,8 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,5406 -56,5786 -13,5397 -56,5786 São José do Rio Claro Ano 1 10,9 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,537 -56,5785 -13,5361 -56,5784 São José do Rio Claro Ano 1 11 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,5343 -56,5784 -13,5334 -56,5783 São José do Rio Claro Ano 1 11,1 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,5214 -56,5891 -13,5209 -56,5898 São José do Rio Claro Ano 1 11,2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,5059 -56,6153 -13,5057 -56,6162 São José do Rio Claro Ano 1 11,3 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,5047 -56,6178 -13,5035 -56,6192 São José do Rio Claro Ano 1 11,5 
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RODOVIA SRE SH INTERVENÇÃO 
EXTENSÃO 

(KM) 

INÍCIO FIM 
MUNICÍPIO  PRAZO 

EXTENSÃO 

ACUM. 

(KM) LATITUDE  LONGITUDE  LATITUDE  LONGITUDE  

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 1,1 -13,5017 -56,6233 -13,4989 -56,6331 São José do Rio Claro Ano 1 12,6 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,3 -13,4984 -56,6348 -13,4976 -56,6375 São José do Rio Claro Ano 1 12,9 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,3 -13,4968 -56,6402 -13,4958 -56,6427 São José do Rio Claro Ano 1 13,2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,4929 -56,6474 -13,4924 -56,6482 São José do Rio Claro Ano 1 13,3 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 2,2 -13,4881 -56,6552 -13,4776 -56,6725 São José do Rio Claro Ano 1 15,5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -13,9133 -57,006 -13,9136 -57,0023 Diamantino Ano 1 15,9 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,8 -13,9139 -56,9995 -13,9147 -56,9922 Diamantino Ano 1 16,7 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 1,1 -13,9158 -56,9821 -13,9164 -56,9719 Diamantino Ano 1 17,8 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 5,5 -13,9134 -56,9528 -13,9058 -56,9025 Diamantino Ano 1 23,3 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,5 -13,9133 -57,0051 -13,9138 -57,0005 Diamantino Ano 1 23,8 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8041 -57,2381 -13,805 -57,2376 São José do Rio Claro Ano 2 23,9 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 1,1 -13,8058 -57,2809 -13,8024 -57,2723 Nova Maringá Ano 2 25 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8 -57,2492 -13,8002 -57,2483 São José do Rio Claro Ano 2 25,1 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8025 -57,2403 -13,8034 -57,2389 São José do Rio Claro Ano 2 25,2 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 1,1 -13,8058 -57,2809 -13,8024 -57,2723 Nova Maringá Ano 2 26,3 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,8002 -57,2483 -13,8007 -57,2465 São José do Rio Claro Ano 2 26,5 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8025 -57,2403 -13,8034 -57,2389 São José do Rio Claro Ano 2 26,6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8067 -57,3545 -13,8075 -57,354 Diamantino Ano 2 26,7 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8148 -57,3377 -13,8151 -57,3368 Diamantino Ano 2 26,8 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8055 -57,2818 -13,8058 -57,2809 Nova Maringá Ano 2 26,9 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -13,8059 -57,2836 -13,8058 -57,2809 Diamantino Ano 2 27,2 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,7847 -57,4484 -13,7849 -57,4475 Diamantino Ano 2 27,3 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,787 -57,4348 -13,7872 -57,4339 Diamantino Ano 2 27,4 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 2,2 -13,7874 -57,4329 -13,7919 -57,4131 Diamantino Ano 2 29,6 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,7928 -57,4095 -13,793 -57,4086 Diamantino Ano 2 29,7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8044 -57,3582 -13,8046 -57,3573 Diamantino Ano 2 29,8 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -13,7823 -57,4601 -13,7832 -57,4575 Diamantino Ano 2 30,1 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -13,7833 -57,4566 -13,7838 -57,4539 Diamantino Ano 2 30,4 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -13,7843 -57,4512 -13,7847 -57,4484 Diamantino Ano 2 30,7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,7853 -57,4448 -13,7855 -57,4439 Diamantino Ano 2 30,8 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,4 -13,7872 -57,4339 -13,788 -57,4303 Diamantino Ano 2 31,2 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,7892 -57,4248 -13,7896 -57,423 Diamantino Ano 2 31,4 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,5 -13,7905 -57,4195 -13,7915 -57,415 Diamantino Ano 2 31,9 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 1 -13,7917 -57,414 -13,7938 -57,4051 Diamantino Ano 2 32,9 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -13,794 -57,4041 -13,7946 -57,4014 Diamantino Ano 2 33,2 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,7948 -57,4005 -13,7952 -57,3987 Diamantino Ano 2 33,4 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 1,7 -13,7954 -57,3978 -13,7989 -57,3825 Diamantino Ano 2 35,1 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8042 -57,3591 -13,8044 -57,3582 Diamantino Ano 2 35,2 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,7623 -57,4861 -13,7634 -57,4847 Diamantino Ano 2 35,4 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,5 -13,762 -57,4888 -13,7634 -57,4847 Diamantino Ano 2 35,9 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 3,1 -13,7651 -57,4824 -13,7823 -57,4601 Diamantino Ano 2 39 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,6793 -57,7849 -13,6796 -57,783 Campo Novo do Parecis Ano 3 39,2 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,3 -13,6803 -57,7784 -13,6807 -57,7757 Campo Novo do Parecis Ano 3 39,5 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,5 -13,6903 -57,7108 -13,6931 -57,7073 Campo Novo do Parecis Ano 3 40 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,6931 -57,7073 -13,6937 -57,7067 Campo Novo do Parecis Ano 3 40,1 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,6954 -57,7045 -13,696 -57,7038 Campo Novo do Parecis Ano 3 40,2 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,6975 -57,7015 -13,698 -57,7007 Campo Novo do Parecis Ano 3 40,3 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,7054 -57,6891 -13,7058 -57,6883 Campo Novo do Parecis Ano 3 40,4 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,7166 -57,6502 -13,717 -57,6494 Campo Novo do Parecis Ano 3 40,5 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,7378 -57,6037 -13,7381 -57,6018 Campo Novo do Parecis Ano 3 40,7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,7505 -57,5168 -13,7506 -57,5159 Campo Novo do Parecis Ano 3 40,8 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,7513 -57,5113 -13,7514 -57,5104 Campo Novo do Parecis Ano 3 40,9 
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MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,7515 -57,5095 -13,7517 -57,5086 Campo Novo do Parecis Ano 3 41 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 1,5 -13,7521 -57,5058 -13,7602 -57,4973 Campo Novo do Parecis Ano 3 42,5 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,3 -13,7607 -57,4966 -13,7621 -57,4942 Campo Novo do Parecis Ano 3 42,8 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,7625 -57,4933 -13,7626 -57,4924 Campo Novo do Parecis Ano 3 42,9 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,3 -13,7624 -57,4915 -13,762 -57,4888 Campo Novo do Parecis Ano 3 43,2 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,686 -57,7409 -13,6861 -57,74 Campo Novo do Parecis Ano 3 43,3 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,6863 -57,7391 -13,6864 -57,7382 Campo Novo do Parecis Ano 3 43,4 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 2,2 -13,6882 -57,7263 -13,6931 -57,7073 Campo Novo do Parecis Ano 3 45,6 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,7 -13,6931 -57,7073 -13,697 -57,7023 Campo Novo do Parecis Ano 3 46,3 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,7066 -57,6866 -13,7073 -57,6849 Campo Novo do Parecis Ano 3 46,5 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,7077 -57,6841 -13,708 -57,6832 Campo Novo do Parecis Ano 3 46,6 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,7084 -57,6824 -13,7088 -57,6815 Campo Novo do Parecis Ano 3 46,7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,72 -57,646 -13,7213 -57,6447 Campo Novo do Parecis Ano 3 46,9 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,7226 -57,6434 -13,7232 -57,6428 Campo Novo do Parecis Ano 3 47 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -13,7239 -57,6421 -13,7259 -57,6402 Campo Novo do Parecis Ano 3 47,3 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 5,1 -13,7395 -57,5927 -13,7462 -57,5461 Campo Novo do Parecis Ano 3 52,4 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 2,8 -13,749 -57,5269 -13,7528 -57,5012 Campo Novo do Parecis Ano 3 55,2 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 1,2 -13,753 -57,5003 -13,7616 -57,495 Campo Novo do Parecis Ano 3 56,4 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -13,7626 -57,4924 -13,7622 -57,4897 Campo Novo do Parecis Ano 3 56,7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -13,6653 -57,8773 -13,666 -57,8725 Campo Novo do Parecis Ano 3 57,1 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 1 -13,666 -57,8725 -13,6674 -57,8633 Campo Novo do Parecis Ano 3 58,1 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,8128 -56,1989 -13,8134 -56,1972 Nova Mutum Ano 3 58,3 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8138 -56,1963 -13,8141 -56,1955 Nova Mutum Ano 3 58,4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,8144 -56,1946 -13,8151 -56,1929 Nova Mutum Ano 3 58,6 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8167 -56,1885 -13,817 -56,1877 Nova Mutum Ano 3 58,7 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8213 -56,1765 -13,8216 -56,1756 Nova Mutum Ano 3 58,8 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,8341 -56,1429 -13,8348 -56,1412 Nova Mutum Ano 3 59 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -13,8351 -56,1403 -13,8364 -56,1369 Nova Mutum Ano 3 59,4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,3 -13,8368 -56,136 -13,8378 -56,1334 Nova Mutum Ano 3 59,7 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,3 -13,8381 -56,1326 -13,8391 -56,13 Nova Mutum Ano 3 60 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,8 -13,8394 -56,1291 -13,8421 -56,1222 Nova Mutum Ano 3 60,8 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -13,8424 -56,1214 -13,8438 -56,1179 Nova Mutum Ano 4 61,2 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -13,8441 -56,1171 -13,8454 -56,1136 Nova Mutum Ano 4 61,6 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,8461 -56,1119 -13,8467 -56,1102 Nova Mutum Ano 4 61,8 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8153 -56,3948 -13,8152 -56,3939 Nova Mutum Ano 4 61,9 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8132 -56,3783 -13,8131 -56,3774 Nova Mutum Ano 4 62 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8134 -56,3755 -13,8138 -56,3747 Nova Mutum Ano 4 62,1 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,8128 -56,3551 -13,8121 -56,3534 Nova Mutum Ano 4 62,3 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,7964 -56,3052 -13,7959 -56,3034 Nova Mutum Ano 4 62,5 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,7902 -56,2792 -13,7899 -56,2773 Nova Mutum Ano 4 62,7 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,7891 -56,2728 -13,7889 -56,2719 Nova Mutum Ano 4 62,8 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,5 -13,7884 -56,2692 -13,7886 -56,2646 Nova Mutum Ano 4 63,3 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,801 -56,2299 -13,8013 -56,2291 Nova Mutum Ano 4 63,4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8108 -56,2041 -13,8111 -56,2032 Nova Mutum Ano 4 63,5 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,8154 -56,192 -13,816 -56,1903 Nova Mutum Ano 4 63,7 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,8187 -56,1834 -13,8193 -56,1816 Nova Mutum Ano 4 63,9 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8213 -56,1765 -13,8216 -56,1756 Nova Mutum Ano 4 64 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8268 -56,1618 -13,8271 -56,1609 Nova Mutum Ano 4 64,1 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,8291 -56,1558 -13,8298 -56,1541 Nova Mutum Ano 4 64,3 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8301 -56,1532 -13,8305 -56,1524 Nova Mutum Ano 4 64,4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8431 -56,1197 -13,8434 -56,1188 Nova Mutum Ano 4 64,5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,5 -13,8402 -56,5004 -13,8379 -56,4964 São José do Rio Claro Ano 4 65 
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MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8292 -56,4803 -13,8291 -56,4794 São José do Rio Claro Ano 4 65,1 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,8288 -56,4731 -13,8287 -56,4712 São José do Rio Claro Ano 4 65,3 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8277 -56,449 -13,8277 -56,4481 São José do Rio Claro Ano 4 65,4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8272 -56,4379 -13,8272 -56,437 São José do Rio Claro Ano 4 65,5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -13,8271 -56,4352 -13,827 -56,4315 São José do Rio Claro Ano 4 65,9 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,826 -56,4279 -13,8256 -56,4271 São José do Rio Claro Ano 4 66 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8231 -56,4211 -13,8228 -56,4203 São José do Rio Claro Ano 4 66,1 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 1,2 -13,8203 -56,4143 -13,8167 -56,4039 São José do Rio Claro Ano 4 67,3 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 1,4 -13,8388 -56,5337 -13,8442 -56,5225 São José do Rio Claro Ano 4 68,7 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 1,7 -13,8444 -56,5216 -13,8438 -56,5068 São José do Rio Claro Ano 4 70,4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,4 -13,8425 -56,5044 -13,8407 -56,5013 São José do Rio Claro Ano 4 70,8 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 2,4 -13,8397 -56,4996 -13,8292 -56,4803 São José do Rio Claro Ano 4 73,2 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8279 -56,4527 -13,8279 -56,4518 São José do Rio Claro Ano 4 73,3 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,5 -13,8278 -56,4509 -13,8276 -56,4463 São José do Rio Claro Ano 4 73,8 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,8 -13,8275 -56,4444 -13,8272 -56,437 São José do Rio Claro Ano 4 74,6 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8271 -56,4352 -13,8271 -56,4343 São José do Rio Claro Ano 4 74,7 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8249 -56,4254 -13,8246 -56,4245 São José do Rio Claro Ano 4 74,8 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,4 -13,8242 -56,4237 -13,8228 -56,4203 São José do Rio Claro Ano 4 75,2 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8214 -56,4169 -13,821 -56,416 São José do Rio Claro Ano 4 75,3 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,8203 -56,4143 -13,8196 -56,4126 São José do Rio Claro Ano 4 75,5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8193 -56,4118 -13,8189 -56,4109 São José do Rio Claro Ano 4 75,6 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,7 -13,8185 -56,4101 -13,8167 -56,4039 São José do Rio Claro Ano 4 76,3 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,8539 -56,6907 -13,8533 -56,689 Diamantino Ano 4 76,5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 1,1 -13,8484 -56,676 -13,8447 -56,6666 São José do Rio Claro Ano 4 77,6 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 2,3 -13,8431 -56,6623 -13,8409 -56,6411 São José do Rio Claro Ano 4 79,9 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -13,834 -56,6126 -13,8328 -56,6091 São José do Rio Claro Ano 5 80,3 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8328 -56,5989 -13,8328 -56,598 São José do Rio Claro Ano 5 80,4 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8328 -56,5971 -13,8328 -56,5962 São José do Rio Claro Ano 5 80,5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8329 -56,5952 -13,8329 -56,5943 São José do Rio Claro Ano 5 80,6 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,8329 -56,5888 -13,8325 -56,587 São José do Rio Claro Ano 5 80,8 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,8402 -56,552 -13,8401 -56,5502 São José do Rio Claro Ano 5 81 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,8539 -56,6907 -13,8533 -56,689 Diamantino Ano 5 81,2 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -13,8471 -56,6726 -13,8461 -56,67 São José do Rio Claro Ano 5 81,5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,8447 -56,6666 -13,844 -56,6649 São José do Rio Claro Ano 5 81,7 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8421 -56,6531 -13,842 -56,6522 São José do Rio Claro Ano 5 81,8 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8413 -56,6448 -13,8412 -56,6439 São José do Rio Claro Ano 5 81,9 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8401 -56,5511 -13,8401 -56,5502 São José do Rio Claro Ano 5 82 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,9035 -56,886 -13,9033 -56,8851 Diamantino Ano 5 82,1 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,904 -56,8658 -13,9042 -56,8649 Diamantino Ano 5 82,2 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,9065 -56,8485 -13,9068 -56,8466 Diamantino Ano 5 82,4 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,907 -56,8448 -13,9072 -56,8439 Diamantino Ano 5 82,5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,9076 -56,8411 -13,9077 -56,8402 Diamantino Ano 5 82,6 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,9088 -56,832 -13,9088 -56,8301 Diamantino Ano 5 82,8 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,895 -56,802 -13,8946 -56,8012 Diamantino Ano 5 82,9 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8838 -56,7798 -13,8834 -56,779 Diamantino Ano 5 83 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,8745 -56,7568 -13,8739 -56,7551 Diamantino Ano 5 83,2 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8587 -56,7057 -13,8584 -56,7048 Diamantino Ano 5 83,3 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8541 -56,6916 -13,8539 -56,6907 Diamantino Ano 5 83,4 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,9054 -56,8997 -13,9053 -56,8988 Diamantino Ano 5 83,5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,9033 -56,8851 -13,9032 -56,8841 Diamantino Ano 5 83,6 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,904 -56,8658 -13,9042 -56,8649 Diamantino Ano 5 83,7 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,9059 -56,853 -13,9061 -56,8512 Diamantino Ano 5 83,9 
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MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,9066 -56,8475 -13,9068 -56,8466 Diamantino Ano 5 84 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8979 -56,8078 -13,8975 -56,807 Diamantino Ano 5 84,1 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8876 -56,7872 -13,8872 -56,7864 Diamantino Ano 5 84,2 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8863 -56,7848 -13,8859 -56,7839 Diamantino Ano 5 84,3 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,7 -13,8753 -56,7595 -13,8734 -56,7533 Diamantino Ano 5 85 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8584 -56,7048 -13,8581 -56,7039 Diamantino Ano 5 85,1 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8541 -56,6916 -13,8539 -56,6907 Diamantino Ano 5 85,2 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 1,4 -13,897 -57,168 -13,8983 -57,1551 Diamantino Ano 5 86,6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,5 -13,8984 -57,1542 -13,8989 -57,1496 Diamantino Ano 5 87,1 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8992 -57,1468 -13,8993 -57,1459 Diamantino Ano 5 87,2 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -13,9032 -57,1082 -13,9037 -57,1045 Diamantino Ano 5 87,6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,9046 -57,0953 -13,9047 -57,0944 Diamantino Ano 5 87,7 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,6 -13,9053 -57,0879 -13,9058 -57,0824 Diamantino Ano 5 88,3 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,906 -57,0806 -13,9062 -57,0788 Diamantino Ano 5 88,5 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 6,2 -13,9065 -57,0751 -13,912 -57,0179 Diamantino Ano 5 94,7 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -13,9129 -57,0097 -13,9133 -57,006 Diamantino Ano 5 95,1 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,9 -13,897 -57,168 -13,8978 -57,1597 Diamantino Ano 5 96 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,4 -13,9032 -57,1082 -13,9037 -57,1045 Diamantino Ano 5 96,4 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,9043 -57,099 -13,9045 -57,0971 Diamantino Ano 5 96,6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,4 -13,9052 -57,0898 -13,9055 -57,0861 Diamantino Ano 5 97 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,9128 -57,0106 -13,9129 -57,0097 Diamantino Ano 5 97,1 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 2,8 -13,805 -57,2376 -13,8279 -57,2266 São José do Rio Claro Ano 6 99,9 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 3,1 -13,8647 -57,2089 -13,89 -57,1966 São José do Rio Claro Ano 6 103 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8115 -57,2345 -13,8124 -57,2341 São José do Rio Claro Ano 6 103,1 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8156 -57,2325 -13,8164 -57,2321 São José do Rio Claro Ano 6 103,2 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,89 -57,1966 -13,8908 -57,1961 São José do Rio Claro Ano 6 103,3 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8915 -57,1955 -13,8921 -57,1949 São José do Rio Claro Ano 6 103,4 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 1,3 -14,601 -57,5227 -14,591 -57,5288 Tangará da Serra Ano 6 104,7 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,5881 -57,5311 -14,5874 -57,5317 Tangará da Serra Ano 6 104,8 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,6 -14,5867 -57,5323 -14,5824 -57,5357 Tangará da Serra Ano 6 105,4 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,6 -14,5795 -57,5378 -14,5745 -57,5402 Tangará da Serra Ano 6 106 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -14,5713 -57,5418 -14,5698 -57,5428 Tangará da Serra Ano 6 106,2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,5691 -57,5434 -14,5684 -57,5439 Tangará da Serra Ano 6 106,3 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 1 -14,5677 -57,5446 -14,5619 -57,5516 Tangará da Serra Ano 6 107,3 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,6 -14,5513 -57,5603 -14,5469 -57,5636 Tangará da Serra Ano 6 107,9 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -14,5388 -57,5646 -14,5372 -57,5654 Tangará da Serra Ano 6 108,1 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 2,4 -14,601 -57,5227 -14,5831 -57,5352 Tangará da Serra Ano 6 110,5 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,7 -14,581 -57,5369 -14,5754 -57,5398 Tangará da Serra Ano 6 111,2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,5698 -57,5428 -14,5691 -57,5434 Tangará da Serra Ano 6 111,3 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,5 -14,5677 -57,5446 -14,5645 -57,5479 Tangará da Serra Ano 6 111,8 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,6 -14,564 -57,5486 -14,5606 -57,5529 Tangará da Serra Ano 6 112,4 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,4 -14,5584 -57,5546 -14,5556 -57,5569 Tangará da Serra Ano 6 112,8 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,5 -14,552 -57,5597 -14,5484 -57,5626 Tangará da Serra Ano 6 113,3 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,6 -14,5469 -57,5636 -14,5415 -57,5643 Tangará da Serra Ano 6 113,9 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -14,5365 -57,566 -14,5352 -57,5672 Tangará da Serra Ano 6 114,1 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -14,5331 -57,569 -14,5318 -57,5702 Tangará da Serra Ano 6 114,3 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -14,5304 -57,5714 -14,529 -57,5726 Tangará da Serra Ano 6 114,5 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -14,5168 -57,5669 -14,514 -57,5691 Tangará da Serra Ano 6 114,9 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,5133 -57,5697 -14,5126 -57,5703 Tangará da Serra Ano 6 115 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -14,5078 -57,5745 -14,5062 -57,5755 Tangará da Serra Ano 6 115,2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -14,5054 -57,5758 -14,502 -57,5771 Tangará da Serra Ano 6 115,6 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -14,522 -57,5717 -14,5203 -57,5696 Tangará da Serra Ano 6 115,9 
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MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -14,5191 -57,5682 -14,5168 -57,5669 Tangará da Serra Ano 6 116,2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,514 -57,5691 -14,5133 -57,5697 Tangará da Serra Ano 6 116,3 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,6 -14,5054 -57,5758 -14,5003 -57,5777 Tangará da Serra Ano 6 116,9 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,5 -14,4798 -57,5816 -14,4754 -57,5824 Santo Afonso Ano 7 117,4 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,4666 -57,5806 -14,4658 -57,5803 Santo Afonso Ano 7 117,5 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -14,4632 -57,5795 -14,4615 -57,579 Santo Afonso Ano 7 117,7 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 3 -14,4589 -57,5782 -14,4458 -57,5605 Santo Afonso Ano 7 120,7 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,3 -14,4413 -57,5614 -14,4387 -57,5619 Santo Afonso Ano 7 121 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,436 -57,5624 -14,4351 -57,5626 Santo Afonso Ano 7 121,1 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,5 -14,4333 -57,5629 -14,4289 -57,5637 Santo Afonso Ano 7 121,6 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,6 -14,4244 -57,5646 -14,4191 -57,5656 Santo Afonso Ano 7 122,2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,3 -14,4049 -57,5683 -14,4022 -57,5689 Santo Afonso Ano 7 122,5 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,396 -57,57 -14,3951 -57,5701 Santo Afonso Ano 7 122,6 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,3852 -57,5696 -14,3842 -57,5696 Santo Afonso Ano 7 122,7 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,3706 -57,5625 -14,3698 -57,5621 Santo Afonso Ano 7 122,8 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -14,3634 -57,5586 -14,3618 -57,5578 Santo Afonso Ano 7 123 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,3 -14,3514 -57,5522 -14,349 -57,5508 Santo Afonso Ano 7 123,3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -14,502 -57,5771 -14,4994 -57,578 Tangará da Serra Ano 7 123,6 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,8 -14,495 -57,5789 -14,4879 -57,5802 Santo Afonso Ano 7 124,4 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,5 -14,4798 -57,5816 -14,4754 -57,5824 Santo Afonso Ano 7 124,9 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,4 -14,4745 -57,5825 -14,471 -57,5819 Santo Afonso Ano 7 125,3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -14,4666 -57,5806 -14,464 -57,5798 Santo Afonso Ano 7 125,6 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,8 -14,4623 -57,5792 -14,4573 -57,5751 Santo Afonso Ano 7 126,4 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -14,4404 -57,5616 -14,4387 -57,5619 Santo Afonso Ano 7 126,6 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,436 -57,5624 -14,4351 -57,5626 Santo Afonso Ano 7 126,7 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -14,4306 -57,5634 -14,4289 -57,5637 Santo Afonso Ano 7 126,9 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,4129 -57,5668 -14,412 -57,567 Santo Afonso Ano 7 127 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,3906 -57,5699 -14,3897 -57,5698 Santo Afonso Ano 7 127,1 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,381 -57,5681 -14,3802 -57,5677 Santo Afonso Ano 7 127,2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -14,3626 -57,5582 -14,3602 -57,5569 Santo Afonso Ano 7 127,5 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,3554 -57,5543 -14,3546 -57,5539 Santo Afonso Ano 7 127,6 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 2,2 -14,3522 -57,5526 -14,3344 -57,5441 Santo Afonso Ano 7 129,8 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,3327 -57,5446 -14,3318 -57,5445 Nova Marilândia Ano 7 129,9 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -14,3306 -57,5433 -14,3298 -57,5408 Nova Marilândia Ano 7 130,3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -14,33 -57,54 -14,3291 -57,5394 Nova Marilândia Ano 7 130,5 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,3291 -57,5404 -14,3292 -57,5413 Nova Marilândia Ano 7 130,6 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 1,9 -14,3288 -57,5421 -14,3119 -57,5429 Nova Marilândia Ano 7 132,5 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,3047 -57,5435 -14,3038 -57,5436 Nova Marilândia Ano 7 132,6 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -14,302 -57,5437 -14,2984 -57,544 Nova Marilândia Ano 7 133 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -14,2957 -57,5442 -14,2939 -57,5444 Nova Marilândia Ano 7 133,2 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,2896 -57,5447 -14,2887 -57,5448 Nova Marilândia Ano 7 133,3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,7 -14,2869 -57,5449 -14,2806 -57,5454 Nova Marilândia Ano 7 134 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,3 -14,2797 -57,5455 -14,277 -57,5457 Nova Marilândia Ano 7 134,3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -14,2707 -57,5462 -14,2671 -57,5465 Nova Marilândia Ano 7 134,7 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,2662 -57,5466 -14,2653 -57,5467 Nova Marilândia Ano 7 134,8 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,2499 -57,5477 -14,2491 -57,5478 Nova Marilândia Ano 7 134,9 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -14,349 -57,5508 -14,3474 -57,55 Nova Marilândia Ano 7 135,1 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -14,3466 -57,5496 -14,345 -57,5487 Nova Marilândia Ano 7 135,3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 1,5 -14,341 -57,5465 -14,3312 -57,5416 Nova Marilândia Ano 7 136,8 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -14,3291 -57,5394 -14,3292 -57,5413 Nova Marilândia Ano 7 137 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,6 -14,3219 -57,5427 -14,3165 -57,5426 Nova Marilândia Ano 7 137,6 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,3128 -57,5429 -14,3119 -57,5429 Nova Marilândia Ano 7 137,7 
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RODOVIA SRE SH INTERVENÇÃO 
EXTENSÃO 

(KM) 

INÍCIO FIM 
MUNICÍPIO  PRAZO 

EXTENSÃO 

ACUM. 

(KM) LATITUDE  LONGITUDE  LATITUDE  LONGITUDE  

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,4 -14,3101 -57,5431 -14,3065 -57,5434 Nova Marilândia Ano 7 138,1 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 1,3 -14,302 -57,5437 -14,2896 -57,5447 Nova Marilândia Ano 7 139,4 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,7 -14,2788 -57,5456 -14,2725 -57,5461 Nova Marilândia Ano 7 140,1 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,4 -14,2707 -57,5462 -14,2671 -57,5465 Nova Marilândia Ano 7 140,5 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,2662 -57,5466 -14,2653 -57,5467 Nova Marilândia Ano 7 140,6 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,2626 -57,5469 -14,2617 -57,5469 Nova Marilândia Ano 7 140,7 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -14,2554 -57,5473 -14,2527 -57,5475 Nova Marilândia Ano 7 141 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,2454 -57,548 -14,2445 -57,5481 Nova Marilândia Ano 7 141,1 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,1918 -57,5572 -14,1918 -57,5581 Diamantino Ano 7 141,2 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,204 -57,5509 -14,2031 -57,551 Diamantino Ano 7 141,3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,1976 -57,5513 -14,1967 -57,5514 Diamantino Ano 7 141,4 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,6 -14,1912 -57,5505 -14,1912 -57,5526 Diamantino Ano 7 142 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,1918 -57,5572 -14,1918 -57,5581 Diamantino Ano 7 142,1 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,4 -14,1093 -57,5743 -14,1061 -57,5732 Diamantino Ano 7 142,5 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,978 -57,407 -13,9775 -57,4062 Diamantino Ano 7 142,6 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,9494 -57,3611 -13,9487 -57,3604 Diamantino Ano 7 142,7 
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2.5.6.2 Implantação de Traffic Calming e Gestão da Velocidade 

A seguir está indicado como será realizada a gestão de velocidade com a implantação de lombadas, lombofaixas e chicanas. A tabela indica locais e prazos. 

 

 

Tabela 10 - Quantitativo de Traffic Calming 

RODOVIA SRE SH INTERVENÇÃO LATITUDE LONGITUDE MUNICÍPIO PRAZO 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Traffic calming − dispositivos físicos para controlar a velocidade dos veículos -13,66859 -57,89169 Campo Novo do Parecis Ano 1 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Traffic calming − dispositivos físicos para controlar a velocidade dos veículos -13,66834 -57,89076 Campo Novo do Parecis Ano 1 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Traffic calming − dispositivos físicos para controlar a velocidade dos veículos -13,66816 -57,89226 Campo Novo do Parecis Ano 1 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Traffic calming − dispositivos físicos para controlar a velocidade dos veículos -13,6681 -57,88985 Campo Novo do Parecis Ano 2 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Traffic calming − dispositivos físicos para controlar a velocidade dos veículos -13,66788 -57,88894 Campo Novo do Parecis Ano 2 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Traffic calming − dispositivos físicos para controlar a velocidade dos veículos -13,66765 -57,88808 Campo Novo do Parecis Ano 3 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Traffic calming − dispositivos físicos para controlar a velocidade dos veículos -13,66743 -57,88722 Campo Novo do Parecis Ano 3 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Traffic calming − dispositivos físicos para controlar a velocidade dos veículos -13,66718 -57,88626 Campo Novo do Parecis Ano 4 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Traffic calming − dispositivos físicos para controlar a velocidade dos veículos -13,66695 -57,88536 Campo Novo do Parecis Ano 4 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Traffic calming − dispositivos físicos para controlar a velocidade dos veículos -13,66648 -57,8836 Campo Novo do Parecis Ano 5 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Traffic calming − dispositivos físicos para controlar a velocidade dos veículos -13,66624 -57,88266 Campo Novo do Parecis Ano 5 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Traffic calming − dispositivos físicos para controlar a velocidade dos veículos -13,66601 -57,88178 Campo Novo do Parecis Ano 6 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Traffic calming − dispositivos físicos para controlar a velocidade dos veículos -13,66578 -57,88088 Campo Novo do Parecis Ano 6 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Traffic calming − dispositivos físicos para controlar a velocidade dos veículos -13,66555 -57,87998 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Traffic calming − dispositivos físicos para controlar a velocidade dos veículos -13,66532 -57,87911 Campo Novo do Parecis Ano 7 
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2.5.6.3  Sonorizadores 

 Os sonorizadores são dispositivos que delineiam as bordas da rodovia e garantem a atenção dos 

motoristas, produzindo ruído e vibração quando o pneu passa sobre as tiras de ruído, alertando 

motoristas sonolentos ou distraídos. 

 
Tabela 11 - Quantitativo de Sonorizadores 

Intervenção Quantitativo Prazo 

Sonorizadores 3841 
Anos 1 a 7 (Conforme 

Apêndice A) 

 

Considerando o volume de informações, as tabelas indicando os locais de implantação dos 

sonorizadores constarão no APÊNDICE A deste PER. 

 

2.5.6.4  Segurança de Pedestres 

Visando a segurança dos pedestres nos trechos urbanos, é prevista a implantação dos dispositivos: 

• Refúgio físico: Ilhas medianas que oferecem um local seguro para pedestres esperarem 

uma brecha no tráfego, facilitando travessias em duas etapas; 

• Calçadas: Melhora a qualidade do trânsito de pedestres ao longo da via e sua travessia 

em pontos específicos, especialmente onde há maior fluxo de pedestres e ciclistas. 
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Tabela 12 - Dispositivo para segurança de pedestres 

RODOVIA SRE SH INTERVENÇÃO LATITUDE LONGITUDE MUNICÍPIO PRAZO 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Travessia elevada não semaforizada -13,45382 -56,71065 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Travessia elevada não semaforizada -13,45342 -56,71168 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Travessia elevada não semaforizada -13,45287 -56,71223 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Travessia elevada não semaforizada -13,45052 -56,71636 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Refúgio Físico -13,6674 -57,86334 Campo Novo do Parecis Ano 1 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Refúgio Físico -13,66726 -57,86425 Campo Novo do Parecis Ano 1 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Refúgio Físico -13,66712 -57,86518 Campo Novo do Parecis Ano 2 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Refúgio Físico -13,66699 -57,86608 Campo Novo do Parecis Ano 2 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Refúgio Físico -13,66685 -57,86697 Campo Novo do Parecis Ano 2 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Refúgio Físico -13,66672 -57,86791 Campo Novo do Parecis Ano 2 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Refúgio Físico -13,66658 -57,86883 Campo Novo do Parecis Ano 2 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Refúgio Físico -13,66643 -57,86973 Campo Novo do Parecis Ano 3 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Refúgio Físico -13,66629 -57,87064 Campo Novo do Parecis Ano 3 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Refúgio Físico -13,66616 -57,87156 Campo Novo do Parecis Ano 3 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Refúgio Físico -13,66602 -57,87248 Campo Novo do Parecis Ano 3 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Refúgio Físico -13,66587 -57,8734 Campo Novo do Parecis Ano 3 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Refúgio Físico -13,66559 -57,8753 Campo Novo do Parecis Ano 4 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Refúgio Físico -13,66544 -57,87627 Campo Novo do Parecis Ano 4 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Refúgio Físico -13,66529 -57,87733 Campo Novo do Parecis Ano 4 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Refúgio Físico -13,66529 -57,87733 Campo Novo do Parecis Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Refúgio Físico -13,81669 -56,18855 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Refúgio Físico -13,8144 -56,19459 Nova Mutum Ano 5 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Refúgio Físico -14,60104 -57,5227 Tangará da Serra Ano 5 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Refúgio Físico -14,60025 -57,52314 Tangará da Serra Ano 5 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Refúgio Físico -14,59888 -57,52392 Tangará da Serra Ano 5 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Refúgio Físico -14,598 -57,52443 Tangará da Serra Ano 5 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Refúgio Físico -14,59715 -57,52491 Tangará da Serra Ano 5 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Refúgio Físico -14,59632 -57,5254 Tangará da Serra Ano 6 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Refúgio Físico -14,59552 -57,52585 Tangará da Serra Ano 6 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Refúgio Físico -14,59474 -57,5263 Tangará da Serra Ano 6 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Refúgio Físico -14,59397 -57,52674 Tangará da Serra Ano 6 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Refúgio Físico -14,59335 -57,5271 Tangará da Serra Ano 6 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Refúgio Físico -14,59255 -57,5276 Tangará da Serra Ano 7 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Canalização de pedestres -13,45334 -56,71144 São José do Rio Claro Ano 7 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Canalização de pedestres -13,45294 -56,71246 São José do Rio Claro Ano 7 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Canalização de pedestres -13,45046 -56,71613 São José do Rio Claro Ano 7 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Canalização de pedestres -14,59968 -57,52347 Tangará da Serra Ano 7 
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Tabela 13 - Calçadas 

RODOVIA SRE SH INTERVENÇÃO 
EXTENSÃO 

(KM) 

INÍCIO FIM 
MUNICÍPIO  PRAZO 

LATITUDE LONGITUDE LATITUDE LONGITUDE 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Construir calçada − lado do passageiro (adjacente à via) 1,1 -13,4505 -56,7164 -13,4559 -56,7078 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Construir calçada − lado do condutor (adjacente à pista) 0,4 -13,6653 -57,8773 -13,666 -57,8725 Campo Novo do Parecis Ano 1 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Construir calçada − lado do condutor (adjacente à pista) 1,1 -13,666 -57,8725 -13,6675 -57,8624 Campo Novo do Parecis Ano 2 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Construir calçada − lado do passageiro (adjacente à via) 0,4 -13,6653 -57,8773 -13,666 -57,8725 Campo Novo do Parecis Ano 2 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Construir calçada − lado do passageiro (adjacente à via) 1,1 -13,666 -57,8725 -13,6675 -57,8624 Campo Novo do Parecis Ano 3 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Construir calçada − lado do condutor (adjacente à pista) 0,1 -13,6653 -57,8773 -13,6654 -57,8763 Campo Novo do Parecis Ano 4 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Construir calçada − lado do passageiro (adjacente à via) 0,1 -13,6653 -57,8773 -13,6654 -57,8763 Campo Novo do Parecis Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−10 Construir calçada − lado do condutor (adjacente à pista) 0,4 -13,8593 -56,09 -13,8607 -56,0865 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Construir calçada − lado do condutor (adjacente à pista) 1,6 -13,8138 -56,1963 -13,819 -56,1825 Nova Mutum Ano 5 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Construir calçada − lado do condutor (adjacente à pista) 1,2 -14,601 -57,5227 -14,5918 -57,5282 Tangará da Serra Ano 6 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Construir calçada − lado do passageiro (adjacente à via) 1,4 -14,6026 -57,5219 -14,5918 -57,5282 Tangará da Serra Ano 7 
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2.5.6.5 Segurança dos Ciclistas 

Visando a segurança dos ciclistas, é prevista a implantação de ciclofaixas, isto é, faixas 

exclusivas para ciclistas, delimitada por sinalização, separando-os do tráfego motorizado para 

aumentar a segurança e incentivar a mobilidade sustentável. 
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Tabela 14 - Ciclofaixas 

RODOVIA SRE SH INTERVENÇÃO 
EXTENSÃO 

(KM) 

INÍCIO FIM 
MUNICÍPIO  PRAZO 

LATITUDE LONGITUDE LATITUDE LONGITUDE 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Ciclofaixa (fora da pista principal) 0,4 -13,6653 -57,8773 -13,666 -57,8725 Campo Novo do Parecis Ano 1 ao 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Ciclofaixa (fora da pista principal) 1,1 -13,666 -57,8725 -13,6675 -57,8624 Campo Novo do Parecis Ano 1 ao 7 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Ciclofaixa (fora da pista principal) 0,1 -13,6653 -57,8773 -13,6654 -57,8763 Campo Novo do Parecis Ano 1 ao 7 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Ciclofaixa dentro da pista principal 1,2 -14,601 -57,5227 -14,5918 -57,5282 Tangará da Serra Ano 1 ao 7 
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2.5.6.6 Sinalização Prévia 

A CONCESSIONÁRIA deverá implantar sinalização prévia em todas as aproximações de 

interseções em segmentos rurais e em todas as aproximações de perímetros urbanos. 

A seguir apresentamos o projeto-tipo que deverá ser utilizado para essas obras.
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Figura 11 – Projeto-Tipo para Pré-Sinalização de Interseção Rural 
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Figura 12 - Projeto-tipo para Início de Área Urbana 
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2.5.6.7 Outras Intervenções de Segurança 

O estudo desenvolvido a partir da metodologia iRap identificou outras intervenções de 

segurança que deverão ser adotadas para a concessão, conforme apresentado adiante. Estas 

intervenções deverão ser realizadas de acordo com o cronograma a ser aprovado junto ao 

PODER CONCEDENTE com prazo de execução máxima de sete anos. 

 

a) Iluminação Pública 

A implantação de dispositivos de iluminação tem o intuito de aumentar a segurança ao tornar 

características da estrada mais visíveis, como alinhamento, meio-fio, calçadas, mobiliário 

urbano e outros, para tráfego de veículos e pedestres. Além disso, nas interseções, a iluminação 

pública reduz colisões noturnas e torna os recursos de interseção visíveis para tráfego de 

veículos e pedestres, além de ajudar na navegação dos motoristas. 
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Tabela 15 – Implantação da Iluminação Pública 

RODOVIA SRE SH INTERVENÇÃO LATITUDE LONGITUDE MUNICÍPIO  PRAZO 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−10 Iluminação pública (interseção) -13,8574 -56,0931 Nova Mutum Ano 1 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−10 Iluminação pública (interseção) -13,8539 -56,0985 Nova Mutum Ano 1 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−10 Iluminação pública (interseção) -13,8467 -56,1102 Nova Mutum Ano 2 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Iluminação pública (interseção) -13,8173 -56,1868 Nova Mutum Ano 2 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Iluminação pública (interseção) -13,8138 -56,1963 Nova Mutum Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Iluminação pública (interseção) -14,5997 -57,5235 Tangará da Serra Ano 3 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Iluminação pública (meio de quarteirão) -14,601 -57,5227 Tangará da Serra Ano 3 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Iluminação pública (meio de quarteirão) -14,6003 -57,5231 Tangará da Serra Ano 4 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Iluminação pública (meio de quarteirão) -14,5989 -57,5239 Tangará da Serra Ano 4 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Iluminação pública (meio de quarteirão) -14,598 -57,5244 Tangará da Serra Ano 5 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Iluminação pública (meio de quarteirão) -14,5972 -57,5249 Tangará da Serra Ano 5 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Iluminação pública (meio de quarteirão) -14,5963 -57,5254 Tangará da Serra Ano 6 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Iluminação pública (meio de quarteirão) -14,5955 -57,5258 Tangará da Serra Ano 6 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Iluminação pública (meio de quarteirão) -14,5947 -57,5263 Tangará da Serra Ano 7 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Iluminação pública (meio de quarteirão) -14,594 -57,5267 Tangará da Serra Ano 7 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Iluminação pública (meio de quarteirão) -14,5933 -57,5271 Tangará da Serra Ano 7 

 

 

 



 

 

Página 80 de 232 

2.5.7 Parâmetros de Desempenho para Obras Novas 

As obras de melhoria, aumento de capacidade, segurança e as obras condicionadas só serão 

consideradas concluídas quando o projeto executivo apresentado pela CONCESSIONÁRIA e 

que tiver recebido “Não Objeção” pelo PODER CONCEDENTE estiver efetivamente 

implantado. 

Essas obras então, serão recebidas após vistoria realizada em conjunto pelo PODER 

CONCEDENTE, AGÊNCIA REGULADORA, CONCESSIONÁRIA e VERIFICADOR 

INDEPENDENTE onde serão monitorados os Indicadores de Desempenho listados abaixo: 

• Observância do projeto apresentado ao PODER CONCEDENTE para “Não Objeção”;  

• Sinalização Horizontal IR ≥ 150,0 mcd/(lux.m²) para cor amarela e IR ≥ 160,0 

mcd/(lux.m2) para cor branca; 

• Sinalização Vertical com películas com IR ≥ 150,0 mcd/lux.m2;  

• Irregularidade longitudinal IRI ≤ 3,0 m/km; 

• Ausência de Irregularidade Transversal (Flecha = zero);  

• Deflexão medida ≤ 50x10-2 milímetros;  

• Ausência de deformações plásticas, fissuras, ondulações, corrugações e solevamentos; 

• Ausência de áreas exsudadas; 

• Ausência de trincas interligadas de classe 2 e 3;  

• Ausência de desnível entre duas faixas de tráfego contíguas; 

• Ausência de depressão em encontros de OAE’s;  

• Ausência de Buracos e Panelas;  

• Altura máxima de vegetação na faixa de domínio igual a 30,00 cm;  

• Altura máxima de vegetação nos demais locais, igual a 10,00 cm; 

• Ausência de degraus entre o acostamento e o bordo do pavimento em pistas duplas e 

degrau máximo de 5,00 cm entre pista e acostamento pavimentado;  

• Presença dos elementos de drenagem do pavimento em ambas as pistas;  

• Dispositivos de drenagem subterrânea com dispositivos de dispersão adequados para 

não afetar ambientalmente a região e preservar a faixa de domínio;  

• Revestimento com cobertura vegetal em todos os taludes de corte e/ou aterro; 

• Nas baias para parada de ônibus devem existir abrigos para passageiros e passeios. 

As obras novas só serão recebidas se atendidas todas as condições discriminadas, caso 

contrário, a CONCESSIONÁRIA deverá proceder aos reparos e marcar nova vistoria com o 

PODER CONCEDENTE, a AGÊNCIA REGULADORA e VERIFICADOR 

INDEPENDENTE. 

Para todas as obras executadas nas rodovias, a CONCESSIONÁRIA deverá solicitar a visita 

conjunta de recebimento do PODER CONCEDENTE, AGÊNCIA REGULADORA, 

VERIFICADOR INDEPENDENTE e CONCESSIONÁRIA. 
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Ao término da implantação de toda e qualquer obra de melhoria e ampliação, a 

CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE e à AGÊNCIA 

REGULADORA, um relatório detalhado, “as built”, consolidando todos os serviços 

efetivamente executados, inclusive com a relação de quantitativos e a documentação fotográfica 

pertinente. O prazo para apresentação da versão final do relatório “as built”, contemplando 

todas as revisões que possam ser indicadas pelo PODER CONCEDENTE, será de até 4 (quatro) 

meses, a contar da data de término de cada obra. 



 

 

 

Página 82 de 232 

2.6 FRENTE DE OBRAS CONDICIONADAS À MANUTENÇÃO DO NÍVEL DE 

SERVIÇO 

Define-se como Obras Condicionadas, aquelas oriundas de um crescimento extraordinário do 

tráfego nas rodovias, que poderão exigir outras obras de ampliação além das já previstas, como 

construção de duplicações rodoviárias. 

Os contadores de tráfego deverão receber manutenção permanente para que não haja falhas nos 

volumes de tráfego registrados. Mensalmente, a CONCESSIONÁRIA encaminhará os 

relatórios de tráfego à AGÊNCIA REGULADORA e PODER CONCEDENTE. 

Para o cálculo da necessidade ou não do aumento da capacidade de cada Segmento Homogêneo, 

deverão ser consideradas as seguintes diretrizes: 

● As vias deverão permitir o tráfego de veículos em “NÍVEL D” durante todo o período 

da CONCESSÃO; 

● Será permitido a operação da rodovia em “NÍVEL E”, no máximo durante 50 

(cinquenta) horas durante um ano; 

● Constatada, no segmento homogêneo, a ultrapassagem das 50 horas no “NÍVEL E”, 

aferidos com base numa média móvel de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a partir 

das informações do monitoramento do tráfego; 

● A CONCESSIONÁRIA deverá no período máximo de 18 (dezoito) meses, retornar a 

rodovia para o “Nível E” ou melhor, devendo para isso: elaborar os projetos específicos, 

obter sua “Não Objeção” junto ao PODER CONCEDENTE, obter as licenças 

ambientais, a remoção das interferências, realizar as desapropriações e implantar a 

melhoria projetada, seja ela uma multivia, uma duplicação, ou uma interseção em dois 

níveis; 

Para o devido monitoramento da capacidade da rodovia dentro destes limites, a Concessionária 

deverá encaminhar o cálculo do Nível de Serviço nos Relatórios de Monitoramento de Tráfego, 

conforme diretrizes e prazos estabelecidos no item 2.7.3.10 deste PER.  

A CONCESSIONÁRIA deverá executar as obras conforme projeto que recebeu a “Não 

Objeção” do PODER CONCEDENTE. As obras deverão ser entregues, em condições para 

operação, incluindo à adequação de OAE’s, acessos e interconexões. 

 

O volume diário médio de veículos é um dado objetivo, medido e informado ao PODER 

CONCEDENTE e AGÊNCIA REGULADORA por obrigações contratuais. 

Assim, estabelece-se como parâmetro para o início de obras de intervenções condicionadas, o 

critério definido acima.  
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As Obras Condicionadas só serão implantadas em consequência de um aumento extraordinário 

do tráfego e, portanto, não serão causa para reequilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO.  

 

2.7 FRENTE DE CONSERVAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO 

Estão definidas a seguir, as diretrizes de execução dos serviços de conservação que serão 

exigidos da CONCESSIONÁRIA. 

 

2.7.1 Conceitos, Objetivos e Diretrizes básicas 

A conservação de uma rodovia é um conjunto de operações preventivas, rotineiras e de 

emergência realizadas com o objetivo de preservar as características técnicas e físico-

operacionais do Sistema Rodoviário e das instalações da CONCESSIONÁRIA. 

A conservação rodoviária exige que, ininterruptamente, sejam executados diversos serviços 

sistemáticos e eventuais nas rodovias, serviços esses que dependem de uma gama variada de 

mão-de-obra, equipamentos, veículos, materiais e ferramentas. 

Essa Frente tem início juntamente com a Frente de Trabalhos Iniciais e termina ao final do 

CONTRATO com a devolução do sistema ao PODER CONCEDENTE.  

Os conceitos básicos envolvidos estão descritos a seguir: 

 

2.7.1.1 Conservação de rotina 

É o conjunto de serviços que são executados em uma rodovia, de acordo com padrões ou níveis 

preestabelecidos, visando manter os elementos construtivos da rodovia tão próximos quanto 

possível, técnica e economicamente, das condições originais em que foram construídos ou 

reconstruídos, objetivando preservar os investimentos, garantindo a segurança do tráfego, o 

conforto do usuário, além de manter o fluxo racional e econômico dos veículos. 

 

2.7.1.2 Planejamento da conservação de rotina 

Conjunto de ações, coordenadas segundo roteiros e métodos, visando à execução dos serviços 

de conservação dentro dos prazos previstos, nos padrões especificados e com os menores 

custos. 

 

2.7.1.3 Cadastro rodoviário 

Registro de todos os elementos de uma rodovia que geram serviços de conservação. 
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2.7.1.4  Inventário rodoviário 

Compilação do cadastro rodoviário, agrupando itens semelhantes, segundo uma programática 

preestabelecida. 

 

2.7.1.5 Níveis ou padrões de conservação de rotina 

São parâmetros preestabelecidos para a conservação de rotina de um SISTEMA 

RODOVIÁRIO. 

Para gerir toda a sistemática de conservação de rotina, a CONCESSIONÁRIA deverá contar, 

basicamente, com as seguintes informações elaboradas por ela mesma: 

● Cadastro atualizado de todos os elementos do sistema que gerem serviços de 

conservação de rotina; 

● Inventário de todos esses elementos; 

● Níveis, padrões e especificações para os serviços de conservação de rotina. 

Todos os trabalhos de conservação deverão ser desenvolvidos de acordo com as Especificações 

de Serviços vigentes na AGÊNCIA REGULADORA, no PODER CONCEDENTE e, na falta 

destas, com base em Especificações do DNIT, de outros organismos rodoviários nacionais ou 

internacionais, atendendo ainda aos padrões de desempenho, elencados nesse PER. 

Durante o segundo ano do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá implantar um Sistema 

de Planejamento, Gestão e Monitoração da Conservação, a ser submetido à “Não Objeção” da 

AGÊNCIA REGULADORA. 

 

2.7.2 Planejamento, Gestão e Monitoração da Conservação 

O sistema de planejamento e gestão da conservação deverá ter por atribuições, monitorar 

permanentemente as condições físicas do SISTEMA RODOVIÁRIO, de suas instalações e 

equipamentos; centralizar as decisões sobre as intervenções nos diversos componentes do 

SISTEMA RODOVIÁRIO; definir e acompanhar sua execução. 

As decisões deverão ser baseadas em informações a serem obtidas através de cadastro desses 

componentes e do registro sistemático dos dados observados em vistorias contínuas a serem 

feitas na pista, através de equipes próprias da área de conservação e de equipes de campo da 

área de operação. 

Essas informações deverão abastecer o sistema de monitoração, de forma a permitir a 

programação da execução dos serviços de conservação, em função dos níveis de serviços 

desejáveis para cada componente. Deverão ser definidas as especificações para a execução dos 

serviços, a abrangência, a frequência, o orçamento, o período de execução e os cronogramas, 

entre outros, com base nas seguintes diretrizes: 
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● Execução de inventário do SISTEMA RODOVIÁRIO, dos equipamentos e das 

instalações; 

● Preparação de manual de rotinas e procedimentos de conservação e do programa de 

intervenções rotineiras, preventivas e emergenciais; 

● Controle da qualidade/monitoração dos serviços; 

● Interface com os planos e programas de operação do SISTEMA RODOVIÁRIO.  

Para que o planejamento e gestão da conservação, apoiados na monitoração, possam ser 

efetuados de forma precisa, com a qualidade e produtividade necessárias, a 

CONCESSIONÁRIA deverá implantar um sistema de administração da conservação, 

gerenciado através de um software que possibilite a obtenção de informações sobre as 

condições físicas do SISTEMA RODOVIÁRIO, facilitando a tomada de decisão quanto às 

ações corretivas e à priorização das intervenções a serem efetuadas, seja nas pistas, nas obras-

de-arte especiais, na faixa de domínio, nos equipamentos ou nas edificações da 

CONCESSIONÁRIA. 

A monitoração permanente da conservação compreenderá todas as unidades cadastradas no 

inventário do SISTEMA RODOVIÁRIO.  

Para fins de conservação de rotina; será efetuado um “checklist” que, aplicado ao sistema viário, 

estruturas, equipamentos e edificações da CONCESSIONÁRIA, alimentará o sistema de 

monitoração física com as informações necessárias para a programação e priorização das 

intervenções rotineiras, como limpeza, reparos de diversos componentes, substituições e 

reposição de dispositivos de sinalização, e demais serviços. 

A monitoração dos elementos rodoviários deverá ser realizada com o propósito de avaliar o 

desempenho deles, a fim de antecipar as necessidades de conservação, evitando danos ao 

patrimônio. Para tanto, faz-se necessário a atualização periódica do cadastro dos dispositivos, 

bem como a obtenção de todos os dados pertinentes aos trabalhos de conservação. 

 

2.7.3 Serviços de Conservação Rodoviária de Rotina 

As diretrizes básicas a serem empregadas na execução dos serviços de conservação rodoviária 

de rotina estão descritas a seguir, tendo sido os serviços agrupados em programas. 

 

2.7.3.1  Limpeza de Pistas e Acostamentos 

Esse programa compreende a varredura das pistas e acostamentos e a remoção de entulhos na 

faixa de domínio e em toda a extensão do SISTEMA RODOVIÁRIO, nos locais onde ocorra 

sedimentação de solo e eventual acúmulo de lixo e será realizado sempre que necessário. 
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O objetivo dessa limpeza será manter o SISTEMA RODOVIÁRIO, seus entroncamentos, 

acessos e retornos, praças de pedágio/pórticos, bases de pesagem, bases operacionais e demais 

instalações livres de quaisquer elementos que possam ser caracterizados como lixo ou escória. 

Nos entornos das praças de pedágio/pórticos, bases operacionais e bases de pesagem, esse 

serviço deverá ser intensificado, dada a elevada concentração de veículos e circulação de 

pessoas. 

A limpeza de canteiro central compreende a varredura, remoção de entulhos, erradicação da 

vegetação, limpeza de caixas de captação e tubulações que as interligam, no SISTEMA 

RODOVIÁRIO que possua canteiro central, sempre que necessário.  

 

2.7.3.2  Pavimento 

Este programa deverá compreender o conjunto de operações destinadas a manter e preservar as 

boas condições do pavimento, garantindo aos usuários adequadas condições de conforto e 

segurança à circulação dos veículos. 

As ações de conservação consistem em reparos na superfície do pavimento betuminoso e 

correção de defeitos nas placas do pavimento de concreto, compreendendo o reparo de 

“panelas” (tapa-buracos), afundamentos de pequena extensão e bordos quebrados, a 

recuperação da base e da capa de rolamento em pontos críticos de pequena extensão, e a 

correção de trincas e depressões. 

O processo de gerenciamento da conservação das pistas deverá incluir o respectivo subsistema 

de controle de defeitos. O pavimento deverá ser monitorado periodicamente, através de 

levantamentos de campo e estudos específicos, com a finalidade de controlar as condições 

funcionais, estruturais e operacionais da via. 

O Programa de Monitoração do Pavimento deverá permitir a definição, através da avaliação 

e/ou inspeção visual permanente das superfícies, os “pontos críticos” que poderão se constituir 

em um defeito, exigindo intervenções preventivas, ou defeitos já constituídos, exigindo 

intervenções corretivas. Esse programa deverá indicar a melhor solução de procedimento a ser 

aplicada a cada caso, e definir a necessidade da intervenção imediata dos trabalhos das equipes 

de conservação. 

As atividades de conservação de rotina no pavimento que serão realizadas pela 

CONCESSIONÁRIA são as seguintes: 

● Tapa-buracos e remendos localizados; 

● Remendos profundos; 

● Selagem de trincas; 

● Correção de depressões. 
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A CONCESSIONÁRIA, após o início da cobrança de pedágio, será avaliada quanto ao 

pavimento com base nos parâmetros e indicadores de desempenho constantes deste PER. 

As diretrizes a serem consideradas para a execução de cada tipo de serviço serão as seguintes: 

 

a) Execução de Remendos localizados 

Será executado quando da ocorrência dos seguintes defeitos: trincas do tipo “crocodilo” com 

início de desagregação, “panelas” e desagregações. 

Sua identificação será feita através de inspeção visual no trecho, de informações do serviço 

de inspeção de tráfego ou de outros setores. 

 

b) Execução de Remendos Profundos 

O remendo profundo será executado considerando a remoção de toda a estrutura do 

pavimento, incluindo a base ou sub-base defeituosa, e a substituição do material de suporte 

deficiente por outro, de suporte adequado, feito com mistura asfáltica. Sua execução será 

feita de tal maneira que o ponto recuperado se incorpore sem sobressaltos ao revestimento 

existente. 

Os serviços de remendo e tapa buraco deverão ser atendidos imediatamente, após a 

notificação diretamente da AGÊNCIA REGULADORA ou por meio de terceiros em seu 

nome. 

 

c) Selagem de trincas 

Esse tipo de serviço será executado sempre que surgirem trincas no pavimento flexível que, 

pela infiltração de água, venham a comprometer sua estrutura. 

Sua identificação será visual e a programação para execução dependerá de sua gravidade. A 

execução desse serviço será feita, no mínimo, uma vez ao ano, de preferência no período que 

anteceder a estação chuvosa. 

 

d) Correção de depressões 

Esse tipo de serviço será executado sempre que uma depressão no pavimento causar 

insegurança ao tráfego ou desconforto ao usuário. 

Sua identificação será visual; ênfase especial deve ser dada na correção de depressões em 

cabeceiras de obras-de-arte especiais, pois esses locais têm potencial maior para acidentes. 

 

e) Pavimento de concreto 

A conservação dos pavimentos de concreto de cimento Portland deverá considerar a correção 

de defeitos construtivos, além dos reparos rotineiros nas placas de concreto, compreendendo 

as seguintes atividades: 

• Selagens de juntas e trincas;  

• Reparos superficiais e profundos. 

As características de execução de cada tipo de serviço deverão ser as seguintes: 
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- Selagem de Juntas e trincas 

Essa atividade deverá compreender o reparo de fissuras lineares, fissuras superficiais e fissuras 

de canto.  

Esses reparos deverão ser executados sempre que surgirem esses defeitos nas placas de 

concreto, ou anteriormente à época das chuvas. 

 

- Reparos superficiais e profundos 

Essa atividade deverá compreender o reparo de quebras localizadas, eliminação de buracos ou 

“panelas”, e substituição de placas divididas e placas bailarinas. Os reparos superficiais deverão 

ser executados através de micro fresagem da superfície, onde forem detectados desníveis entre 

placas, baixa aderência pneu-pavimento e outros. 

A necessidade de execução de reparo em pavimento rígido deverá ser detectada diretamente 

pelas inspeções rotineiras da equipe de monitoração ou por comunicação de outros setores. 

Para todas as ações de conservação de rotina do pavimento, deverá ser considerada a execução 

de reparo emergencial provisório no máximo em 24 (vinte e quatro) horas, e reparo definitivo 

programável em, no máximo, 5 dias. 

No que se refere aos problemas de drenagem e aos recalques, os serviços de conservação 

deverão ser acionados imediatamente após sua identificação, evitando, desse modo, um 

comprometimento maior do pavimento. 

 

2.7.3.3  Canteiro Central e Faixa de Domínio 

Esse programa de conservação deverá considerar os serviços de roçada, capina, poda manual e 

mecanizada do revestimento vegetal, limpeza, remoção de lixo e entulho da faixa de domínio, 

e limpeza do canteiro central, onde houver, incluída, nesses casos, a limpeza de todas as caixas 

de captação de águas pluviais aí existentes, e a eventual desobstrução dos bueiros que as 

interligam. 

Nesse sentido, a conservação do canteiro central e da faixa de domínio deverá envolver 

operações rotineiras das equipes de conservação, no que se refere a áreas verdes, 

compreendendo as seguintes atividades: 

● Limpeza das áreas gramadas; 

● Roçada e capina das áreas gramadas; 

● Poda de arbustos de porte médio; 

● Manutenção de aceiros, árvores e arbustos; 

● Corte e remoção de árvores; 

● Preservação da faixa de domínio com relação a novas ocupações irregulares. 

Os serviços de roçada e poda, manual e mecanizada, do revestimento vegetal deverão ser 

executados em toda a extensão dos canteiros centrais gramados e faixas de domínio conforme 

abaixo: 
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• Na largura de 4,00 (quatro) metros após a borda do acostamento, a área gramada deverá 

ser mantida com altura máxima de 30,00 (trinta) centímetros. No restante da área (de 

cerca a cerca) deverá ser mantida com altura de até 1,00 (um) metro. 

• Nos trevos e interseções em nível, os serviços de roçada e poda manual e mecanizada, 

deverão ser executados em toda a área gramada a uma distância mínima de 10,00 (dez) 

metros da borda de seus acostamentos, e manter altura máxima de 10,00 (dez) 

centímetros. 

• Nos prédios e áreas operacionais e de suporte, os serviços de roçada e poda, manual e 

mecanizada, deverão ser executados até, no mínimo, 10,00 (dez) metros de seus entornos, 

e manter a altura máxima de 10,00 (dez) centímetros. 

O material resultante da roçada e/ou poda de revestimento vegetal deverão ser removidos e 

transportados para local adequado, sendo terminantemente proibido a queima desse material. 

As condicionantes a serem consideradas pela CONCESSIONÁRIA para a execução dos 

serviços são as seguintes: 

 

a) Roçada 

A roçada consiste no corte da vegetação de pequeno porte, na faixa de domínio e no canteiro 

central, quando houver, com a finalidade de tornar as áreas marginais livres de vegetação 

daninha, facilitar a drenagem, evitar o fogo e melhorar a visibilidade das estruturas de segurança 

e seus elementos refletivos.  

 

b) Capina 

Esse serviço compreende a remoção de toda vegetação indesejável, visando facilitar o 

escoamento superficial das águas pluviais e melhorar a visibilidade dos elementos de 

sinalização. Será executado sempre que a altura da vegetação atingir 30,00 (trinta) cm em 

trechos genéricos do SISTEMA RODOVIÁRIO, ou 10,00 (dez) cm nos entornos de prédios e 

monumentos.  

 

c) Poda mecanizada de gramados 

Esse serviço considera as operações de corte mecanizado, coroamento, amontoamento, coleta 

e remoção da massa verde, nos trechos de faixa de domínio. Será providenciada quando a altura 

da vegetação atingir 30,00 (trinta) cm em trechos genéricos do SISTEMA RODOVIÁRIO, ou 

10,00 (dez) cm nos entornos de prédios e monumentos. 

 

d) Poda manual de gramados 

Esse serviço considera as operações de corte manual, coroamento, amontoamento, coleta e 

remoção da massa verde nos trechos de faixa de domínio. Será providenciada quando a altura 

da vegetação atingir 30,00 (trinta) cm em trechos genéricos do SISTEMA RODOVIÁRIO, ou 

10,00 (dez) cm nos entornos de prédios e monumentos. 
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e) Manutenção de aceiros 

Esse serviço considera a roçada e capina de uma faixa com largura mínima de 1,50 (um metro 

e cinquenta centímetros) em toda extensão das cercas de divisa da faixa de domínio. Esse 

serviço será executado anualmente para a prevenção de incêndios. 

 

f) Manutenção de árvores e arbustos 

Esse serviço deverá considerar as operações de adubação, colocação de cobertura morta sob as 

árvores e arbustos. 

 

g) Corte e remoção de árvores 

Esse serviço deverá compreender o corte ou poda de árvores e arbustos mortos, praguejados ou 

que representem perigo ao tráfego, ou ainda, cujas raízes venham a comprometer o sistema de 

drenagem. Serão executados de imediato, sempre que se constatar sua necessidade. 

A constatação de necessidade deverá ser feita através de inspeções sistemáticas da equipe de 

monitoração ou através de informação do serviço de inspeção de tráfego. 

 

2.7.3.4  Obras-de-Arte Especiais 

As estruturas das obras-de-arte especiais (pontes, viadutos, passarelas, e passagens inferiores) 

deverão ser permanentemente monitoradas, através de um processo sistemático e contínuo de 

acompanhamento (instrumentos e vistoria), de modo a avaliar suas condições de serviço, 

visando a programação de ações preventivas e corretivas (conservação) futuras. 

Os serviços de conservação das obras-de-arte especiais deverão ser executados de modo a não 

afetar a segurança e a fluidez do tráfego, evitando-se dias com horários de notório aumento da 

densidade de veículos em circulação no SISTEMA RODOVIÁRIO. 

A conservação rotineira das obras-de-arte especiais deverá abranger as seguintes atividades 

principais: 

● Roçada e capina dos encontros das OAE’s; 

● Varredura e remoção de objetos estranhos espalhados nas pistas das OAE’s; 

● Remoção de vestígios de óleo ou graxa no pavimento das OAE’s; 

● Limpeza e desobstrução dos sistemas de drenagem das OAE’s; 

● Limpeza e remoção de vegetação em juntas e em torno de aparelhos de apoio; 

● Pintura de barreiras e defensas; 

● Pintura de guarda-corpos, guarda-rodas e balaústres; 

● Limpeza e pintura das estruturas; 

● Pequenos reparos em barreiras e nos sistemas de drenagem das OAE’s; 

● Pequenas recomposições em taludes de encontro; 



 

 

 

Página 91 de 232 

● Pequenas recomposições de pavimento; 

● Manutenção do sistema da iluminação de OAE’s, passarelas e passagens inferiores. 

As diretrizes a serem consideradas para a execução desses serviços são as seguintes: 

 

a) Limpeza 

Esse serviço compreende a varredura e a limpeza dos dispositivos de drenagem de obras-de-

arte especiais. Com relação à limpeza de dispositivos de drenagem, eles deverão ser limpos, no 

mínimo, duas vezes ao ano. Esse serviço deverá ser sistemático e sua execução deverá estar 

prevista na programação anual de serviços de conservação. 

 

b) Reparos 

Deverá compreender todo e qualquer reparo em obras-de-arte especiais. Esse serviço é eventual 

e sua necessidade deverá ser detectada nas inspeções periódicas das obras-de-arte especiais ou 

através de comunicação do serviço de inspeção de tráfego, no caso de acidente com danos. 

Nesse caso, deverá ser providenciado o reparo imediato. 

 

c) Aparelhos de apoio 

Deverá compreender a substituição de aparelhos de apoio deteriorados ou danificados das 

obras-de-arte especiais. Esse serviço é eventual e sua necessidade deverá ser detectada nas 

inspeções periódicas das obras-de-arte especiais, nesse caso providenciando o reparo imediato. 

 

d) Juntas de dilatação 

Compreende a substituição de juntas de dilatação deterioradas ou danificadas. Esse serviço é 

eventual e sua necessidade deverá ser detectada nas inspeções periódicas das obras-de-arte 

especiais, devendo ocorrer a imediata substituição. 

 

e) Pintura de guarda-corpo, guarda-roda e balaústre 

Compreende a pintura de todo o guarda-corpo e balaústres das obras-de-arte. Esse serviço será 

executado sempre que sua visibilidade estiver comprometida, por se tratar de item de segurança 

do usuário. 

 

f) Limpeza e pintura das estruturas de obras-de-arte 

Compreende a pintura de toda a obra-de-arte, e terá que ser feita a cada quatro anos. 

 

2.7.3.5  Dispositivos de Proteção e Segurança 

Esse programa considera o reparo e/ou substituição de: barreiras de concreto e defensas 

metálicas avariadas por acidentes ou em final de vida útil; alambrados; guarda-corpos de obras-

de-arte especiais e a substituição de elementos antiofuscamento e atenuadores de impacto. 

Determina-se que todo elemento de segurança danificado em acidente, que ofereça risco à 

segurança do tráfego, seja reposicionado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Para reparo de 
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outros danos, é estabelecido o prazo máximo de 5 dias. Esses serviços são eventuais e sua 

necessidade deverá ser detectada através de inspeção da equipe de monitoração ou comunicação 

da equipe de inspeção de tráfego. 

 

 

a) Barreiras de concreto 

Esse serviço deverá considerar a reconstrução ou reparos de barreiras de concreto danificadas 

em acidentes.  

 

b) Defensas Metálicas 

Compreende o reparo de defensa metálica danificada em acidente ou a reposição desse 

elemento deteriorado. Todas as defensas devem ser permanentemente ancoradas. 

 

c) Alambrados 

Esse serviço deverá considerar o reparo de alambrados danificados ou a reposição desses 

elementos. Determina-se um prazo máximo de uma semana para reparo e reposição desses 

elementos. 

 

d) Guarda-corpo 

Esse serviço consiste no reparo ou reposição de guarda-corpos de obras-de-arte especiais 

danificados em acidente ou deteriorados.  

 

e) Elementos antiofuscamento 

Esse serviço compreenderá o reparo do elemento antiofuscamento danificado em acidente ou a 

reposição desse elemento deteriorado ou vandalizado. Reparo e reposição no prazo de uma 

semana. 

 

2.7.3.6  Sinalização 

Esse programa deverá compreender a conservação da sinalização horizontal, vertical e aérea do 

SISTEMA RODOVIÁRIO, incluindo tachas e tachões refletivos, delineadores, marcos 

quilométricos, entre outros. 

O controle da qualidade sobre os serviços e equipamentos a serem utilizados na sinalização 

viária deverá ser feito através da avaliação permanente do respeito às normas e com base na 

análise do desempenho de cada dispositivo utilizado. 

A sinalização horizontal deverá ser permanentemente inventariada e periodicamente avaliada, 

com o objetivo de programar as repinturas, e atender aos indicadores de desempenho e 

qualidade elencados no Capítulo 3 – SISTEMA DE DESEMPENHO E QUALIDADE deste 

PER. 
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A avaliação deverá incluir também, observações quanto à definição de retenção de microesferas 

de vidro e alteração acentuada de coloração. 

Os elementos refletivos, compreendendo as tachas, balizadores e tachões que estiverem 

implantados ao longo do SISTEMA RODOVIÁRIO, deverão ser objeto de inventário 

constante, de forma que sejam mantidos sempre limpos ou sejam imediatamente trocados, 

quando necessário. 

Durante a vida útil da sinalização vertical, além dos serviços de conservação das placas, deverão 

ser avaliadas, semestralmente, as condições de legibilidade e retrorrefletância dos sinais, para 

definição do programa de substituição das películas. 

As diretrizes a serem consideradas pela CONCESSIONÁRIA para a realização dos serviços 

são as definidas no CAPÍTULO 3 – INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE. 

 

a) Sinalização Horizontal 

- Repintura 

Esses serviços compreendem a repintura ou reaplicação de produtos próprios nos trechos onde 

a sinalização horizontal se encontra com índice de retrorrefletância menor que os definidos nos 

Indicadores de Desempenho. 

Esse serviço é sistemático e deverá ser programado de acordo com o resultado do programa de 

avaliação semestral para a sinalização horizontal. 

- Limpeza 

Esse serviço compreende a limpeza da sinalização horizontal nos trechos onde, 

costumeiramente, ocorre a deposição de detritos.  

Essa limpeza poderá ser executada através de varredura mecânica ou aplicação de jato de ar 

comprimido. 

Exige-se limpeza semestral dos trechos onde a sinalização horizontal esteja sujeita à deposição 

de detritos. Esse serviço é sistemático e sua execução deverá ser incluída na programação anual 

de serviços de conservação de rotina. 

 

b) Sinalização vertical e aérea 

- Limpeza 

Esse serviço compreende a limpeza de placas de sinalização vertical e aérea com a utilização 

de jato d'água à alta pressão com detergente apropriado. 

Determina-se que toda sinalização vertical e aérea seja limpa, no mínimo, a cada três meses. 

Esse serviço é sistemático e sua execução deverá ser prevista na programação anual dos serviços 

de conservação de rotina. 

- Reparo/reposição 

Esses serviços consideram o reparo ou reposição de placas de sinalização vertical e aérea 

danificadas, vandalizadas, com baixa retrorrefletividade ou furtadas. 
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Determina-se a reposição imediata toda vez que for constatada placa de sinalização com baixa 

retrorrefletividade, ou quando uma placa tenha sido avariada, furtada ou vandalizada. A 

reposição deverá feita com base no Plano de Sinalização Vertical das Rodovias. 

Esses serviços são eventuais e sua necessidade será detectada por inspeção da equipe de 

monitoração ou comunicado do serviço de inspeção de tráfego.  

A reposição de placa de sinalização com baixa refletividade é serviço sistemático que deverá 

ser programado de acordo com a vida útil da película refletiva utilizada na confecção das placas 

de sinalização. 

- Retrorrefletância  

A qualidade da sinalização vertical será avaliada a partir do seu índice de retrorrefletância 

conforme a norma do DNIT para película refletiva de esferas inclusas do tipo IB nas áreas rurais 

e, película de esferas encapsuladas do tipo II nas áreas de Travessias Urbanas. 

 

c) Tachas e tachões refletivos 

- Limpeza 

Esse serviço considera a limpeza de tachas e tachões refletivos nos trechos onde eles estiverem 

sujeitos à deposição de detritos. Determina-se uma frequência semestral para esse tipo de 

serviço.  

Esse serviço é sistemático e sua execução deverá ser prevista na programação de serviços de 

conservação rodoviária. 

- Reposição 

Esse serviço considera a reposição de tachas ou tachões refletivos quebrados, afundados, com 

baixa retrorrefletividade ou inexistentes. 

Exige-se a reposição imediata sempre que for constatada uma das situações anteriormente 

citadas. 

O serviço de reposição de tachas ou tachões quebrados, afundados ou inexistentes é eventual e 

sua necessidade será detectada por inspeção noturna da equipe de monitoração ou comunicado 

da equipe de inspeção de tráfego. Já a reposição de tachas e tachões com baixa 

retrorrefletividade é serviço sistemático e sua execução será programada de acordo com a vida 

útil da tacha ou tachão utilizado. 

 

d) Balizadores e delineadores 

- Limpeza 

Esse serviço considera a limpeza de balizadores de defensas, balizadores de solo e delineadores 

de curva. Deverá ser executado com frequência mínima trimestral. Trata-se de serviço 

sistemático e sua execução deverá ser prevista na programação de serviços de conservação 

rodoviária. 
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- Reposição 

Esse serviço considera a reposição de balizadores e delineadores com baixa retrorrefletividade, 

depredados, furtados ou destruídos. 

Exige-se a reposição imediata toda vez que for constatada uma das situações anteriormente 

descritas. Esse serviço é eventual e sua necessidade deverá ser detectada por inspeção noturna 

da equipe de monitoração ou comunicado do serviço de inspeção de tráfego. 

 

2.7.3.7 Terraplenos e Estruturas de Contenção 

As atividades de conservação deverão considerar a limpeza dos dispositivos de drenagem das 

estruturas de contenção do SISTEMA RODOVIÁRIO, bem como os serviços de poda manual 

e mecanizada do revestimento vegetal dos terraplenos, além do controle de erosão. 

Outros serviços de maior monta serão executados nos períodos de manutenção, tais como: 

recomposição de concreto danificado, recuperação de ferragem oxidada, proteção e substituição 

de capacetes de proteção de tirantes trincados, substituição parcial ou total de gaiolas (gabiões), 

entre outros. 

Os aterros e cortes deverão ser permanentemente inspecionados pelas equipes de conservação, 

de modo a impedir a evolução de processos erosivos que possam afetar, direta ou indiretamente, 

a estrutura física ou a operação do SISTEMA RODOVIÁRIO. 

Os serviços de conservação dos terraplenos e estruturas de contenção do SISTEMA 

RODOVIÁRIO deverão ser realizados com uma frequência mínima de três meses, por obra. 

Determina-se que as correções em erosões de aterros sejam imediatas. No caso de correção de 

erosão em corte, deve-se providenciar de imediato a limpeza da plataforma, sendo a 

recomposição do talude de corte objeto de programação mensal. 

Ressalta-se que qualquer escorregamento ou erosão a menos de 4,00 (quatro) m do bordo da 

pista deverá ter ação de remoção imediata da CONCESSIONÁRIA. 

 

2.7.3.8  Sistema de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes 

A conservação dos dispositivos de drenagem e OAC considera as atividades de desobstrução e 

limpeza de todo o sistema de drenagem existente na plataforma e fora da plataforma do 

SISTEMA RODOVIÁRIO, bem como nas interseções, incluindo sarjetas, canaletas, meios-fios 

caixas de passagem, bocas-de-lobo, bocas, bueiros de greide e grota, galerias, entre outros, além 

da reposição de grelhas e tampas de caixas de captação.  

Nas inspeções de rotina das condições físicas dos dispositivos de drenagem e obras-de-arte 

correntes do SISTEMA RODOVIÁRIO, deverão ser incluídas atividades de verificação do 

estado de operação deles, através de avaliação direta de suas reais condições de funcionamento. 
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As principais atividades desenvolvidas pela CONCESSIONÁRIA para a conservação dos 

sistemas de drenagem e obras-de-arte correntes são: 

 

a) Limpeza e enchimento de juntas em concreto-cimento 

Consistirá em limpar as juntas, calafetando-as com material apropriado, que permita sua livre 

dilatação, evitando a penetração de água e de materiais estranhos. Essa tarefa deverá ser 

programada, preferencialmente, antecedendo a temporada de chuvas. 

 

b) Selagem de trincas e fissuras 

Consistirá no enchimento de trincas e fissuras no revestimento dos dispositivos, com argamassa 

ou concreto-cimento. 

 

c) Limpeza de sarjetas e meios-fios 

Essa atividade terá como finalidade, desobstruir o caminho a ser percorrido pela água incidente 

sobre sarjetas e meios-fios, que será dirigida para um adequado escoamento. 

 

 

d) Limpeza manual de valetas 

Consistirá na remoção do entulho e do sedimento existente. No caso de valetas não revestidas, 

deverá ser evitada a total remoção da vegetação, devendo ser cortada apenas aquela que impeça 

o fluxo da água. 

 

e) Limpeza de bueiros e caixas coletoras 

Consistirá na desobstrução total dos canais, das bocas de entrada e de saída, até o limite da faixa 

de domínio, além da remoção de qualquer material sedimentar acumulado no interior da 

tubulação. O corpo do bueiro deverá ser totalmente desobstruído. 

 

f) Recomposição de obras de drenagem superficial 

Consistirá na recomposição dos trechos danificados dos dispositivos, mantendo sua forma e 

declividade originais. 

 

g) Recomposição de bueiros e caixas coletoras 

Os trabalhos referentes a essa tarefa consistirão no reparo, substituição ou reconstrução de 

trechos danificados. 
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h) Drenagem da plataforma 

Esse serviço consistirá na limpeza manual de sarjetas de pé de corte ou borda de aterro, inclusive 

desobstrução de caixa de captação e dispositivos intermediários de drenagem de plataforma. 

Essas atividades serão providenciadas sempre que necessário, ou no mínimo, 2 (duas) vezes ao 

ano.  

i) Drenagem fora da plataforma  

Esse serviço compreenderá a limpeza manual ou mecanizada de valetas de crista de corte, 

canaletas de berma de corte ou aterro, revestidas ou não, escadas de dissipação, descidas d'água 

e dispositivos intermediários de drenagem fora da plataforma. Determina-se que esse serviço 

seja executado, no mínimo, 1 (uma) vez ao ano, antecedendo a temporada de chuvas. A sua 

execução será prevista na programação anual de serviços de conservação de rotina. 

 

j) Bueiros e galerias 

Esse serviço compreenderá a limpeza manual ou mecânica de bueiros, galerias e drenos 

subsuperficiais. Sua execução deverá ser providenciada, no mínimo, 2 (duas) vezes ao ano. A 

sua execução deverá estar prevista na programação anual de serviços de conservação para os 

bueiros e galerias que, por motivos diversos, apresentem assoreamento. 

Os drenos subsuperficiais serão sistematicamente limpos dentro dessa mesma programação. 

 

k) Canais e Corta-Rio 

Esse serviço consistirá na limpeza manual ou mecanizada de canais e corta-rios existentes 

dentro da faixa de domínio do SISTEMA RODOVIÁRIO, com a finalidade de possibilitar o 

perfeito escoamento das águas.  

Esse serviço deverá ser executado, no mínimo, 1 (uma) vez ao ano, antecedendo à estação 

chuvosa.  

 

2.7.3.9 Iluminação e Instalações Elétricas 

Esse programa de conservação deverá considerar os sistemas de energia próprios da 

CONCESSIONÁRIA, (praças de pedágio, bases operacionais) bem como aqueles implantados 

nas rodovias em atendimento às obras de melhoria como a iluminação das interseções.  

Compreende a substituição ou conserto de qualquer peça ou componente defeituoso, desgastado 

pelo uso ou avariado. 

Os serviços deverão incluir, também, a conservação de todos os sistemas de proteção contra 

descargas atmosféricas que forem implantados nas edificações e torres de iluminação. 

Entre as atividades a serem desenvolvidas, destacam-se os seguintes: 

● Substituição de lâmpadas ou luminárias; 

● Limpeza de luminárias; 



 

 

 

Página 98 de 232 

● Substituição de conectores, disjuntores e fusíveis; 

● Substituição de cablagem; 

● Substituição de reatores avariados; 

● Reparo e substituição de painéis de comando e quadros elétricos; 

● Reparos na tubulação de passagem de cabos; 

● Medição da resistência de aterramento de pára-raios; 

● Conservação dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas; 

● Tratamento antiferruginoso dos postes e pórticos; 

● Conservação dos postes para garantir sua verticalidade; 

● Substituição de postes danificados; 

● Reparo e substituição de subestações e transformadores; 

● Reparo e substituição de conjuntos motogeradores. 

O padrão de conservação das linhas de alta e baixa tensão, subestações, transformadores, 

motogeradores e sistemas “no break” deverá ser compatível com o padrão da 

CONCESSIONÁRIA local de energia elétrica. 

O programa de conservação de rotina das linhas de alta tensão deverá englobar, também, a 

conservação de rotina dos transformadores. 

As principais atividades inerentes a esse programa são:  

● Conservação de rotina das linhas de alta tensão; 

● Conservação de rotina das linhas de baixa tensão; 

● Conservação de rotina de subestações e cabines primárias; 

● Conservação de rotina dos conjuntos moto geradores; 

● Conservação de rotina dos sistemas “no break”. 

 

2.7.3.10 Conservação Predial e de Equipamentos 

A conservação predial e de equipamentos engloba o conjunto de serviços a serem executados 

de forma permanente, com programação regular, em ciclos de curta duração e, normalmente de 

baixa complexidade, envolvendo atividades relacionadas ao reparo e conservação rotineira dos 

elementos componentes das edificações e instalações de apoio da CONCESSIONÁRIA, e seus 

respectivos equipamentos. 
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a) Edificações e Instalações Prediais 

A conservação dos prédios e áreas operacionais da CONCESSIONÁRIA, deverá considerar a 

substituição e/ou reparo de suas estruturas, alvenarias, pisos, revestimentos, coberturas e 

instalações prediais, a limpeza de fossas sépticas, a conservação de esquadrias e fechaduras, a 

manutenção da pintura, a conservação, a coleta de lixo, entre outros. 

Em linhas gerais, as atividades de conservação das edificações e instalações prediais deverão 

abranger: 

● Substituição de lâmpadas e/ou luminárias das áreas internas e externas, bem como 

tomadas e chaves que apresentem algum defeito, sempre no intuito de manter o melhor 

nível de atendimento; 

● Substituição e/ou reparos das louças e metais utilizados nas instalações hidro 

sanitárias; 

● Limpeza de todas as instalações e áreas utilizadas, inclusive conservação de ruas e 

jardins, com coleta de lixo; 

● Limpeza e desobstrução das redes de esgoto e águas pluviais. 

A conservação preventiva e corretiva nos prédios e áreas operacionais deverá ser contínua, de 

maneira a mantê-los em plenas condições de operação. Assim, a programação dos serviços 

deverá ser tal que sua continuidade seja mantida ao longo de todo o período da CONCESSÃO. 

Todas as edificações deverão ser submetidas a um processo constante de “rejuvenescimento”, 

para que se mantenham as suas características originais.  

Além desses serviços, deverão também ser executados os seguintes serviços especializados: 

● Limpeza de fossas; 

● Reparos e limpeza de poços profundos; 

● Substituição de vidros; 

● Manutenção de mobiliário. 

Os serviços de pedreiro, marceneiro, carpinteiro e serralheiro são eventuais e sua necessidade 

deverá ser detectada por solicitação da área que administra o prédio ou pátio. 

Os serviços de encanador/funileiro também são eventuais, mas, nesse caso, a necessidade 

deverá ser detectada por inspeção mensal preventiva, a ser efetuada pela equipe de monitoração. 

Os serviços de pintor e jardineiro são sistemáticos e sua execução deverá estar prevista na 

programação anual de serviços de conservação. 

Quanto aos serviços especializados, como limpeza de fossas e reparo e limpeza de poços 

profundos, são sistemáticos e deverão ser objeto de programação anual. Quanto à substituição 

de vidros e manutenção de mobiliário, são serviços eventuais e sua necessidade deverá ser 

detectada por solicitação da área que administra o prédio ou o pátio. 

As diretrizes específicas a serem seguidas pela CONCESSIONÁRIA para a conservação das 

edificações são: 
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b) Pórticos de Free Flow (ou praças de pedágio) 

A conservação dos pórticos de free flow (ou praças de pedágio) deverá considerar a limpeza, 

pequenos reparos e demais serviços necessários para preservar as boas condições de 

funcionamento, seja nas cabines ou nos prédios de administração, sendo essencial para oferecer 

um padrão adequado de operação, que influirá tanto na performance dos seus funcionários como 

na imagem da CONCESSIONÁRIA perante os usuários e a opinião pública. 

A conservação preventiva dos detectores de veículos, contadores de eixo, leitores de bilhetes 

magnéticos ou dos microprocessadores será essencial para a correta cobrança da tarifa de 

pedágio.  

Uma equipe de profissionais de áreas específicas (elétrica, eletrônica e outras), coordenada por 

um técnico experiente nesse segmento, deverá realizar os diversos serviços de conservação das 

instalações integrantes dos pórticos/praças de pedágio. Além dos serviços relativos à 

conservação das edificações, estruturas de cobertura, cabines de cobrança e equipamentos, 

deverá ser efetuada ainda, a conservação dos elementos de infraestrutura das praças de 

pórticos/pedágio, ou seja, pavimento, sinalização, sistema de drenagem e obras 

complementares, visando manter essas áreas em adequadas condições.  

Esses serviços deverão compreender os reparos localizados de pequenos defeitos nos 

acostamentos e no pavimento, limpeza e varredura das pistas, entre outros. 

 

c) Bases de Pesagem 

A CONCESSIONÁRIA deverá possuir equipe própria, ou manter contrato de manutenção com 

os fabricantes dos equipamentos de pesagem e de informática, ou com representantes 

credenciados. A equipe de conservação da CONCESSIONÁRIA será a responsável pela 

operacionalidade do sistema. 

No que diz respeito aos elementos físicos componentes de uma base de pesagem, como os 

diversos materiais utilizados têm vidas úteis distintas, em função da ação dos diferentes agentes 

que compõem o meio ambiente a que estão expostos, o programa de conservação deverá 

contemplar tais diferenças. 

Os principais elementos a serem conservados numa base de pesagem são: 

• Conservação das placas do pavimento de concreto; 

• Conservação dos dispositivos de drenagem; 

• Conservação da sinalização e iluminação. 

 

d) Serviços de Apoio ao Usuário 

Caberá à CONCESSIONÁRIA a responsabilidade de exigir dos concessionários de postos de 

serviço, lanchonetes, bares e restaurantes instalados ao longo do SISTEMA RODOVIÁRIO, o 

atendimento a padrões de higiene compatíveis com rodovias pedagiadas. 
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e) Base de Serviços Operacionais (BSO) 

As Bases Operacionais devem receber o mesmo tipo de conservação das demais estruturas 

prediais, devendo ser dada especial atenção ao Serviço da Atendimento ao Usuário (SAU), 

alocado nessas edificações. 

 

f)  Sistemas de Controle e Comunicação 

Esse programa de conservação abrange os sistemas e equipamentos de controle e comunicação 

da CONCESSIONÁRIA, compreendendo: 

● Registro e controle de arrecadação de pedágio, incluindo detectores de veículos, 

contadores de eixo e câmeras de filmagem; 

● Registro e controle de tráfego, envolvendo analisadores automáticos de tráfego; 

● Sistema de radiocomunicação, contemplando transceptores fixos, móveis e portáteis, 

estações repetidoras e mesas de controle; 

● Sistema de detecção de altura; 

● Sistema de telefonia. 

A conservação rotineira dos sistemas e equipamentos de controle e comunicações deverá 

compreender a substituição ou conserto de qualquer peça ou componente defeituoso, 

desgastado ou avariado, incluindo a substituição e o reparo das caixas de chamadas, a 

substituição de cabos e emendas, a manutenção dos subcentros de telefonia e das mesas de 

operação. 

Para cada equipamento ou instalação incluído nos trabalhos de conservação, deverá ser 

elaborada uma programação própria, compatível com as características operacionais, que 

considere os prazos de garantia de eficiência de cada item relacionado. 

Como todos os sistemas de controle deverão apresentar 100% de operacionalidade, a 

CONCESSIONÁRIA deverá manter equipamentos ou partes vitais dos sistemas de reserva, 

para substituição imediata.  

Deverá também, contar com equipe técnica, em regime de plantão 24 (vinte e quatro) horas, 

para proceder à imediata substituição ou reparo de equipamentos com problemas. 

O sistema de radiocomunicação deverá operar com 100% de sua capacidade. Para isso, sua 

conservação deverá contar com esquema de substituição de conjunto integral ou placa 

completa. 

As definições pontuais e parâmetros de desempenho de cada sistema estão descritos pelo 

ANEXO 3.1 – FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS. 
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2.7.3.11 Conservação de Emergência 

Define-se conservação/manutenção de emergência, o conjunto de estudos, projetos e obras de 

engenharia não programáveis, destinados a solucionar problemas ligados a incidentes e 

intempéries, que afetem as condições físicas da via, restituindo os parâmetros de desempenho 

definidos no CAPÍTULO 3 – INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE. 

Enquadram-se nesse conjunto, as intervenções de recuperação de pavimento, de maciços 

terrosos, de estruturas de contenção, de dispositivos de drenagem, obras-de-arte especial, de 

sinalização e dispositivos de segurança. 

Quando ocorrer uma situação emergencial, a CONCESSIONÁRIA deverá efetuar os seguintes 

procedimentos: 

• Sinalizar prontamente o local do evento para evitar acidentes de tráfego; 

• Proceder à implantação emergencial de desvio de tráfego no caso de interrupção parcial 

ou total da via; 

• Providenciar a imediata mobilização de recursos para desobstruir, reconstruir ou restaurar 

o trecho da via atingido; 

• Relatar a ocorrência ao setor competente da AGÊNCIA REGULADORA; 

• Providenciar a divulgação do evento através dos meios de comunicação, a fim de alertar 

os usuários do trecho. 

Os principais causadores das emergências são as condições atmosféricas, chuvas intensas, que 

provocam queda de barreiras nos cortes, rompimentos ou escorregamentos de aterros, 

acompanhados ou não pelo rompimento de bueiros e problemas de rompimentos nos encontros 

de pontes e viadutos, em maior escala com danificação da própria obra-de-arte especial. 

Se a ocorrência ocupar parte da plataforma, deverá ser providenciado o controle adequado do 

tráfego enquanto as equipes de conservação estiverem trabalhando; se o problema afetar toda a 

pista, deverá ser providenciado desvio do tráfego durante a conservação emergencial. 

Caso o serviço de emergência seja de grande vulto, a CONCESSIONÁRIA deverá comunicar 

imediatamente ao PODER CONCEDENTE/AGÊNCIA REGULADORA e proceder aos 

estudos de engenharia para solução do problema. 

Quando verificada a necessidade de intervenções emergenciais que impliquem na remoção de 

vegetação para estabilização, em decorrência de quedas de barreiras ou deslizamentos de 

taludes, deve-se notificar imediatamente aos órgãos ambientais, preferencialmente antes do 

início das intervenções, sem prejuízo da execução imediata dos trabalhos de emergência. 

A CONCESSIONÁRIA deverá observar ainda a existência de possíveis condicionantes 

ambientais que se refiram ao assunto. 

As ações necessárias à reabilitação ambiental do componente impactado, embora de caráter 

emergencial, deverão ser revestidas dos cuidados e procedimentos ambientais. 
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No caso das medidas adotadas para sanar os problemas decorrentes da emergência ocorrida 

terem sido executadas em caráter provisório, a posterior e devida implementação da solução 

definitiva se condicionará ao atendimento das normas ambientais. 

Os projetos elaborados para essas obras emergenciais dispensam a obtenção da “Não Objeção” 

do PODER CONCEDENTE, devendo serem encaminhados posteriormente o “as built” 

incluindo relatório fotográfico. 

Eventuais acionamentos de coberturas securitárias não serão aceitos como justificativa para 

postergação do início dos serviços emergenciais de reparo. 

 

3. INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE 

Visando a excelência na prestação de serviços aos usuários da rodovia, o modelo de 

CONCESSÃO está embasado em procedimentos de verificações constantes que avaliarão o 

desempenho da CONCESSIONÁRIA de forma clara e objetiva.  

Apresenta-se a seguir os Parâmetros de Desempenho que deverão ser cumpridos pela 

CONCESSIONÁRIA em cada Frente do CONTRATO. 

 

3.1 FRENTES DA CONCESSÃO 

3.1.1 Frente de Trabalhos Iniciais 

Terá início depois da assinatura do CONTRATO na transferência do SISTEMA 

RODOVIÁRIO à CONCESSIONÁRIA e duração de 12 (doze) meses, quando então será 

autorizado, após a verificação do cumprimento dos Parâmetros de Desempenho, o início da 

cobrança de pedágio. Nesse período, estão previstos os serviços necessários para a recuperação 

da rodovia, de forma a dotá-la das condições de conforto e segurança, considerando-se, para 

esse fim, o estado do pavimento e dos acostamentos e a existência, em bom estado, dos 

dispositivos de sinalização (vertical e horizontal), de segurança (defensas e guarda-corpos) e de 

drenagem superficial.  

 

3.1.2 Frente de Recuperação 

Terá início no segundo ano de CONTRATO e tem por objetivo recuperar toda a malha sob 

concessão, imprescindíveis à operação do Sistema Rodoviário, incluindo obras de cunho 

estrutural nos pavimentos e melhorias funcionais e operacionais nos demais elementos do 

Sistema Rodoviário. No caso do Lote 02, a recuperação se dará entre os anos 2 (dois) e 5 (cinco) 

do CONTRATO. 
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3.1.3 Frente de Manutenção Programada 

Terá início após a conclusão da Frente de Recuperação, estendendo-se por todo o prazo 

contratual (30 anos) e compreende o conjunto de obras e serviços de recomposição e 

aprimoramento das características técnicas e operacionais do Sistema Rodoviário.  

 

3.1.4 Frente de Obras Condicionadas à Nível de Serviço 

Define-se como Obras Condicionadas, aquelas oriundas de um crescimento extraordinário do 

tráfego nas rodovias, que poderão exigir outras obras de ampliação além das já previstas, como 

construção de duplicações rodoviários. 

 

3.1.5 Frente de Obras de Melhoria e Ampliação de Capacidade 

Essas obras são específicas e estão definidas nesse PER com o respectivo prazo de execução. 

Essas obras só serão recebidas pelo PODER CONCEDENTE e AGÊNCIA REGULADORA 

se atendidos os projetos executivos objeto de “Não Objeção” e os parâmetros de desempenho.  

 

3.1.6 Frente de Conservação 

A conservação rotineira rodoviária tem o caráter permanente estendendo-se por todos os 30 

(trinta) anos de CONTRATO. Tem início de certa maneira, juntamente com a Frente de 

Trabalhos Iniciais e deve obedecer aos parâmetros de desempenho específicos para cada tipo 

de serviço.  

 

3.1.7 Condição dos Parâmetros de Desempenho 

Para perfeito entendimento dos quadros apresentados a seguir, é importante atentar para as 

observações:  

• Os parâmetros de desempenho serão avaliados mensalmente, porém alguns dos 

indicadores que envolvem o uso de equipamentos específicos para sua medição, terão 

periodicidade semestral ou anual.  

✔ Periodicidade semestral: Índice de Irregularidade Longitudinal (IRI), 

retrorrefletância de sinalização horizontal e vertical e medição de flecha em 

trilha de rodas; 

✔ Periodicidade anual: Índice de Gravidade Global (IGG). 

 

• A nota obtida pelo indicador nas avaliações com periodicidade semestral ou anual será 

sempre a última medição realizada, considerada para efeito do cálculo da Nota de 

Desempenho, ou seja, a medição mais recente disponível será adotada até a próxima 

avaliação.  
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• De uma maneira geral, depois de cumprido um determinado indicador de desempenho, 

a CONCESSIONÁRIA deverá manter esse padrão ou padrão superior (no caso de 

indicadores com metas crescentes) até o final do CONTRATO.  

Assim, uma situação exigida no ano 1 (um) ao final dos Trabalhos Iniciais deverá ser 

mantida ao longo dos 30 (trinta) anos de concessão. Por ex. “Ausência de buracos, 

panelas, deformações plásticas excessivas e corrugações” essa condição marcada 

apenas para o ano 1 (um), vale para todo o CONTRATO.  

 

• Os indicadores de desempenho serão avaliados em toda a extensão da malha 

concessionada, incluindo as, marginais, interseções em todos os seus ramos e alças, 

OAE’s, passarelas, acostamentos e faixa de domínio.
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3.1.7.1 Pavimento 

PAVIMENTO 

SUBGRUPO DE 

INDICADOR 

INDICADOR DE DESEMPENHO 

 OPERACIONAL 

TIPO DE 

LEVANTAMENTO 

PARÂMETROS/FRENTE 

Trabalhos Iniciais Recuperação Manutenção Programada 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º ao 30º Ano 

Irregularidade 

Longitudinal - IRI 

Irregularidade Longitudinal Máxima  
(IRI) 

Instrumental 
IRI ≤ 4,6 m/km da 

extensão total do segmento 

IRI ≤ 3,0 m/km em 25% da 

extensão do segmento, o 

restante ≤ 4,6 m/km. 

IRI ≤ 3,0 m/km em 50% da 

extensão do segmento, o 

restante ≤ 4,6 m/km. 

IRI ≤ 3,0 m/km em 75% da 

extensão do segmento, o 

restante ≤ 4,6 m/km. 

IRI ≤ 3,0 m/km em 95% do 

segmento,  

 o restante ≤ 4,6 m/km. 

Bom: IRI ≤ 3,0 m/km, em 95% do SH. 

Regular: IRI ≤ 3,0 m/km em 90% do SH e  
10% do SH ≤ 4,6 m/km. 

Ruim: IRI > 3,5 m/km em qualquer medição do 

SH 

Irregularidade 

Transversal - Flecha 

Irregularidade Transversal  

(Flechas) 
Instrumental Flecha ≤13,00 mm 

      

Flecha ≤ 10,00 mm em 100%  

Bom: Flecha ≤ 10 mm, em 95% do SH 

      Regular: Flecha ≤ 10 mm, em 90% do SH 

      Ruim: Flecha ≤ 10 mm, em 80% do SH 

Índice de Gravidade 

Global (IGG) 

Índice de Gravidade Global 
(IGG) 

Instrumental 
 IGG ≤ 80 da extensão 

total do segmento 

      

 IGG ≤ 40 em 95%  

da extensão do segmento,  

 o restante ≤ 80. 

Bom: IGG ≤ 40 em 100% do SH 

      Regular: 40 < IGG ≤ 80 em 100% do SH 

      Ruim: IGG > 80 do SH 

Demais indicadores do 

Pavimento  

Buracos e “panelas” Inspeção Visual Ausência total           

Porcentagem de área trincada de classe 2 + 

classe 3  

(Conforme a norma DNIT 005/2003) 

Instrumental 
Menor que 25% da área 

 total do segmento 

Menor que 20% da área  

total do segmento 

Menor que 15% da área  

total do segmento 

Menor que 10% da área  

total do segmento 

Menor que 5% da área 

 total do segmento 

Bom: Trincamento (FC02+FC03) ≤ 5% 

Regular: Trincamento (FC02+FC03) ≤ 25% 

Ruim: Trincamento (FC02+FC03) > 25% 

Deformações plásticas e corrugações Inspeção Visual Ausência total           

Desnível entre duas faixas de tráfego 

contíguas 
Inspeção Visual Ausência total           

Desnível entre faixa de rolamento e 

acostamento não pavimentado 
Inspeção Visual Menor que 10 cm           

Desnível entre faixa de rolamento e 

acostamento pavimentado 
Inspeção Visual Menor que 5 cm       Ausência total   

Desnível entre faixa de rolamento e 

acostamento em pistas duplas, multivias e 
terceiras faixas 

Inspeção Visual Ausência total            

Buracos, erosões e deformações nos 

acostamentos 
Inspeção Visual Ausência total           
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PAVIMENTO 

SUBGRUPO DE 

INDICADOR 

INDICADOR DE DESEMPENHO 

 OPERACIONAL 

TIPO DE 

LEVANTAMENTO 

PARÂMETROS/FRENTE 

Trabalhos Iniciais Recuperação Manutenção Programada 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º ao 30º Ano 

Defeitos de alçamento de placa, fissura de 

canto, placa dividida (rompida), 

escalonamento ou degrau, placa bailarina, 
quebras localizadas ou passagem de nível 

com grau de severidade classificado como 

alto (pavimento rígido). 

Inspeção Visual Ausência total           

Juntas e trincas sem selagem para 

pavimentos rígidos, depressões, 

abaulamentos panelas ou, ainda, defeitos que 
caracterizem problemas de segurança aos 

usuários 

Inspeção Visual Ausência total           

Áreas excessivamente remendadas  Inspeção Visual         
Máximo de 20 reparos por 

km e 4 reparos a cada 100 m 
  

Valor da resistência à derrapagem medido a 

cada 20Km ou em pontos que apresentem 
exsudação (com área superior a 1 m²) 

Instrumental  VRD >47 

VRD >55 em 25% da 

extensão da rodovia, o 
restante > 47 

VRD >55 em 50% da 

extensão da rodovia, o 
restante > 47 

VRD >55 em 75% da 

extensão da rodovia, o 
restante > 47 

VRD >55 em 95% da 

extensão da rodovia, o 
restante > 47 

Atende: VRD >55 em 95% da extensão da 

rodovia, o restante > 47 
Não atende: VRD <55 em mais de 5,0% d 

         

 

Deflexão FWD 
Não será avaliado para fins de Nota de Desempenho. Entretanto, ao final da Frente de Recuperação e a cada Ciclo de Manutenção Programada, deverá ser avaliada a deflexão do trecho que sofreu intervenção e comparado com a deflexão 

admissível do segmento correspondente (de acordo com suas características) a título de monitoramento, sob o risco de penalidade caso ultrapasse este limite.  

 

Exsudação Não será avaliado para fins de Nota de Desempenho. Entretanto, na existência de manchas de exsudação, deverá ser avaliado a aderência por meio de ensaios específicos a fim de garantir a segurança de trafegabilidade. 
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3.1.7.2 Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança 

SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 

SUBGRUPO DE 

INDICADOR 

INDICADOR DE DESEMPENHO 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

LEVANTAMENTO 

PARÂMETROS/FRENTE 

Trabalhos Iniciais Recuperação Manutenção Programada 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º ao 30º Ano 

Sinalização 

Horizontal 

Índice de Retrorrefletância da sinalização 

horizontal sem tachas refletivas (Eixo, 
bordos e zebrados) 

Instrumental 

Cor Branca ≥ 100 mcd/lux/m² 

Cor Amarela ≥ 80 mcd/lux/m² 
em 100% do segmento 

  

Cor Branca ≥ 120 

mcd/lux/m² 

Cor Amarela ≥ 90 
mcd/lux/m² em 50% do 

segmento 

  

Cor Branca ≥ 120 

mcd/lux/m² 

Cor Amarela ≥ 90 
mcd/lux/m² em 100% do 

segmento 

Cor Branca Cor amarela 

Bom: IR ≥ 120 Bom: IR ≥ 90 

Regular: 100 ≤ IR < 120 Regular: 90 ≤ IR < 80 

Ruim: IR < 100 Ruim: IR < 80 

Índice de Retrorrefletância da sinalização 

horizontal com tachas refletivas (Eixo, 

bordos e zebrados) 

Instrumental 

        

Cor Branca ≥ 100 
mcd/lux/m² 

Cor Amarela ≥ 80 

mcd/lux/m² em 100% do 
segmento 

Bom: IR ≥ 100 Bom: IR ≥ 80 

Regular: 80 ≤ IR < 110 Regular: 60 ≤ IR < 80 

Ruim: IR < 80 Ruim < 60 

Observação: Toda vez que o Índice de retrorrefletância estiver 

abaixo do valor mínimo (entendido como conceito "Ruim"), a 

CONCESSIONÁRIA deverá providenciar a imediata repintura 
da via. 

Sinalização horizontal ausente ou 

desgastada 
Inspeção Visual Ausência total         

  Implantação de tachas refletivas  Inspeção Visual 
Nas interseções e aproximações 

de OAE's 

25% da extensão  

do segmento 

50% da extensão  

do segmento 

75% da extensão  

do segmento 

 100% da extensão 

do segmento 

Implantação da Sinalização Horizontal 
prevista no projeto/plano de sinalização 

Inspeção Visual X         

Sinalização 

Vertical 

Índice de retrorrefletância da sinalização 
vertical conforme especificado na NBR 

14.644 

Instrumental  

80% do valor inicial para as 

películas tipo II, III- A, III-B e 

III-C e 50% do valor inicial para 
as películas tipo I-A, IB e IV 

  
85% do valor inicial para as 
películas das placas em 50% 

das placas do segmento 

85% do valor inicial 

para as películas das 

placas em 75% das 
placas do segmento 

85% do valor inicial para as 

películas das placas em 

100% das placas do 
segmento 

  

A avaliação inclui o índice de 

retrorrefletância das placas, o estado de 
conservação, o suporte e a visibilidade. 

QP = quantidade de placas do Plano de 

sinalização vertical.                            
  QE = quantidade de placas aprovada na 

vistoria 

Instrumental           

Bom: QP ≥ 95,0% QE 

Regular: 90,0% QE ≤ QP < 95,0% QE 
Ruim: QP < 90,0% QE 

Placa onde vegetação estiver com altura acima de 30,00 cm 

não será considerada válida. 
Observação: As placas faltantes, vandalizadas ou danificadas 

deverão ser imediatamente substituídas e recolocadas. 
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SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 

SUBGRUPO DE 

INDICADOR 

INDICADOR DE DESEMPENHO 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

LEVANTAMENTO 

PARÂMETROS/FRENTE 

Trabalhos Iniciais Recuperação Manutenção Programada 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º ao 30º Ano 

Sinalização vertical em desacordo com o 
CTB e resoluções do CONTRAN 

Inspeção Visual Ausência total         

  

Sinalização Vertical ou aérea suja, 

ausente, danificada ou pichada 
Inspeção Visual Ausência total         

Implantação de Sinalização Vertical 

(regulamentação e advertência) previstas 

no projeto/plano de sinalização 

Instrumental X         

Implantação de sinalização vertical 
(indicativa e educativa) mínimo de 5 m² 

por km 

Instrumental 
20% do total de  

placas previstas 

40% do total de  

placas previstas 

60% do total de  

placas previstas 

80% do total de  

placas previstas 

100% do total de  

placas previstas 

Instalação das placas indicativas 

antecedendo as Bases Operacionais, 
Atendimento ao Usuário, Praças de 

Pedágio, Posto de Polícia, Postos de 
Pesagem e placas no início e final das 

rodovias 

Inspeção Visual X         

Instalação de placas da Ouvidoria do 

Ente Regulador conforme quantidade e 
padrão determinado pelo Ente Regulador  

Inspeção Visual X         

Implantação de marcos quilométrico em 
toda a extensão da rodovia 

Inspeção Visual X         

Elementos de 

Proteção e 

Segurança 

Defensas metálicas ou barreiras em 

concreto danificadas 
Inspeção Visual Ausência total         

Ausência de defensas metálicas ou 
barreiras de concreto em desacordo com 

a norma 

Inspeção Visual   
25% da extensão  

do segmento 

50% da extensão  

do segmento 

75% da extensão  

do segmento 

 100% da extensão 

do segmento 
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3.1.7.3 Obras-de-Arte Especiais (OAE)  

  

OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 

INDICADOR DE DESEMPENHO 

 OPERACIONAL 

TIPO DE 

LEVANTAMENTO 

PARÂMETROS/FRENTE 

Trabalhos Iniciais Recuperação Manutenção Programada 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º ao 30º Ano 

Guarda-corpos, guarda-rodas e passeios danificados Inspeção Visual Ausência total           

Problemas emergenciais, de qualquer natureza, que, em curto prazo, 

possam colocar em risco a estabilidade das OAEs 
Inspeção Visual Ausência total           

Sistemas de drenagem dos tabuleiros sujos e obstruídos Inspeção Visual Ausência total           

Recalque máximo em encontro com a OAE Inspeção Visual         10 mm   

Depressão no encontro com a via Inspeção Visual Ausência total       

  

  

Juntas e aparelhos de apoio com patologias aparentes que caracterizam 
potencial perda de funcionalidade 

Inspeção Visual         Ausência total   

Recuperação da sobrelaje de concreto em todas as OAE's Inspeção Visual         X   

Vegetação em juntas e aparelhos de apoio Inspeção Visual Ausência total           

Guarda-corpos, guarda-rodas e passeios e outros Inspeção Visual           

Perfeito estado de conservação; 

Caiação ou pintura 2 (duas) 
vezes ao ano.  
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3.1.7.4 Drenagem e Obras-de-arte Correntes (OAC’s) 

 

DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES 

INDICADOR DE DESEMPENHO 

 OPERACIONAL 

TIPO DE 

LEVANTAMENTO 

PARÂMETROS/FRENTE 

Trabalhos Iniciais Recuperação Manutenção Programada 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º ao 30º Ano 

Elemento de drenagem ou OAC com necessidade de substituição 
emergencial, garantidas as condições funcionais do sistema e 

impedindo a continuidade progressiva de destruição de seus 

dispositivos 

Inspeção Visual Ausência total           

Seções com empoçamentos de água sobre as faixas de rolamento Inspeção Visual Ausência total           

Dispositivos de drenagem ou OAC sujo ou obstruído Inspeção Visual Ausência total           

Dispositivos de drenagem danificados Inspeção Visual Ausência total           

Drenagem Superficial Inspeção Visual           

Conservação em bom estado, livre de 

obstruções, com perfeito escoamento das 
águas. Caiação 2 (duas) vezes ao ano. 

Drenagem Profunda e OAC Inspeção Visual           

Ausência de obstruções no sistema, 

conservação em bom estado de bocas, alas, 
caixas e corpos. Caiação 2 (duas) vezes ao 

ano. 
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3.1.7.5 Terraplenos e Estruturas de Contenção 

 

TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO 

INDICADOR DE DESEMPENHO 

 OPERACIONAL 
TIPO DE LEVANTAMENTO 

PARÂMETROS/FRENTE 

Trabalhos Iniciais Recuperação Manutenção Programada 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º ao 30º Ano 

Terraplenos ou obras de contenção com problemas emergenciais, de 

qualquer natureza, que, em curto prazo, possam colocar em risco a 

segurança do usuário 

Inspeção Visual Ausência total           

Funcionamento pleno de todos os elementos de drenagem dos 

terraplenos e das obras de contenção, limpos e desobstruídos. 
Inspeção Visual X           

Material resultante de deslizamento ou erosões a menos de 4,00 m do 

bordo do acostamento  
Inspeção Visual Ausência total           

Trincas e abatimento no corpo do terrapleno Inspeção Visual         Ausência total   

Erosões em taludes de corte ou aterros e fundações de obras Inspeção Visual         Ausência total   
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3.1.7.6 Canteiro Central e Faixa de Domínio 

CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO 

INDICADOR DE DESEMPENHO 

 OPERACIONAL 

TIPO DE 

LEVANTAMENTO 

PARÂMETROS/FRENTE 

Trabalhos Iniciais Recuperação Manutenção Programada 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º ao 30º Ano 

Altura da vegetação rasteira nas áreas nobres (acessos e trevos) Inspeção Visual 
≤ 10 cm numa largura  

mínima de 10 m 
          

Altura da vegetação rasteira a partir do bordo dos acostamentos e em 

todo o canteiro central 
Inspeção Visual 

≤ 30 cm numa largura  

mínima de 4 m 
          

Altura da vegetação rasteira no entorno de Edificações Inspeção Visual 
≤ 10 cm numa largura  

mínima de 10 m 
          

Altura da vegetação rasteira no entorno da drenagem e obras-de-arte 

correntes presentes na faixa de domínio 
Inspeção Visual 

≤ 30 cm numa largura  

mínima de 4 m 
          

Vegetação que afete a visibilidade dos usuários ou cause perigo à 

segurança de tráfego ou das estruturas físicas 
Inspeção Visual Ausência total       

  

  

Vegetação que esteja morta ou afetada por doença. Inspeção Visual Ausência total           

Lixo e entulho na faixa de domínio em toda a extensão do sistema 
concessionado 

Inspeção Visual Ausência total           

Notificação de todos os responsáveis para regularização ou 

eliminação das ocupações irregulares 
Documental X           

Formação de Aceiros Inspeção Visual         

1,5 m de largura tendo a cerca 

delimitadora  
como referência 
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3.1.7.7  Edificações e Instalações Operacionais 

EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS 

INDICADOR DE DESEMPENHO 

 OPERACIONAL 
TIPO DE LEVANTAMENTO 

PARÂMETROS/FRENTE 

Trabalhos Iniciais Recuperação Manutenção Programada 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º ao 30º Ano 

Edificações, a serem construídas durante a fase de Trabalhos Iniciais 

deverão estar adequadas às funcionalidades e aos padrões de operação 

requeridos conforme o disposto no PER 

Inspeção Visual X           

Edificações atendendo aos padrões de acessibilidade exigidos na Norma 

NBR 9.050 da ABNT 
Inspeção Visual X           

 

 

3.1.7.8  Sistemas Elétricos e de Iluminação 

 SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO 

INDICADOR DE DESEMPENHO 

 OPERACIONAL 
TIPO DE LEVANTAMENTO 

PARÂMETROS/FRENTE 

Trabalhos Iniciais Recuperação Manutenção Programada 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º ao 30º Ano 

Sistemas de iluminação existentes na rodovia sujos ou danificados Inspeção Visual Ausência total           

Implantação de sistema de iluminação nas rodovias nos locais onde forem 

instaladas Bases Operacionais, Praças de Pedágio, Bases de Pesagem e 
nos postos de polícia já existentes 

Inspeção Visual X           

Sistemas elétricos e de iluminação implantados na rodovia totalmente em 

funcionamento 
Inspeção Visual         100%   

 

 

 

 



 

 

 

Página 115 de 232 

3.1.7.9  Certificação Ambiental 

 CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL 

INDICADOR DE DESEMPENHO 

 OPERACIONAL 
TIPO DE LEVANTAMENTO 

PARÂMETROS/FRENTE 

 

Trabalhos Iniciais Recuperação Manutenção Programada  

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º ao 30º Ano  

Certificação Ambiental Documental   x          
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3.1.7.10 Prazos para correções 

A seguir, apresenta-se o resumo dos principais prazos para correção de não conformidades 

observadas no trecho concessionado em relação ao item 3.1.7 - Condição dos Parâmetros de 

Desempenho deste PER. Seu descumprimento estará sujeito às penalidades previstas no ANEXO 

14 - PENALIDADES. 

 

Item Tipo de Defeito Prazo Atendimento 

1 Pavimento  

1.1 Pavimento Flexível:   

1.1.1 Panela ou buraco na faixa de rolamento 

24h, para reparo 

emergencial e 5 dias 

para reparo definitivo 

1.1.2 Depressão em encontro de obra-de-arte (início programado) 24h 

1.1.3 Depressão ou recalque de pequena extensão 1 semana 

1.1.4 Substituição de pano de rolamento 1 mês 

1.2 Pavimento Rígido:   

1.2.1 Panela ou buracos nas faixas de rolamento 

24h para reparo 

emergencial e 5 dias 

para reparo definitivo 

1.2.2 Bordas e lajes quebradas 48h 

2 Elementos de Proteção e Segurança   

2.1 Defensas Metálicas:   

2.1.1 
Remoção, substituição e reposicionamento de qualquer elemento 

que representar risco à segurança do tráfego 
24h 

2.1.2 Reposição de defensas metálicas avariadas por acidentes 48h 

2.1.3 Reparo de outros danos 1 semana 

2.2 Barreiras de Concreto:   

2.2.1 
Remoção, substituição e reposicionamento de qualquer elemento 

que representar risco à segurança do tráfego 
24h 

2.2.2 Reposição de defensas metálicas avariadas por acidentes 48h 

2.2.3 Reparo de outros danos 1 semana 

2.3 Alambrados: Reparo e reposição 1 semana 

2.4 Elementos antiofuscamento: Reparo e substituição 1 semana 

2.5 Atenuadores de impacto: Reparo e substituição 1 semana 

2.6 Sinalização Horizontal   

2.6.1 
Correção de evento que tenha comprometido sinalização ou 

desgaste normal, tecnicamente previsível 
72h 
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Item Tipo de Defeito Prazo Atendimento 

2.6.2 

Repintura ou Reaplicação em caso de trecho ou subtrecho com 

índice de retrorrefletância igual ou menor que o estabelecido neste 

PER 

72h 

2.7 Sinalização Vertical/Aérea   

2.7.1 
Reposição em caso de placa com baixa retrorrefletividade, ou 

ocorrência de avaria, furto ou vandalismo 
72h 

2.8 Tachas refletivas   

2.8.1 
Reposição em caso de baixa retrorrefletividade, tacha quebrada, 

afundada ou inexistente 
4 dias 

2.9 Balizadores e delineadores:   

2.9.1 
Reposição em caso de baixa retrorrefletividade, ou ocorrência de 

avaria, furto ou vandalismo 
48h 

3 Obras-de-Arte Especiais   

3.1 Reparos de pontes, viadutos e passarelas 1 mês 

3.2 
Substituição e/ou reparo de junta de dilatação, toda vez que for 

detectada junta danificada 
1 mês 

3.3 
Substituição e/ou reparo em até um mês, sempre que for detectado 

um aparelho de apoio deteriorado ou com deformação excessiva 
1 mês 

3.4 

Remoção, substituição e reposicionamento de qualquer elemento 

em barreiras de concreto que representem risco à segurança do 

tráfego 

4 dias 

3.5 Reparo em caso de guarda-corpo danificado 48h 

4 Drenagem e Obras-de-Arte Correntes   

4.1 Drenagem na plataforma: Reparos de elementos de drenagem 5 dias 

4.2 Drenagem fora da plataforma: Reparos de elementos de drenagem 4 dias 

4.3 Bueiros e galerias   

4.3.1 Reparos: programáveis 1 mês 

4.3.2 

Recuperação ou substituição emergencial de problemas 

emergenciais, de qualquer natureza, que, em curto prazo, possam 

colocar em risco a rodovia ou elemento de drenagem ou OAC 

48h 

5 Terraplenos e Estruturas de Contenção   

5.1 Recomposição de erosão em corte:   

5.1.1 Remoção do material e a limpeza da plataforma 24h 

5.1.2 Recomposição da erosão como retaludamento do corte 1 mês 

5.1.3 Remoção de deslizamentos 72h 
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Item Tipo de Defeito Prazo Atendimento 

5.1.4 Reparos nas estruturas de contenção: programáveis 1 mês 

6 Canteiro Central e Faixa de Domínio   

6.1 

Corte e remoção de árvores, que estejam causando perigo à 

segurança de tráfego, estruturas, linhas elétricas e/ou telefônicas, 

dutos e outros, ou que estejam mortas ou, ainda, afetadas por 

doença. 

24h 

6.2 Vegetação com altura superior ao previsto neste PER 24h 

6.3 Remoção de animais mortos  24h 

6.4 
Remoção de objetos, materiais com carreamento na pista, animais 

mortos, etc... que possam colocar o usuário em risco 
24h 

6.5 Sepultamento de animais 24h 

6.6 
Remoção de material resultante de poda, capina, ou obra, 

abandonado na faixa de domínio 
48h 

6.7 
Remoção de material da pista, ou dos acostamentos, que 

comprometa a correta fluidez do tráfego das rodovias 
24h 

 

3.2 OPERAÇÃO DA CONCESSÃO 

Os serviços de operação da concessão consistem na implantação da infraestrutura de um Centro 

de Controle Operacional (CCO), Disponibilização de Equipamentos e Veículos, da 

Administração da CONCESSÃO, dos Sistemas de Monitoramento de Tráfego, Sistema de 

Atendimento ao Usuário, Sistemas de Arrecadação de Pedágio, Sistemas de Comunicação, 

Sistemas de Pesagem de Veículos de Carga, Sistema de Guarda e Vigilância Patrimonial, 

Pontos de Apoio ao Caminhoneiro, dentre outros itens relevantes para a concessão. 

As especificações, escopo e parâmetros relativos à Frente de Serviços Operacionais, serão 

amplamente descritas pelo ANEXO 3.1 – FRENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS. 

 

3.3 SISTEMA DE AFERIÇÃO DE INDICADORES 

O desempenho da CONCESSIONÁRIA será aferido de acordo com o ANEXO 17 - SISTEMA 

DE AFERIÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO, observando os parâmetros de 

desempenho do PER. 

 

4. PLANOS, PROGRAMAS E RELATÓRIOS 

O presente capítulo tem por objetivo listar os principais planos, programas e relatórios, relativos 

aos itens do PER, inclusive em relação aos itens do ANEXO 3.1 – FRENTE DE SERVIÇOS 

OPERACIONAIS.  
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Os itens a seguir relatados não são exaustivos, tendo em vista que o CONTRATO e seus 

ANEXOS, estabelecem uma série de obrigações a serem atendidas pela CONCESSIONÁRIA 

não abarcadas pelo presente capítulo. 

 

4.1 GESTÃO AMBIENTAL, GESTÃO SOCIAL E SEGURANÇA 

RODOVIÁRIA  

Estão apresentadas a seguir, as diretrizes básicas que a CONCESSIONÁRIA deverá seguir para 

a implementação dos planos de gestão ambiental, social e de segurança rodoviária. 

 

4.1.1 Gestão Ambiental 

A CONCESSIONÁRIA deverá observar e cumprir, às suas expensas, a legislação ambiental, 

incluindo eventuais providências exigidas pelos órgãos ambientais competentes, nos níveis 

federal, estadual e municipal, incluindo todas as instruções de serviço, normas, regulamentos e 

resoluções, tais como instruções e procedimentos do DNIT e normas vigentes.  

A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar cópia de todas as licenças ambientais e 

autorizações exigidas ou informar quando as mesmas não forem necessárias, sem prejuízo de 

apresentação de documento comprovativo quanto à dispensa.  

A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar, mensalmente, ou sempre que requerido pela 

AGÊNCIA REGULADORA, cópias de todas as comunicações realizadas entre a 

CONCESSIONÁRIA, Órgãos Ambientais (federal, estadual e/ou municipal) e demais órgãos 

envolvidos no processo de licenciamento ambiental. Os custos e os encargos decorrentes do 

processo de licenciamento ambiental, da imposição de penalidades por descumprimento de 

exigências contidas na legislação ambiental e das cláusulas estabelecidas em termos de 

ajustamento de conduta, termos de compromisso, ou documentos congêneres, serão assumidos 

integralmente pela CONCESSIONÁRIA.  

A CONCESSIONÁRIA deverá enviar à AGÊNCIA REGULADORA, semestralmente, a partir 

da Data de Assunção da Concessão, o Relatório de Acompanhamento Socioambiental (RAS), 

com todas as informações relativas aos aspectos socioambientais dos serviços e obras previstos 

e executados no Sistema Rodoviário no período, inclusive com relação aos respectivos 

licenciamentos ambientais. O RAS deverá ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA de acordo 

com as orientações da AGÊNCIA REGULADORA e VERIFICADOR INDEPENDENTE e 

deverá abranger os meios físico, biótico e socioeconômico, para os serviços executados no 

Sistema Rodoviário, especialmente os referentes às obras e serviços de recuperação, 

melhoramento, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço.  

A CONCESSIONÁRIA deverá implantar, até o final do 24º mês da CONCESSÃO, um Sistema 

de Gestão Ambiental, com base na norma ABNT NBR ISO 14001:2015 e suas atualizações, o 

que será comprovado mediante apresentação de certificado de entidade credenciada, que deve 

ser renovado conforme exigido em norma ou validade definida no certificado.  
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A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar à AGÊNCIA REGULADORA, até o final do 6º mês 

da CONCESSÃO, um Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) e um Plano de Ação de 

Emergência (PAE) para o transporte de produtos perigosos, que deverão ser elaborados 

considerando as normas ANTT, DNIT, ABNT e demais normativos vigentes, além das 

orientações dos órgãos ambientais federais, estaduais e municipais com jurisdição sobre o 

trecho concedido.  

O PGR/PAE deverá ser revisado periodicamente conforme estabelecido pela AGÊNCIA 

REGULADORA, pelos órgãos ambientais competentes ou quando identificada necessidade de 

eventuais correções para o PGR/PAE atinja seus objetivos.  

 

4.1.1.1 Programa Carbono Zero 

O Programa Carbono Zero deverá ser implementado pela CONCESSIONÁRIA com o objetivo 

de neutralizar as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), calculadas em carbono equivalente 

(CO2e), provenientes das atividades de operação da CONCESSIONÁRIA no Sistema 

Rodoviário.  

Para fins exclusivamente do referido Programa, entende-se como atividades de operação, a 

seguinte lista exaustiva:  

a) inspeção de tráfego;  

b) serviços de guincho e atendimento mecânico;  

c) ambulâncias;  

d) atendimento de incidentes (combate de incêndio e apreensão de animais); e  

e) operação das praças de pedágio, do CCO e dos demais prédios administrativos geridos 

pela CONCESSIONÁRIA.  

O Programa será composto por três fases abaixo descritas e especificadas, quais sejam: (i) 

Inventário, (ii) Compensação e (iii) Certificações.  

 

4.1.1.2 Inventário  

A CONCESSIONÁRIA deverá realizar inventário anual para fins de cálculo de todas as suas 

emissões de GEE e quantificar as emissões (em carbono equivalente) relativas às atividades de 

operação da CONCESSIONÁRIA a serem neutralizadas. O primeiro inventário deverá ser 

apresentado no início do 2º ano da CONCESSÃO, abrangendo as atividades do 1º ano da 

CONCESSÃO.  

Os demais Inventários deverão compreender o período de janeiro a dezembro do ano anterior, 

sendo elaborados com base em metodologias e padrões internacionalmente reconhecidos no 

mercado, como a Norma ABNT NBR ISO 14064:2007-1, GHG Protocol e/ou outras normas 

equivalentes.  
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Os inventários deverão abranger todas as emissões relativas às atividades de operação do 

Sistema Rodoviário, conforme listado na seção anterior. Juntamente a cada Inventário, deverão 

ser definidas as metas voluntárias de redução de emissões de GEE, em carbono equivalente 

(CO2e), para o próximo período.  

 

4.1.1.3 Compensação  

A CONCESSIONÁRIA deverá realizar a compensação das emissões de gases de efeito estufa 

com o objetivo de neutralizar, no mínimo, as emissões decorrentes das atividades de operação 

do Sistema Rodoviário. O programa de compensação deverá ser executado quinquenalmente, 

consolidando as demandas indicadas nos 05 (cinco) inventários anuais anteriores. Atendem 

como medida compensatória, dentre outras: (i) projeto de plantio compensatório e/ou 

reflorestamento; (ii) compra de créditos de carbono no Mercado Regulado ou Voluntário; e (iii) 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que deverão ser previamente submetidas à anuência 

da AGÊNCIA REGULADORA. 

No caso da opção de neutralização das emissões por projeto de reflorestamento, este não poderá 

estar vinculado a processos de licenciamento ambiental ou outras obrigações legais da 

CONCESSIONÁRIA, e sua manutenção deverá ser garantida até que o plantio se torne 

autossustentável. A CONCESSIONÁRIA deverá adotar as medidas compensatórias devidas, 

no Estado de Mato Grosso.  

 

4.1.1.4 Certificações 

Faz parte deste programa, a obtenção das certificações de conformidade com as normas Climate 

Risk Assessment (CRA) e ABNT NBR ISO 31000:2018. O Climate Risk Assessment envolve 

a identificação, análise e gerenciamento dos riscos climáticos que podem impactar os projetos, 

considerando cenários futuros e estratégias de adaptação. A ABNT NBR ISO 31000:2018 

estabelece diretrizes para a gestão de riscos, proporcionando uma abordagem estruturada e 

abrangente para identificar, avaliar e mitigar riscos em todas as etapas do projeto, assegurando 

que as intervenções e melhorias sejam realizadas de forma segura e eficaz, minimizando 

impactos negativos. 

Neste plano, também está prevista a obtenção e manutenção das certificações de qualidade e 

gestão ambiental, de acordo com as normas ABNT NBR ISO 9001:2015 e ABNT NBR ISSO 

14001:2015, respectivamente, e suas devidas atualizações. A ABNT NBR ISO 9001:2015 

abrange os princípios fundamentais e o vocabulário da gestão da qualidade. 

A implementação dos requisitos da norma ABNT NBR ISO 39001:2015 também faz parte deste 

plano. Esta norma é específica para a gestão de segurança no trânsito, estabelecendo um sistema 

que ajuda a reduzir, e eventualmente eliminar, a incidência e o risco de acidentes de trânsito, 

que resultam em mortes e ferimentos graves. Ao seguir essa norma, o plano garante que as 
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intervenções e melhorias nas infraestruturas rodoviárias sejam realizadas com um foco robusto 

na segurança, contribuindo para a proteção dos usuários e a redução de custos relacionados a 

acidentes. 

Finalmente, o plano assegura a conformidade com a ABNT NBR ISO 14064:2007-2 e o GHG 

Protocol para a contabilização e verificação de gases de efeito estufa. A ABNT NBR ISO 

14064:2007-2 fornece especificações para a quantificação, monitoramento e relato de 

atividades de redução de emissões de GEE (Gases de Efeito Estufa), enquanto o GHG Protocol 

oferece uma estrutura abrangente para medir e gerenciar emissões de GEE. Implementar essas 

normas é essencial para promover a sustentabilidade ambiental, reduzir a pegada de carbono 

dos projetos e contribuir para os objetivos globais de mitigação das mudanças climáticas. 

 

4.1.1.5  Cronograma executivo 

O Programa deverá ser implantado a partir do início do segundo ano da CONCESSÃO. 

Anualmente, no prazo de 2 (dois) meses a partir da conclusão de cada ano de concessão, a 

CONCESSIONÁRIA deverá apresentar relatório contendo a evolução do andamento do 

referido plano para análise do VERIFICADOR INDEPENDENTE E AGÊNCIA 

REGULADORA. 

 

4.1.2 Plano de Gestão Social (PGS) 

A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar e implantar um Plano de Gestão Social, como sua 

responsabilidade na gestão da Rodovia. 

O Plano de Gestão Social compreende o Programa de Educação para o Trânsito - PET, 

conforme a descrição das atividades a serem desenvolvidas nesse Programa, bem como os 

produtos a serem apresentados pela CONCESSIONÁRIA. 

Os trabalhos para elaboração e implantação do Programa de Educação para o Trânsito - PET 

devem observar o disposto a seguir. 

A participação das comunidades afetadas por projetos rodoviários é de essencial importância 

no processo de tomada de decisão; elas têm o direito de conhecer os motivos, as modificações 

a serem produzidas, as benfeitorias e as consequências das obras. 

Esse Programa será implantado não só em função dos impactos ambientais e consequente 

interferência na segurança dos usuários da via, mas também pela necessidade de transparência, 

na busca de conhecimento e de um novo relacionamento entre o empreendedor e a sociedade, 

em um contexto de construção da cidadania. 

As ações educativas, através de um processo participativo, visam habilitar não somente a equipe 

técnica envolvida com a rodovia, como funcionários das empreiteiras, funcionários da 

AGÊNCIA REGULADORA, do PODER CONCEDENTE, mas também as comunidades 
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lindeiras e sedes dos municípios abrangidos pelo SISTEMA RODOVIÁRIO, para uma atuação 

efetiva na melhoria da qualidade ambiental e segurança no trânsito. 

Em função do seu caráter de canal de comunicação e interação entre as partes interessadas e de 

educação para o trânsito, o PET se caracteriza como um dos produtos de maior abrangência em 

relação ao público a ser atingido, caracterizando- se como ferramenta fundamental na mitigação 

dos impactos sobre o meio físico. 

Listamos a seguir os tópicos que, no mínimo, devem fazer parte do PET a ser apresentado ao 

VERIFICADOR INDEPENDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA. 

 

4.1.2.1 Objetivo 

O objetivo do PET é o desenvolvimento de ações educativas e de comunicação, a serem 

formuladas por meio de um processo participativo, para instruir de forma acessível aos setores 

sociais diretamente afetados pela modificação do SISTEMA RODOVIÁRIO, visando uma 

atuação efetiva na segurança e melhoria da qualidade de vida na região. Além disso, o Programa 

objetiva: 

● Proporcionar à equipe técnica envolvida diretamente com a rodovia, informações 

relativas à segurança no trânsito aplicáveis ao caso rodoviário, incluindo higiene e 

segurança do trabalho; 

● Contribuir para a minimização dos transtornos durante o período das obras; 

● Proporcionar a todas as pessoas, a possibilidade de adquirir os conhecimentos, o sentido 

dos valores, as atitudes, o interesse ativo e as ações necessárias para proteger e melhorar 

o meio ambiente e a segurança no trânsito; 

● Integrar as ações previstas no projeto com aquelas já existentes na região. 

 

4.1.2.2  Público-alvo 

O Programa de Educação para o Trânsito deverá contemplar os diferentes atores sociais 

presentes na área de influência do SISTEMA RODOVIÁRIO, a saber: 

● Comunidade da área de influência direta e indireta da rodovia; 

● Os empregados das empresas de todos os níveis, inclusive das empresas terceirizadas 

junto ao empreendedor. 

 

4.1.2.3  Abrangência 

O Programa deverá ser implementado pela CONCESSIONÁRIA, nos canteiros de obras, locais 

de prestação de serviços, escolas e comunidades do entorno do SISTEMA RODOVIÁRIO e 

sede dos municípios lindeiros às rodovias que serão concessionadas. 
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4.1.2.4  Metodologia 

O Programa de Educação para o Trânsito, deverá ser elaborado com base no Código de Trânsito 

Brasileiro, Lei 9.503 de 24/09/97, e na Política Nacional de Trânsito, através da identificação 

dos principais potenciais de acidentes de trânsito na área, bem como as conclusões oriundas das 

Consultas Públicas. 

 

4.1.2.5  Tipologia do Projeto 

O Programa de Educação para o Trânsito deverá ser constituído por projetos de duas categorias, 

de acordo com seus públicos preferenciais: 

 

a) Projetos de educação para o trânsito para o público externo 

Destinados à comunidade da área de influência direta/indireta do SISTEMA RODOVIÁRIO, 

com seu conteúdo voltado para os eixos temáticos, os principais impactos a serem gerados pelo 

SISTEMA RODOVIÁRIO em sua área de influência.  

 

b) Projeto de educação para o público interno 

Destinado aos empregados diretos da empresa em todos os níveis hierárquicos, inclusive, aos 

terceirizados junto ao empreendedor, com seu conteúdo voltado para as práticas de gestão de 

segurança interna e externa do SISTEMA RODOVIÁRIO. 

O Projeto de Educação para o público interno deve contemplar os tópicos a seguir: 

• Redução dos impactos a serem gerados pelo SISTEMA RODOVIÁRIO; 

• Desenvolvimento de boas práticas de segurança e educação para o trânsito; 

• Relação: empreendimento, meio ambiente, trânsito e comunidade; 

• Melhoria do ambiente, das condições de higiene e segurança do trabalhador; 

• Redução de acidentes de trabalho, destacando-se os acidentes de trânsito. 

 

4.1.2.6  Descrição das atividades a serem desenvolvidas no Programa 

• Sistematizar as informações sobre as obras, cronogramas e prazos de execução; 

• Identificar os principais impactos na área de segurança no trânsito dos empreendimentos 

rodoviários que serão contemplados nos projetos específicos do Programa; 

• Identificar as diferentes percepções de segurança no trânsito dos empregados diretos e 

de terceiros da empresa contratada e da comunidade, localizados na área de influência direta 

e indireta do SISTEMA RODOVIÁRIO, para elaboração do Programa; 

• Realizar levantamentos dos principais problemas na área de segurança no trânsito 

relacionados às obras rodoviárias; 
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• Levantar a legislação referente ao empreendimento rodoviário; 

• Realizar diagnóstico dos principais problemas socioambientais das comunidades 

lindeiras às rodovias e sede dos municípios, principalmente na área de segurança no trânsito; 

• Articular com os demais programas de educação e segurança no trânsito e 

sistematização das informações; 

• Desenvolver material informativo para campanhas educativas específicas para cada 

público-alvo (funcionários da CONCESSIONÁRIA, funcionários das empreiteiras, escolas 

e comunidades); 

• Repasse de informações técnicas, legislação e procedimentos para os empregados da 

CONCESSIONÁRIA e funcionários das empreiteiras; 

• Realização de campanhas educativas de trânsito para comunidades e escolas; 

• Elaboração das formas de comunicação do empreendedor com a comunidade; 

• Realizações de reuniões, a partir de solicitação, com associações, entidades 

educacionais e organizações da sociedade civil das áreas de influência. 

Para o desenvolvimento do Programa podem ser utilizados folhetos, vídeos, cartazes, 

apostilas, seminários e reuniões, dentre outros meios de comunicação e educação, a serem 

elaborados a partir da perspectiva do público-alvo a que se destinam, em linguagem e formas 

adequadas e, acima de tudo, respeitando as características sociais e culturais dos 

destinatários. 

 

4.1.2.7  Produtos 

A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, como resultado de seus trabalhos, os seguintes 

produtos: 

• Apresentação dos projetos de educação para o trânsito para o público externo e para o 

público interno; 

• Elaboração e confecção de material educativo/informativo: folhetos, cartilhas, vídeos, 

banners, criação de texto e figurino para peça teatral; 

• Elaboração dos programas dos cursos; 

• Ministração dos cursos para professores e/ou educadores e de palestras para 

funcionários da CONCESSIONÁRIA e funcionários das empreiteiras; 

• Distribuição de material educativo/informativo; 

• Relatórios de acompanhamentos dos trabalhos realizados; 

• Elaboração de caderno de divulgação dos resultados do Programa de Educação para o 

Trânsito; 

• Impressão do caderno de divulgação dos resultados. 
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4.1.2.8 Cronograma executivo 

O Plano de Gestão Social deverá ser implantado a partir do início do segundo ano da 

CONCESSÃO. 

Anualmente, no prazo de 2 (dois) meses a partir da conclusão de cada ano de concessão, a 

CONCESSIONÁRIA deverá apresentar relatório contendo a evolução do andamento do 

referido plano para análise do VERIFICADOR INDEPENDENTE E AGÊNCIA 

REGULADORA. 

 

4.1.2.9  Equipe técnica 

A equipe necessária para a execução dos serviços deverá ser apresentada pela 

CONCESSIONÁRIA à AGÊNCIA REGULADORA, devendo ser rigorosamente observada a 

capacitação e a experiência profissional de cada um de seus membros. 

Todos os PET’s deverão ser apresentados para “Não Objeção” da AGÊNCIA REGULADORA. 

 

4.1.3 Plano de Segurança Rodoviária (PSR) 

Conforme já explanado anteriormente no item Segurança de Trânsito, a CONCESSIONÁRIA 

deverá elaborar e implantar um Plano de Segurança Rodoviária (PSR). 

Os fatores que contribuem para os aspectos de segurança dos usuários da rodovia podem ser 

considerados nas seguintes categorias: 

• Fatores Humanos: representados em geral por comportamentos dos motoristas que 

conduzem às situações propícias ou concretas de acidentes, como inadequação da velocidade 

de percurso, ingestão de bebida alcoólica, desatenção ao volante, tensão psicológica, falta de 

familiaridade com trechos específicos da rodovia, falta de treinamento do motorista. 

• Fatores do veículo: ligados às condições mecânicas de freio, qualidade mecânica do 

veículo, calibragem e alinhamento dos pneus, amortecedores vencidos, defeitos mecânicos, e 

outros problemas ligados diretamente aos veículos. 

• Fatores da Via e do Ambiente: tais como a falta de manutenção ou de qualidade do 

revestimento das pistas, pistas escorregadias, larguras de faixas de tráfego e acostamentos 

incompatíveis com o volume de demanda, geometria inadequada, sinalização inadequada ou 

inexistente, obstáculos próximos à pista, interseções inadequadas, vegetação arbórea obstruindo 

a visibilidade, arbustos plantados nas bordas internas das curvas, vegetação obstruindo a 

sinalização, pilares de estruturas e árvores de grande porte junto à via, condições das 

intempéries como neblina e chuva. 

• Fatores de Uso do Solo: como a presença de pedestres e animais no âmbito da faixa de 

domínio, aglomerados urbanos com edificações e pedestres nas proximidades das pistas, 

inadequação de travessias dos núcleos urbanizados. 

• Fatores de Policiamento: tais como ausência ou ineficácia do policiamento em locais 

críticos. 
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Para uma atuação sistêmica na solução desses problemas, a CONCESSIONÁRIA deverá 

abordar em seu PSR medidas práticas de segurança consideradas divididas em dois grupos de 

atividades, a saber: 

GRUPO 1 

• Planejamento e Controle do Uso do Solo; 

• Inspeção de Veículos; 

• Melhoria na Coordenação das atividades de segurança, tais como socorro e 

cuidados médicos; 

• Legislação e regulamentação apropriada do tráfego; 

• Fiscalização e controle das ações dos usuários. 

GRUPO 2 

• Planejamento, projeto e intervenções na via; 

• Manutenção Viária; 

• Controle de tráfego nas vias; 

• Educação, treinamento e informação dos usuários. 

Para a concretização das referidas medidas de segurança, o PSR a ser desenvolvido 

pela CONCESSIONÁRIA deverá abranger: 

• Cadastro Rodoviário dos Itens de Segurança; 

• Identificação de Pontos Críticos; 

• Montagem de Plano de ação para a redução de acidentes com cronogramas de 

ações e metas; 

• Plano de Monitoração das condições de segurança. 

Para a Montagem do Plano de redução de acidentes pressupõe-se a realização de um conjunto 

de atividades tais como: 

• Levantamento e organização de dados de acidentes; 

• Estudo de velocidades; 

• Estudo do traçado da rodovia; 

• Uso do solo; 

• Identificação geral dos locais críticos existentes e potenciais; 

• Diagnóstico; 

• Intervenções propostas; 

• Priorização das soluções; 

• Cronograma de atuação. 

No PSR, é necessário informar quais medidas serão tomadas com as informações coletadas, 

como por exemplo, aquelas ligadas às soluções geométricas, aos problemas de pavimentação, 
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à sinalização estratigráfica, à iluminação, à estabilidade de taludes, à proteção da faixa de 

domínio da rodovia, o tratamento a ser dispensado às vias laterais dos segmentos urbanizados, 

às paradas de ônibus, à proteção para pedestres e ciclistas, ao transporte de cargas perigosas e 

proteção dos usuários em relação aos obstáculos laterais existentes ao longo da plataforma da 

via e aos aterros altos. 

Finalmente, o PSR deve conter as medidas relacionadas ao controle de tráfego na rodovia, 

enfocando os seus aspectos primordiais para, por fim, monitorar os resultados obtidos com sua 

aplicação. 

No desenvolvimento do PSR, a CONCESSIONÁRIA será obrigada a executar algumas obras 

de melhorias físicas e operacionais, como melhorias de raios de curva, implantação de barreiras 

New Jersey, defensas metálicas, dispositivos antiofuscantes, melhoria de acessos, implantação 

de sinalização ostensiva. Essas obras fazem parte do escopo de trabalho da concessão e não 

serão objeto de equilíbrio econômico-financeiro. 

 

4.1.3.1  Cronograma executivo 

O Plano de Segurança Rodoviária deverá ser apresentado até o final do 24º mês da Concessão 

para a “Não Objeção” da AGÊNCIA REGULADORA. A partir da data da 1ª Não Objeção 

recebida, a atualização do PSR deverá ser apresentada pela Concessionária a cada 2 (dois) anos 

até o final do prazo de Concessão. 

Anualmente, no prazo de 2 (dois) meses a partir da conclusão de cada ano de concessão, a 

CONCESSIONÁRIA deverá apresentar relatório contendo a evolução do andamento do 

referido plano para análise do VERIFICADOR INDEPENDENTE E AGÊNCIA 

REGULADORA. 

 

4.2  PLANEJAMENTO ANUAL DE OBRAS E SERVIÇOS 

Após o término do 12º (décimo segundo) mês do prazo da CONCESSÃO, a 

CONCESSIONÁRIA deverá enviar anualmente, um Planejamento Anual de Obras e Serviços 

com especificação de prazos e tipos de obra que serão realizadas na rodovia, para análise do 

VERIFICADOR INDEPENDENTE e AGÊNCIA REGULADORA. 

A CONCESSIONÁRIA deverá indicar a natureza de todas as intervenções, o número de faixas 

de rolamento indisponibilizadas durante cada intervenção, o tempo de duração de cada 

intervenção, o horário em que as faixas de rolamento estarão indisponíveis e as datas de cada 

intervenção. 

 

4.3 RELATÓRIOS DE MONITORAÇÃO  

Todos os relatórios de monitoração deverão ser enviados à AGÊNCIA REGULADORA, 

PODER CONCEDENTE e VERIFICADOR INDEPENDENTE no 13º (décimo terceiro) mês 



 

 

Página 129 de 232 

do prazo da Concessão. A partir da entrega do 1º relatório, os Relatórios de Monitoração 

seguintes deverão atender à frequência indicada na tabela a seguir.   

 

Tabela 16 - Relatórios de Monitoração 

Área Funcional Relatório Frequência 

Pavimento 

Relatório de monitoração para avaliar as condições 

funcionais e estruturais do pavimento (IRI, TR, resistência 

à derrapagem, macrotextura) 

Anualmente Relatório de monitoração para avaliar a deflexão 

característica 

Relatório de monitoração para avaliar as condições do 

pavimento rígido (Levantamento de defeitos e cálculo do 

ICP) 

Elementos de Proteção e 

Segurança 

Relatório de monitoração da sinalização horizontal Semestralmente 

Relatório de monitoração das sinalizações vertical e aérea A cada 2 anos 

Relatório de monitoração dos demais elementos de 

proteção e segurança 
Anualmente 

Obras-de-arte especiais Relatório de Monitoração Anualmente 

Sistemas de drenagem e obras-

de-arte correntes 
Relatório de Monitoração Semestralmente 

Terraplenos e Estruturas de 

Contenção 
Relatório de Monitoração Anualmente 

Canteiro Central e Faixa de 

Domínio 
Relatório de Monitoração Anualmente 

Edificações e Instalações 

Operacionais 
Relatório de Monitoração Anualmente 

Sistemas Elétricos e de 

Iluminação 
Relatório de Monitoração Anualmente 

Sistemas de Gerenciamento 

Operacional 

Relatório de Monitoramento de Tráfego 

Mensal 

Relatório de Atendimento Operacional 

Relatório de Arrecadação 

Demais Relatórios de disponibilidade dos sistemas, 

dispositivos e elementos necessários para a operação da 

rodovia e aferição dos Parâmetros de Desempenho 

previstos no ANEXO 3.1 - FRENTE DE SERVIÇOS 

OPERACIONAIS 

Outros Relatórios solicitados pela AGÊNCIA 

REGULADORA, PODER CONCEDENTE e 

VERIFICADOR INDEPENDENTE 

Redução de Acidentes Relatório de Monitoração Anualmente 
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A entrega dos Relatórios de Monitoração deverá ser realizada até 30 (trinta) dias após a 

avaliação de campo. 

Ademais, todos os relatórios deverão conter, no mínimo, os seguintes capítulos:  

✔ Avaliação de todos os Parâmetros de Desempenho e Parâmetros Técnicos previstos 

neste PER;  

✔ Descrição detalhada da metodologia empregada para avaliação destes parâmetros; 

✔ Deverão ser apresentadas todas as Fichas dos elementos inspecionados; 

 

4.3.1  Relatórios de Monitoração de Pavimento  

Para os Relatórios de Monitoração de Pavimento deverão ser definidos segmentos homogêneos 

de, no máximo, 1 (um) km com base nos seguintes aspectos:  

• Estrutura do pavimento (dimensões e materiais);  

• Características estruturais e funcionais; 

• Tráfego do trecho;  

• Geometria do trecho;  

• Características de suporte do subleito;  

• Clima (pluviometria).  

A avaliação estrutural do pavimento compreenderá o levantamento das deflexões com 

equipamento do tipo FWD, de acordo com a Norma DNER-PRO 273/96, com espaçamentos 

máximos, em uma mesma faixa de tráfego, de 200 m. Para as faixas de tráfego que apresentam 

maior utilização pelos veículos comerciais, tais como terceira faixa e outras com participação 

em relação ao Volume Médio Diário superior a 30%, o espaçamento máximo deverá ser de 100 

m.  

O levantamento dos defeitos nos pavimentos flexíveis seguirá o procedimento DNIT 006/2003 

- PRO, aplicando-se a terminologia de defeitos definida pela norma DNIT005/2003 - TER.  

As condições de conforto ao rolamento do pavimento flexível deverão ser verificadas a partir 

da medição da irregularidade longitudinal, com utilização de equipamento do tipo perfilógrafo 

laser, Classe I, da ASTM E 950, contendo, no mínimo, 2 (dois) sensores lasers e 2 (dois) 

acelerômetros, que permitam a obtenção de valores na escala internacional de irregularidade 

em tempo real, durante os levantamentos de campo, ou equipamento tecnicamente superior.  

Os valores de irregularidade longitudinal para a obtenção do IRI deverão ser integrados em 

lances máximos de 200 m, em todas as faixas de tráfego. 

Para os pavimentos rígidos, o levantamento de defeitos deverá ser efetuado de acordo com o 

Manual de pavimentos rígidos do DNIT, com o cálculo do ICP. Para fins de monitoração, todas 

as placas deverão ser codificadas e representadas graficamente, associadas aos marcos 

quilométricos.  

O levantamento de área trincada seja realizado de acordo com a Norma Técnica DNIT 007/2003 

- PRO.  Para a avaliação do ICP, deverá ser realizada a “inspeção em todo o trecho” definida 

na Norma DNIT 062/2004 - PRO, ou seja, o levantamento deverá ser realizado em todo o trecho 

em pavimento rígido da Rodovia, com o número de placas das amostras definido na Norma 
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DNIT 060/2004 - PRO, que também deverá ser utilizada para a avaliação do grau de severidade 

dos defeitos.  

O cálculo de irregularidade longitudinal deverá ser feito por análise estatística, realizado por 

faixa de tráfego, em segmentos homogêneos de 1 (um) km de extensão, obedecendo aos 

seguintes critérios:  

• 100% dos valores individuais devem atender ao limite estabelecido, com tolerância de 

10%; 

• 80% dos valores individuais devem atender ao limite estabelecido;  

• A média dos valores individuais deve atender ao limite estabelecido.  

Valores individuais são a média das medidas do IRI nas trilhas de roda interna e externa de cada 

lance de integração.  

 

4.3.2  Relatórios de Monitoração dos Elementos de Proteção e Segurança  

A monitoração deverá atentar para os aspectos específicos de fixação, corrosão e balizamento 

retrorrefletivo dos equipamentos de proteção e segurança.  

Com relação à sinalização horizontal, a Concessionária deverá executar controle permanente 

do índice de retrorrefletância das marcas viárias, por inspeção através de um retrorrefletômetro, 

executado à luz do dia.  

Essa monitoração indicará a curva de desgaste da sinalização horizontal, podendo indicar falhas 

executivas, propiciando o desenvolvimento de materiais mais adequados e permitindo o 

planejamento das intervenções, com maior precisão.  

Para os elementos retrorrefletivos (tachas e tachões), sua monitoração será executada, 

inicialmente, por inspeção visual, que buscará detectar falhas ou deficiência em seu 

funcionamento adequado.  

Quando observados locais desgastados, sua verificação deverá ser feita com a utilização do 

retrorrefletômetro para tachas, em laboratório, que deverá permitir área de medição de 10 cm x 

25 cm, com campo de medição de 0,01 até 199,00 cd/lx, e permitir sua utilização à luz do dia. 

A monitoração da sinalização vertical e aérea deverá ser executada quanto à retrorrefletividade, 

através de um retrorrefletômetro, executado à luz do dia.  

 

4.3.3 Relatórios de Monitoração de Obras-de-arte Especiais  

Os procedimentos de inspeção e intervenção deverão respeitar as normas da ABNT e as normas, 

parâmetros e manuais do DNIT. A monitoração das OAE’s deverá abranger, no mínimo, as 

seguintes atividades:  

• Observação da abertura de fissuras, do comportamento das fissuras injetadas, e de 

infiltrações de água por fissuras nas lajes ou juntas nos tabuleiros; 

• Análise da carbonatação do concreto e da presença de cloretos;  

• Detecção de pontos de desagregação do concreto e de armaduras expostas; 

• Integridade e adequado funcionamento dos aparelhos de apoio e das juntas de dilatação; 
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• Verificação da limpeza geral da superestrutura, principalmente nas juntas e drenos, e 

dos berços, nas zonas de apoio, sobre os pilares e encontros;  

• Defeitos por acidentes;  

• Danos devidos à ação predatória do homem, principalmente em “pés” de pilares;  

• Existência de trincas no pavimento e desníveis na entrada e na saída das OAEs;  

• Condições do pavimento;  

• Infiltrações e erosões nos encontros;  

• Estado de deformação da estrutura; 

• Estabilidade dos taludes adjacentes;  

• Acompanhamento do nível dos cursos d’água. 

 

4.3.4  Relatórios de Monitoração do Sistema de Drenagem e Obras-de-arte 

Correntes 

O relatório também deverá apresentar a avaliação das condições de funcionamento das bacias 

hidrográficas, a partir de restituição aerofotogramétrica e imagens de satélites, sempre que 

forem detectadas condições anormais de vazão, nos cursos d’água cortados pela Rodovia.  

A Concessionária também deverá encaminhar estudo de drenagem considerando o histórico 

pluviométrico verificado nos últimos 100 (cem) anos. A Concessionária também deverá manter 

um banco de dados da monitoração dos sistemas de drenagem e OAC’s da Rodovia, alimentado 

com os elementos definidos anteriormente, permitindo:  

• A análise das condições de segurança do tráfego;  

• A análise das condições de proteção do pavimento;  

• A análise das condições de proteção dos acostamentos;  

• A análise das necessidades, complementarmente às ações de conservação, de limpeza e 

desobstrução das seções de vazão;  

• A análise das condições de vazão das bacias hidrográficas.  

 

4.3.5  Relatórios de Monitoração de Terraplenos e Estruturas de Contenção  

A Concessionária deverá realizar visitas de campo e levantar dados remotos sistematicamente, 

de modo a identificar o risco associado a cada terrapleno e estrutura de contenção da Rodovia. 

Os Relatórios de Monitoração deverão conter uma análise aprofundada das áreas consideradas 

de risco incluindo resultados de dispositivos do tipo piezômetro, inclinômetro, placas de 

recalque, medidores de nível de água e demais dispositivos, instalados em áreas de risco.  

A geração periódica de informação deverá manter atualizado um banco de dados contendo:  

• A monitoração geológica;  

• O registro das condições funcionais das obras de contenção;  

• O registro das condições estruturais das obras de contenção;  

• O registro dos processos morfológicos predominantes, como erosão e acumulação;  

Os estudos de estabilidade das encostas;  
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• Os estudos das áreas susceptíveis a inundações;  

• Os estudos de áreas susceptíveis a movimentos de massa nas vertentes;  

• A definição das áreas de risco quanto à estabilidade de taludes e inundações.  

 

4.3.6  Relatórios de Monitoração de Canteiro Central e Faixa de Domínio  

O Relatório de Monitoração deverá conter o registro das inspeções rotineiras realizadas pela 

Concessionária para identificar tentativas de ocupação irregular da faixa de domínio, 

construções em áreas não edificantes e de acessos não autorizados, assim com as respectivas 

ações tomadas no decorrer do período e os resultados correspondentes, com a descrição clara 

da efetividade das referidas ações. Deverá também ser apresentado o planejamento das 

atividades a serem implementadas no período seguinte, no sentido de solucionar as pendências 

que não foram sanadas no período referenciado no relatório. 

O Relatório de Monitoração deverá também observar as condições dos acessos regulares e 

autorizados da Rodovia e compreenderá a realização de inspeções periódicas, de modo a 

verificar a compatibilidade de suas características geométricas, considerando o fluxo de tráfego 

avaliado nos respectivos locais e a estatística de acidentes, em função das necessidades 

operacionais.  

A avaliação das ocupações autorizadas da faixa de domínio deverá verificar qualquer problema 

que possa comprometer as condições de segurança dos usuários. Deverão ser verificadas e 

acompanhadas as condições das ocupações irregulares não retiradas. 

 

4.3.7  Relatórios de Monitoração de Instalações Operacionais  

Dentre os elementos das edificações, deverão ser objeto do Relatório de Monitoração os 

seguintes:  

• Fundações e estruturas;  

• Revestimentos de pisos, paredes e forros;  

• Coberturas; 

• Instalações elétricas, inclusive acessórios e iluminação;  

• Instalações hidrossanitárias e seus acessórios;  

• Esquadrias de madeira;  

• Caixilhos metálicos; 

• Vidros; Pinturas;  

• Instalação de telefonia;  

• Pisos externos;  

• Paisagismo;  

• Para-raios;  

• Cercas e alambrados.  

O banco de dados da monitoração de edificações e instalações operacionais da Rodovia de verá 

ser capaz de permitir:  
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• A análise das condições das estruturas e infraestruturas das áreas edificadas;  

• A análise das condições das instalações elétricas e hidráulicas das edificações;  

• A análise das condições dos equipamentos;  

• A avaliação das alternativas para melhoramento tecnológico;  

• O planejamento das atividades de manutenção.  

De acordo com a monitoração das edificações e respectivas instalações, deverão ser definidas 

as intervenções necessárias para sanear problemas identificados, com orientações detalhadas 

dos serviços a executar, incluindo:  

• A orientação para projeto, obra ou serviços de conservação;  

• A priorização das ações preventivas e corretivas;  

• Alternativas para melhoramento tecnológico.  

4.3.8  Relatórios de Monitoração de Sistemas Elétricos e de Iluminação  

A monitoração dos sistemas de energia e iluminação deverá, entre outros aspectos, analisar a 

estabilidade de tensão, o equilíbrio do consumo de energia, a eficiência do sistema de 

aterramento, a necessidade de reposição de componentes, o reforço de sistemas, entre outros. 

Os componentes integrantes dos sistemas de energia e iluminação, ou seja, subestações, 

transformadores, geradores, quadros elétricos, painéis de controle, cabos, luminárias, postes, 

dispositivos e sinais luminosos deverão ser monitorados através de inspeção visual e por 

instrumentos de medição, por rede de detectores automáticos.  

 

4.3.9  Relatórios de Monitoração de Acidentes  

O primeiro Relatório de Monitoração de Acidentes deverá apresentar um programa de longo 

prazo para a redução de acidentes de trânsito, incluindo adaptações em sistemas da Rodovia e 

estratégias de gestão de obras, principalmente durante os primeiros anos da Concessão. Assim, 

para o acompanhamento dos resultados desse programa e a verificação da necessidade de 

adequação ou melhorias, deverão ser entregues anualmente relatórios de acompanhamento, 

contendo, no mínimo:  

• As informações mensais de acidentes por trecho homogêneo considerado;  

• Acompanhamento do número de acidentes por km nos 12 (doze) meses corridos para 

cada mês do ano e identificação das intervenções realizadas pela Concessionária nos km 

em que o número de acidentes for superior a 3 (três) no período de 12 (doze) meses;  

• Todas as informações georreferenciadas e em mapas, a fim de se ter uma visão espacial 

dos acidentes e tratamentos realizados;  

• Cálculo do IS, conforme previsto no Contrato, indicando o Volume de tráfego de cada 

trecho homogêneo da Rodovia e a evolução do IS da Rodovia ao longo dos últimos 3 

anos.  

Ao longo do período da Concessão, deverá ser realizada a Monitoração dos trechos 

homogêneos, a fim de que sejam identificados e tratados trechos homogêneos ou locais pontuais 

com elevação do número de acidentes ou de sua gravidade/severidade.  
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4.3.10 Sistemas de Gerenciamento Operacional 

Os relatórios dos Sistemas de Gerenciamento Operacional deverão apresentar, no mínimo, os 

dados relacionados ao: 

 

• Monitoramento do Tráfego; 

• Atendimento Operacional; 

• Arrecadação; 

• Disponibilidade dos sistemas, equipamentos e elementos necessários para a 

operação da rodovia previstos no ANEXO 3.1 - FRENTE DE SERVIÇOS 

OPERACIONAIS. 

 

Esses dados deverão estar dispostos em relatório único, a ser encaminhado pela 

CONCESSIONÁRIA mensalmente, a partir do início da cobrança de pedágio até o final do 

prazo da concessão e deverão ser disponibilizados em formato PDF e XLSX para a AGÊNCIA 

REGULADORA, PODER CONCEDENTE e VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

Para o integral monitoramento do tráfego, os contadores implantados ao longo da rodovia 

deverão receber manutenção permanente para que não haja falhas nos volumes de tráfego 

registrados, que deverão ser contabilizados por dispositivo, hora, sentido, categoria do veículo 

e outros dados que forem necessários para o cálculo de Nível de Serviço de acordo com o 

Highway Capacity Manual (HCM)” do “Transportation Research Board”, edição de 2010 ou 

mais atualizada. 

O monitoramento da capacidade da rodovia será realizado a partir do Relatório de 

Monitoramento de Tráfego, que deverão apresentar, no mínimo, os dados estatísticos de volume 

de tráfego por tipo de veículos (motocicleta, carro de passeio, caminhão e ônibus), sentido, 

faixas de velocidade e de horário.  

Os relatórios dos Sistemas de Gerenciamento Operacional deverão ser apresentados a partir do 

13º mês do prazo da Concessão, sendo que, para fins de acompanhamento dos limites de Nível 

de Serviço indicados neste PER, a partir do 365º dia da implantação dos equipamentos de 

detecção e sensoriamento de pista, o Relatório de Monitoramento de Tráfego apresentado pela 

CONCESSIONÁRIA deverá ser complementado com o cálculo do Nível de Serviço da 

Rodovia de acordo com a metodologia indicada no “Highway Capacity Manual (HCM)” do 

“Transportation Research Board”, edição de 2010 ou mais atualizada, para a validação do 

VERIFICADOR INDEPENDENTE, AGÊNCIA REGULADORA e PODER CONCEDENTE. 

 

 

5. CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA DEVOLUÇÃO DO SISTEMA  

Ao término do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá devolver o Sistema ao PODER 

CONCEDENTE obedecendo as condições e procedimentos descritos a seguir. 

 



 

 

Página 136 de 232 

5.1 CONDIÇÕES DE DEVOLUÇÃO DO SISTEMA AO PODER 

CONCEDENTE  

Ao término do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá atender às seguintes diretrizes 

principais: 

 

5.1.1 Quanto ao Patrimônio 

Os elementos componentes do sistema deverão atender aos parâmetros de desempenho, com 

vida útil remanescente de pelo menos 5 (cinco) anos. 

 

5.1.2 Quanto aos Serviços Operacionais 

Os veículos, equipamentos e sistemas deverão estar em boas condições operacionais, com vida 

útil remanescente de 3 (três) anos. 

As instalações operacionais e de suporte deverão apresentar plenas condições de funcionamento 

e operação. 

Entende-se como instalação operacional e de suporte: pórticos (ou praças de pedágio), Postos 

de Pesagem, Bases de Serviços Operacionais (BSO), Serviços de Atendimento ao Usuário 

(SAU), pátio para guarda de animais, Centro de Controle Operacional (CCO), edifícios 

administrativos, estações repetidoras de rádio, radares, equipamentos de detecção e 

sensoriamento de veículos, painéis de mensagem variável, telefonia 0800, dentre outros. 

A CONCESSIONÁRIA deverá atentar para as condições de funcionamento, manutenção e 

conservação de cada um dos itens discriminados, reportando-se às condições de funcionamento 

e operação previstas nos projetos padrão e especificações respectivas: estruturas; 

impermeabilizações; alvenarias; coberturas; Forros; Pisos; Revestimentos e acabamentos; 

Esquadrias e Vidros; Instalações hidráulicas/sanitárias, louças e metais, inclusive; instalações 

de combate a incêndio; instalações elétricas, lâmpadas, interruptores e espelhos, inclusive; 

iluminação; sinalização; equipamentos mecânicos e eletromecânicos; sistemas moto geradores; 

equipamentos eletrônicos. 

 

5.1.3 Quanto à Conservação do Sistema 

Os elementos componentes do Sistema deverão estar em conformidade com os parâmetros de 

desempenho determinados e com as diretrizes desse PER, bem como com parâmetros definidos 

nos Indicadores de Desempenho e Qualidade constantes do PER. 

 

5.1.3.1 Pavimento 

Os pavimentos deverão ser devolvidos com a qualidade definida nos indicadores de 
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Desempenho e a vida útil remanescente do SISTEMA RODOVIÁRIO deverá ser de no mínimo 

5 (cinco) anos. 

Deverão ser determinadas as condições deflectométricas da rodovia utilizando para isso, as 

Normas do DNIT (DNER ME 024/94, DNER ME 061/94, DNER ME 039/94, DNER PRO 

175/94, DNER PRO 273/96). 

A deflexão medida deverá ser menor ou igual a deflexão admissível: D medida ≤ DA. 

 

5.1.3.2  OAE’s 

Caracterizam-se como Obras-de-Arte Especiais todas as pontes, viadutos, túneis, passarelas, 

galerias de maior porte, pontilhões, estruturas mistas, ou não, para transposição de vias e/ou 

córregos e/ou rios etc., que constituem objeto da CONCESSÃO.  

A CONCESSIONÁRIA deverá, através do plano de conservação/manutenção para as Obras-

de-Arte Especiais, garantir as condições de segurança estrutural, funcionalidade e durabilidade 

das obras transferidas, pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

 

5.1.3.3  Sinalização Horizontal e Vertical 

A sinalização horizontal deverá apresentar vida residual de, no mínimo, 2 (dois) anos e atender 

aos indicadores operacionais. As tachas refletivas deverão estar de acordo com as 

especificações operacionais e indicadores de desempenho.  

A sinalização vertical deverá estar conforme o Plano de Sinalização Vertical apresentado ao 

PODER CONCEDENTE no início do CONTRATO, e todas as placas devem atender aos 

indicadores de desempenho. 

 

5.1.3.4  Obras-de-Arte Correntes 

A CONCESSIONÁRIA deverá devolver em plenas condições de conservação, funcionamento 

e operação, todos os dispositivos de drenagem existentes na faixa de domínio e instalações 

complementares observando, no mínimo, o que se segue: 

●  A drenagem profunda deverá estar desobstruída;  

●  As canaletas, sarjetas, saídas d'água e bueiros deverão estar íntegros, desobstruídos e 

limpos;  

●  Os cortes e aterros nos entornos dos dispositivos de drenagem não devem apresentar 

erosões;  

●  As sarjetas, meio-fio, canaletas, canais de escoamento e demais dispositivos de drenagem 

deverão estar contínuos, sem trechos interrompidos ou avariados;  

●  Os dispositivos de drenagem deverão apresentar condições estruturais adequadas;  

●  As canaletas, sarjetas e canais de escoamento deverão estar desassoreados;  

●  Os poços de visita, bocas de lobo, bocas, caixas de transição e caixas coletoras deverão 

estar desobstruídos;  

●  As tampas e grelhas deverão estar em perfeitas condições de uso. 
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5.1.3.5  Terraplenos e Estruturas de Contenção 

Devem ser observadas as recomendações abaixo: 

● Os taludes de corte e aterro não deverão apresentar erosões nem descontinuidade em seus 

dispositivos de drenagem, deverão estar revestidos;  

● A geometria dos taludes de corte e de aterro deverá ser compatível com as condições de 

estabilidade previstas em projeto;  

● Os taludes deverão estar isentos de blocos, pedras ou materiais soltos que venham constituir 

riscos aos usuários;  

 

5.1.3.6  Dispositivos de Segurança 

As defensas metálicas não poderão apresentar pontos de amassamento, rompimento e 

descontinuidade, e as barreiras de concreto não deverão apresentar descontinuidades e a 

estrutura deverá estar isenta de grandes fissuras, de armaduras expostas ou corroídas e de pontos 

com desagregação do concreto.  

 

5.1.3.7 Faixa de Domínio 

Toda a área não pavimentada do Sistema Rodoviário deverá estar revestida ou fornecer 

condições para o crescimento de vegetação e garantir a diversidade biológica. 

As árvores e arbustos deverão estar devidamente podados; todo e qualquer material indesejável 

deverá ser removido da faixa de domínio, as áreas plantadas deverão estar adubadas e isentas 

de pragas; as áreas principais, tais como canteiros centrais e laterais, belvederes e pedágios 

deverão apresentar a vegetação com uma altura máxima de até 10,00 (dez) cm. 

As áreas de revestimento vegetal deverão sofrer, ao menos, duas podas no último semestre do 

prazo da CONCESSÃO. O revestimento vegetal deverá apresentar altura máxima de 30,00 

(trinta) cm em áreas genéricas da rodovia e 10,00 (dez) cm no entorno das instalações 

operacionais e áreas nobres. 

 

5.1.4 Procedimentos para Devolução do Sistema 

Dois anos antes do encerramento da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE formará uma 

Comissão de Devolução, composta por representantes da AGÊNCIA REGULADORA da 

CONCESSIONÁRIA e do VERIFICADOR INDEPENDENTE, em número paritário, e 

supervisionada pelo PODER CONCEDENTE, tendo por finalidade acompanhar a adoção, pela 

CONCESSIONÁRIA, das medidas prévias à devolução e/ou transferência do Sistema 

Rodoviário.  

A Comissão de Devolução realizará vistoria no sistema e elaborará o Relatório de Vistoria 

propondo ao PODER CONCEDENTE, com a aprovação da CONCESSIONÁRIA e AGÊNCIA 
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REGULADORA os parâmetros que nortearão a devolução e/ou transferência do todo ou parte 

do SISTEMA RODOVIÁRIO objeto da CONCESSÃO.  

As eventuais correções serão efetivadas em prazos pré-estipulados pelo PODER 

CONCEDENTE e acarretarão nova vistoria da Comissão após a conclusão dos serviços.  

A cada 3 (três) meses, a Comissão de Devolução deverá elaborar e submeter à aprovação das 

partes relatório de execução dos trabalhos desenvolvidos, bem como um relatório de 

acompanhamento da execução das obras em andamento e de monitoramento de pavimento, 

atestando a qualidade do trabalho desenvolvido pela CONCESSIONÁRIA.  

O Relatório de Inspeção Final deverá ser entregue com 30 (trinta) dias de antecedência em 

relação ao término da CONCESSÃO, e deverá descrever, em detalhes, as datas de vistorias e 

reuniões realizadas, atas, todas as não conformidades identificadas e corrigidas ao longo dos 

trabalhos da Comissão, bem como outras informações consideradas relevantes pela Comissão, 

com um Parecer Final quanto ao cumprimento das condições de devolução.  

Quando atendidas todas as condições de devolução do Sistema Rodoviário previstas neste PER, 

será então elaborado, pelo PODER CONCEDENTE, o Termo de Recebimento Provisório, que 

deverá ser assinado pela CONCESSIONÁRIA, e pela AGÊNCIA REGULADORA e, havendo 

SUCESSORA, esta deverá a ele anuir expressamente, configurando assim o término da 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA pela manutenção e operação do Sistema Rodoviário.  

Decorrido o período de observação de seis meses, contados do Termo de Recebimento 

Provisório, e não havendo a necessidade de novos reparos por vício ou defeito de execução dos 

serviços, será então lavrado o competente Termo de Recebimento Definitivo do Sistema 

Rodoviário.  

As responsabilidades finais da CONCESSIONÁRIA somente se encerrarão dentro dos prazos 

legais então vigentes sem eximir a CONCESSIONÁRIA, no entanto, de sua responsabilidade 

civil de manter o PODER CONCEDENTE, a AGÊNCIA REGULADORA e/ou a 

SUCESSORA indene, decorrente de garantia de vida útil prevista neste documento 
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6. APÊNDICE A – CRONOGRAMA CONSOLIDADO 

 

Tabela 17 - Cronograma da Frente de Trabalhos Iniciais 

Descrição Quantidade Prazo 

Limpeza de Pistas e Acostamentos 100% 12 meses 

Recuperação Preliminar do Pavimento 100% 12 meses 

Tratamento do Canteiro Central e Faixa de Domínio 100% 12 meses 

Recuperação Preliminar de Obras-de-Arte Especiais 

(OAE’s) 

100% 12 meses 

Complementação dos Dispositivos de Proteção e 

Segurança 

100% 12 meses 

Recuperação Preliminar dos Dispositivos de 

Sinalização Vertical e Aérea 

100% 12 meses 

Revitalização da Sinalização Horizontal 100% 12 meses 

Recuperação Preliminar de Terraplenos e Estruturas 

de Contenção 

100% 12 meses 

Recuperação Preliminar de Passivo Ambiental 100% 12 meses 

Limpeza e Recuperação Preliminar dos Sistemas de 

Drenagem e OAC 

100% 12 meses 

Recuperação Preliminar dos Sistemas Elétricos e de 

Iluminação 

100% 12 meses 

Implantação do Sistema de Cobrança sem Barreiras 

(Free Flow) 

100% 12 meses 

Implantação das Bases de Serviços Operacionais 100% 12 meses 

 
 

Tabela 18 - Cronograma de Execução da Frente de Recuperação 

Descrição Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Recuperação do Pavimento 25% 25% 25% 25% 

Obras de Arte Especiais 25% 25% 25% 25% 

Recuperação dos Dispositivos de 

Proteção e Segurança 

25% 25% 25% 25% 

Recuperação dos Dispositivos de 

Sinalização 

25% 25% 25% 25% 

Recuperação da Drenagem e Obras de 

Arte Corrente – OAC 

25% 25% 25% 25% 

Recuperação dos Sistemas Elétricos e 

de Iluminação 

25% 25% 25% 25% 

Recuperação de Marginais, acessos, 

Trevos, Entroncamentos e Retornos 

25% 25% 25% 25% 
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Tabela 19 – Implantação de Terceira Faixa 

RODOVIA SRE SH INTERVENÇÃO 
EXTENSÃO 

(KM) 

INÍCIO FIM 
PRAZO 

LATITUDE LONGITUDE LATITUDE LONGITUDE 

MT-480 480EMT0012 L2_SH-05 3ª Faixa 1,2 -14,6079 -57,517 -14,5265 -57,5747 Ano 19 

MT-480 480EMT0012 L2_SH-06 3ª Faixa 0,52 -14,4563 -57,5692 -14,4554 -57,5643 Ano 19 

MT-480 480EMT0012 L2_SH-06 3ª Faixa 0,56 -14,2556 -57,5474 -14,2503 -57,5477 Ano 20 

MT-480 480EMT0012 L2_SH-06 3ª Faixa 0,8 -14,5265 -57,5747 -14,5016 -57,5772 Ano 20 

MT-480 480EMT0012 L2_SH-06 3ª Faixa 1,2 -14,5016 -57,5772 -14,3504 -57,5516 Ano 20 

MT-480 480EMT0012 L2_SH-06 3ª Faixa 1,2 -14,3504 -57,5516 -14,2294 -57,5492 Ano 21 

MT-480 480EMT0012 L2_SH-06 3ª Faixa 1,2 -14,2294 -57,5492 -14,1911 -57,5518 Ano 21 

 

Tabela 20 - Implantação de Acostamento 

Rodovia SRE SH Intervenção Extensão (km) Km Inicial Km Final 
Início Fim 

Prazo  
Lat. Long. Lat. Long. 

MT-480 480EMT0012 L02_SH-05 Implantação de Acostamento 11,07 9,55 20,62 -14,6079 -57,517 -14,5265 -57,5747 Ano 20 

MT-480 480EMT0012 L02_SH-05 Implantação de Acostamento 11,07 9,55 20,62 -14,6079 -57,517 -14,5265 -57,5747 Ano 20 

MT-480 480EMT0012 L02_SH-06 Implantação de Acostamento 3,51 20,63 24,14 -14,5265 -57,5747 -14,5016 -57,5772 Ano 20 

MT-480 480EMT0012 L02_SH-06 Implantação de Acostamento 18,97 24,13 43,11 -14,5016 -57,5772 -14,3504 -57,5516 Ano 20 

MT-480 480EMT0020 L02_SH-06 Implantação de Acostamento 14,53 43,11 57,64 -14,3504 -57,5516 -14,2294 -57,5492 Ano 20 

MT-480 480EMT0020 L02_SH-06 Implantação de Acostamento 4,24 57,64 61,88 -14,2294 -57,5492 -14,1911 -57,5518 Ano 20 

MT-480 480EMT0012 L02_SH-06 Implantação de Acostamento 3,51 20,63 24,14 -14,5265 -57,5747 -14,5016 -57,5772 Ano 20 

MT-480 480EMT0012 L02_SH-06 Implantação de Acostamento 18,97 24,13 43,11 -14,5016 -57,5772 -14,3504 -57,5516 Ano 20 

MT-480 480EMT0020 L02_SH-06 Implantação de Acostamento 14,53 43,11 57,64 -14,3504 -57,5516 -14,2294 -57,5492 Ano 20 

MT-480 480EMT0020 L02_SH-06 Implantação de Acostamento 4,24 57,64 61,88 -14,2294 -57,5492 -14,1911 -57,5518 Ano 20 

 

Tabela 21 – Interseções 

RODOVIA SRE SH INTERVENÇÃO  LATITUDE LONGITUDE MUNÍCIPIO  PRAZO  

MT-010 010EMT0260 L2_SH-03 Rotatória -13,4533 -56,7114 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH-03 Rotatória -13,4529 -56,7125 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-010 010EMT0260 L2_SH-03 Rotatória -13,4524 -56,713 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0010 L2_SH-10 
Faixa Exclusiva para Conversão (3 aproximações sem 

Semáforo) 
-13,8467 -56,1102 Nova Mutum Ano 3 
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Tabela 22 - Defensas Metálicas e Elementos de Transição 

RODOVIA SRE SH INTERVENÇÃO 
EXTENSÃO 

(KM) 

INÍCIO FIM 
MUNICÍPIO  PRAZO 

EXTENSÃO 

ACUM. 

(KM) LATITUDE  LONGITUDE  LATITUDE  LONGITUDE  

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -14,2535 -56,5203 -14,2518 -56,5209 Diamantino Ano 1 0,2 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -14,2001 -56,5378 -14,1967 -56,5389 Diamantino Ano 1 0,6 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,1422 -56,5417 -14,1413 -56,5417 Diamantino Ano 1 0,7 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,1323 -56,5413 -14,1314 -56,5413 Diamantino Ano 1 0,8 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -14,1287 -56,5412 -14,1251 -56,541 Diamantino Ano 1 1,2 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,1169 -56,5407 -14,116 -56,5407 Diamantino Ano 1 1,3 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 1,3 -14,1115 -56,5405 -14,0998 -56,54 Diamantino Ano 1 2,6 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,0826 -56,5393 -14,0817 -56,5392 Diamantino Ano 1 2,7 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -14,0528 -56,538 -14,051 -56,538 Diamantino Ano 1 2,9 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,0456 -56,5377 -14,0447 -56,5377 Diamantino Ano 1 3 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,0131 -56,5364 -14,0122 -56,5364 Diamantino Ano 1 3,1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,0076 -56,5362 -14,0067 -56,5362 Diamantino Ano 1 3,2 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,0049 -56,5361 -14,004 -56,5361 Diamantino Ano 1 3,3 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,2526 -56,5206 -14,2518 -56,5209 Diamantino Ano 1 3,4 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,238 -56,5254 -14,2371 -56,5257 Diamantino Ano 1 3,5 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,7 -14,2337 -56,5268 -14,2277 -56,5288 Diamantino Ano 1 4,2 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,2173 -56,5322 -14,2165 -56,5325 Diamantino Ano 1 4,3 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,1984 -56,5383 -14,1975 -56,5386 Diamantino Ano 1 4,4 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,1504 -56,542 -14,1494 -56,542 Diamantino Ano 1 4,5 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,1142 -56,5406 -14,1133 -56,5406 Diamantino Ano 1 4,6 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,0998 -56,54 -14,0989 -56,54 Diamantino Ano 1 4,7 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,0862 -56,5394 -14,0853 -56,5394 Diamantino Ano 1 4,8 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,0654 -56,5386 -14,0645 -56,5385 Diamantino Ano 1 4,9 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,0131 -56,5364 -14,0122 -56,5364 Diamantino Ano 1 5 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,9 -14,0059 -56,5361 -13,9977 -56,5358 Diamantino Ano 1 5,9 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,9634 -56,5344 -13,9625 -56,5344 Diamantino Ano 1 6 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,995 -56,5357 -13,9941 -56,5357 Diamantino Ano 1 6,1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,5 -13,822 -56,5502 -13,817 -56,5504 São José do Rio Claro Ano 1 6,6 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,7836 -56,5514 -13,7827 -56,5514 São José do Rio Claro Ano 1 6,7 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,7782 -56,5517 -13,7773 -56,5518 São José do Rio Claro Ano 1 6,8 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,7648 -56,554 -13,7639 -56,5541 São José do Rio Claro Ano 1 6,9 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,6883 -56,5578 -13,6874 -56,5579 São José do Rio Claro Ano 1 7 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,6811 -56,5588 -13,6802 -56,559 São José do Rio Claro Ano 1 7,1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 1,4 -13,6767 -56,5596 -13,6642 -56,5616 São José do Rio Claro Ano 1 8,5 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -13,6624 -56,5619 -13,6597 -56,5623 São José do Rio Claro Ano 1 8,8 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,6499 -56,5639 -13,649 -56,5641 São José do Rio Claro Ano 1 8,9 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,641 -56,5654 -13,6401 -56,5657 São José do Rio Claro Ano 1 9 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,6068 -56,5773 -13,6054 -56,5777 São José do Rio Claro Ano 1 9,2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -13,5966 -56,5799 -13,5939 -56,5804 São José do Rio Claro Ano 1 9,5 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,5921 -56,5804 -13,5912 -56,5804 São José do Rio Claro Ano 1 9,6 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,5596 -56,5793 -13,5578 -56,5792 São José do Rio Claro Ano 1 9,8 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,4 -13,5551 -56,5791 -13,5515 -56,579 São José do Rio Claro Ano 1 10,2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,5496 -56,579 -13,5488 -56,5789 São José do Rio Claro Ano 1 10,3 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,4 -13,5479 -56,5789 -13,5442 -56,5788 São José do Rio Claro Ano 1 10,7 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,5433 -56,5787 -13,5424 -56,5787 São José do Rio Claro Ano 1 10,8 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,5406 -56,5786 -13,5397 -56,5786 São José do Rio Claro Ano 1 10,9 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,537 -56,5785 -13,5361 -56,5784 São José do Rio Claro Ano 1 11 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,5343 -56,5784 -13,5334 -56,5783 São José do Rio Claro Ano 1 11,1 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,5214 -56,5891 -13,5209 -56,5898 São José do Rio Claro Ano 1 11,2 
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RODOVIA SRE SH INTERVENÇÃO 
EXTENSÃO 

(KM) 

INÍCIO FIM 
MUNICÍPIO  PRAZO 

EXTENSÃO 

ACUM. 

(KM) LATITUDE  LONGITUDE  LATITUDE  LONGITUDE  

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,5059 -56,6153 -13,5057 -56,6162 São José do Rio Claro Ano 1 11,3 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,5047 -56,6178 -13,5035 -56,6192 São José do Rio Claro Ano 1 11,5 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 1,1 -13,5017 -56,6233 -13,4989 -56,6331 São José do Rio Claro Ano 1 12,6 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,3 -13,4984 -56,6348 -13,4976 -56,6375 São José do Rio Claro Ano 1 12,9 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,3 -13,4968 -56,6402 -13,4958 -56,6427 São José do Rio Claro Ano 1 13,2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,4929 -56,6474 -13,4924 -56,6482 São José do Rio Claro Ano 1 13,3 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 2,2 -13,4881 -56,6552 -13,4776 -56,6725 São José do Rio Claro Ano 1 15,5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -13,9133 -57,006 -13,9136 -57,0023 Diamantino Ano 1 15,9 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,8 -13,9139 -56,9995 -13,9147 -56,9922 Diamantino Ano 1 16,7 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 1,1 -13,9158 -56,9821 -13,9164 -56,9719 Diamantino Ano 1 17,8 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 5,5 -13,9134 -56,9528 -13,9058 -56,9025 Diamantino Ano 1 23,3 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,5 -13,9133 -57,0051 -13,9138 -57,0005 Diamantino Ano 1 23,8 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8041 -57,2381 -13,805 -57,2376 São José do Rio Claro Ano 2 23,9 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 1,1 -13,8058 -57,2809 -13,8024 -57,2723 Nova Maringá Ano 2 25 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8 -57,2492 -13,8002 -57,2483 São José do Rio Claro Ano 2 25,1 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8025 -57,2403 -13,8034 -57,2389 São José do Rio Claro Ano 2 25,2 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 1,1 -13,8058 -57,2809 -13,8024 -57,2723 Nova Maringá Ano 2 26,3 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,8002 -57,2483 -13,8007 -57,2465 São José do Rio Claro Ano 2 26,5 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8025 -57,2403 -13,8034 -57,2389 São José do Rio Claro Ano 2 26,6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8067 -57,3545 -13,8075 -57,354 Diamantino Ano 2 26,7 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8148 -57,3377 -13,8151 -57,3368 Diamantino Ano 2 26,8 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8055 -57,2818 -13,8058 -57,2809 Nova Maringá Ano 2 26,9 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -13,8059 -57,2836 -13,8058 -57,2809 Diamantino Ano 2 27,2 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,7847 -57,4484 -13,7849 -57,4475 Diamantino Ano 2 27,3 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,787 -57,4348 -13,7872 -57,4339 Diamantino Ano 2 27,4 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 2,2 -13,7874 -57,4329 -13,7919 -57,4131 Diamantino Ano 2 29,6 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,7928 -57,4095 -13,793 -57,4086 Diamantino Ano 2 29,7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8044 -57,3582 -13,8046 -57,3573 Diamantino Ano 2 29,8 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -13,7823 -57,4601 -13,7832 -57,4575 Diamantino Ano 2 30,1 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -13,7833 -57,4566 -13,7838 -57,4539 Diamantino Ano 2 30,4 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -13,7843 -57,4512 -13,7847 -57,4484 Diamantino Ano 2 30,7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,7853 -57,4448 -13,7855 -57,4439 Diamantino Ano 2 30,8 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,4 -13,7872 -57,4339 -13,788 -57,4303 Diamantino Ano 2 31,2 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,7892 -57,4248 -13,7896 -57,423 Diamantino Ano 2 31,4 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,5 -13,7905 -57,4195 -13,7915 -57,415 Diamantino Ano 2 31,9 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 1 -13,7917 -57,414 -13,7938 -57,4051 Diamantino Ano 2 32,9 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -13,794 -57,4041 -13,7946 -57,4014 Diamantino Ano 2 33,2 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,7948 -57,4005 -13,7952 -57,3987 Diamantino Ano 2 33,4 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 1,7 -13,7954 -57,3978 -13,7989 -57,3825 Diamantino Ano 2 35,1 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8042 -57,3591 -13,8044 -57,3582 Diamantino Ano 2 35,2 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,7623 -57,4861 -13,7634 -57,4847 Diamantino Ano 2 35,4 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,5 -13,762 -57,4888 -13,7634 -57,4847 Diamantino Ano 2 35,9 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 3,1 -13,7651 -57,4824 -13,7823 -57,4601 Diamantino Ano 2 39 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,6793 -57,7849 -13,6796 -57,783 Campo Novo do Parecis Ano 3 39,2 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,3 -13,6803 -57,7784 -13,6807 -57,7757 Campo Novo do Parecis Ano 3 39,5 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,5 -13,6903 -57,7108 -13,6931 -57,7073 Campo Novo do Parecis Ano 3 40 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,6931 -57,7073 -13,6937 -57,7067 Campo Novo do Parecis Ano 3 40,1 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,6954 -57,7045 -13,696 -57,7038 Campo Novo do Parecis Ano 3 40,2 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,6975 -57,7015 -13,698 -57,7007 Campo Novo do Parecis Ano 3 40,3 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,7054 -57,6891 -13,7058 -57,6883 Campo Novo do Parecis Ano 3 40,4 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,7166 -57,6502 -13,717 -57,6494 Campo Novo do Parecis Ano 3 40,5 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,7378 -57,6037 -13,7381 -57,6018 Campo Novo do Parecis Ano 3 40,7 
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MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,7505 -57,5168 -13,7506 -57,5159 Campo Novo do Parecis Ano 3 40,8 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,7513 -57,5113 -13,7514 -57,5104 Campo Novo do Parecis Ano 3 40,9 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,7515 -57,5095 -13,7517 -57,5086 Campo Novo do Parecis Ano 3 41 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 1,5 -13,7521 -57,5058 -13,7602 -57,4973 Campo Novo do Parecis Ano 3 42,5 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,3 -13,7607 -57,4966 -13,7621 -57,4942 Campo Novo do Parecis Ano 3 42,8 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,7625 -57,4933 -13,7626 -57,4924 Campo Novo do Parecis Ano 3 42,9 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,3 -13,7624 -57,4915 -13,762 -57,4888 Campo Novo do Parecis Ano 3 43,2 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,686 -57,7409 -13,6861 -57,74 Campo Novo do Parecis Ano 3 43,3 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,6863 -57,7391 -13,6864 -57,7382 Campo Novo do Parecis Ano 3 43,4 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 2,2 -13,6882 -57,7263 -13,6931 -57,7073 Campo Novo do Parecis Ano 3 45,6 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,7 -13,6931 -57,7073 -13,697 -57,7023 Campo Novo do Parecis Ano 3 46,3 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,7066 -57,6866 -13,7073 -57,6849 Campo Novo do Parecis Ano 3 46,5 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,7077 -57,6841 -13,708 -57,6832 Campo Novo do Parecis Ano 3 46,6 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,7084 -57,6824 -13,7088 -57,6815 Campo Novo do Parecis Ano 3 46,7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,72 -57,646 -13,7213 -57,6447 Campo Novo do Parecis Ano 3 46,9 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,7226 -57,6434 -13,7232 -57,6428 Campo Novo do Parecis Ano 3 47 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -13,7239 -57,6421 -13,7259 -57,6402 Campo Novo do Parecis Ano 3 47,3 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 5,1 -13,7395 -57,5927 -13,7462 -57,5461 Campo Novo do Parecis Ano 3 52,4 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 2,8 -13,749 -57,5269 -13,7528 -57,5012 Campo Novo do Parecis Ano 3 55,2 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 1,2 -13,753 -57,5003 -13,7616 -57,495 Campo Novo do Parecis Ano 3 56,4 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -13,7626 -57,4924 -13,7622 -57,4897 Campo Novo do Parecis Ano 3 56,7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -13,6653 -57,8773 -13,666 -57,8725 Campo Novo do Parecis Ano 3 57,1 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 1 -13,666 -57,8725 -13,6674 -57,8633 Campo Novo do Parecis Ano 3 58,1 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,8128 -56,1989 -13,8134 -56,1972 Nova Mutum Ano 3 58,3 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8138 -56,1963 -13,8141 -56,1955 Nova Mutum Ano 3 58,4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,8144 -56,1946 -13,8151 -56,1929 Nova Mutum Ano 3 58,6 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8167 -56,1885 -13,817 -56,1877 Nova Mutum Ano 3 58,7 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8213 -56,1765 -13,8216 -56,1756 Nova Mutum Ano 3 58,8 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,8341 -56,1429 -13,8348 -56,1412 Nova Mutum Ano 3 59 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -13,8351 -56,1403 -13,8364 -56,1369 Nova Mutum Ano 3 59,4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,3 -13,8368 -56,136 -13,8378 -56,1334 Nova Mutum Ano 3 59,7 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,3 -13,8381 -56,1326 -13,8391 -56,13 Nova Mutum Ano 3 60 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,8 -13,8394 -56,1291 -13,8421 -56,1222 Nova Mutum Ano 3 60,8 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -13,8424 -56,1214 -13,8438 -56,1179 Nova Mutum Ano 4 61,2 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -13,8441 -56,1171 -13,8454 -56,1136 Nova Mutum Ano 4 61,6 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,8461 -56,1119 -13,8467 -56,1102 Nova Mutum Ano 4 61,8 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8153 -56,3948 -13,8152 -56,3939 Nova Mutum Ano 4 61,9 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8132 -56,3783 -13,8131 -56,3774 Nova Mutum Ano 4 62 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8134 -56,3755 -13,8138 -56,3747 Nova Mutum Ano 4 62,1 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,8128 -56,3551 -13,8121 -56,3534 Nova Mutum Ano 4 62,3 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,7964 -56,3052 -13,7959 -56,3034 Nova Mutum Ano 4 62,5 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,7902 -56,2792 -13,7899 -56,2773 Nova Mutum Ano 4 62,7 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,7891 -56,2728 -13,7889 -56,2719 Nova Mutum Ano 4 62,8 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,5 -13,7884 -56,2692 -13,7886 -56,2646 Nova Mutum Ano 4 63,3 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,801 -56,2299 -13,8013 -56,2291 Nova Mutum Ano 4 63,4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8108 -56,2041 -13,8111 -56,2032 Nova Mutum Ano 4 63,5 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,8154 -56,192 -13,816 -56,1903 Nova Mutum Ano 4 63,7 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,8187 -56,1834 -13,8193 -56,1816 Nova Mutum Ano 4 63,9 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8213 -56,1765 -13,8216 -56,1756 Nova Mutum Ano 4 64 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8268 -56,1618 -13,8271 -56,1609 Nova Mutum Ano 4 64,1 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,8291 -56,1558 -13,8298 -56,1541 Nova Mutum Ano 4 64,3 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8301 -56,1532 -13,8305 -56,1524 Nova Mutum Ano 4 64,4 
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MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8431 -56,1197 -13,8434 -56,1188 Nova Mutum Ano 4 64,5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,5 -13,8402 -56,5004 -13,8379 -56,4964 São José do Rio Claro Ano 4 65 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8292 -56,4803 -13,8291 -56,4794 São José do Rio Claro Ano 4 65,1 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,8288 -56,4731 -13,8287 -56,4712 São José do Rio Claro Ano 4 65,3 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8277 -56,449 -13,8277 -56,4481 São José do Rio Claro Ano 4 65,4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8272 -56,4379 -13,8272 -56,437 São José do Rio Claro Ano 4 65,5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -13,8271 -56,4352 -13,827 -56,4315 São José do Rio Claro Ano 4 65,9 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,826 -56,4279 -13,8256 -56,4271 São José do Rio Claro Ano 4 66 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8231 -56,4211 -13,8228 -56,4203 São José do Rio Claro Ano 4 66,1 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 1,2 -13,8203 -56,4143 -13,8167 -56,4039 São José do Rio Claro Ano 4 67,3 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 1,4 -13,8388 -56,5337 -13,8442 -56,5225 São José do Rio Claro Ano 4 68,7 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 1,7 -13,8444 -56,5216 -13,8438 -56,5068 São José do Rio Claro Ano 4 70,4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,4 -13,8425 -56,5044 -13,8407 -56,5013 São José do Rio Claro Ano 4 70,8 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 2,4 -13,8397 -56,4996 -13,8292 -56,4803 São José do Rio Claro Ano 4 73,2 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8279 -56,4527 -13,8279 -56,4518 São José do Rio Claro Ano 4 73,3 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,5 -13,8278 -56,4509 -13,8276 -56,4463 São José do Rio Claro Ano 4 73,8 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,8 -13,8275 -56,4444 -13,8272 -56,437 São José do Rio Claro Ano 4 74,6 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8271 -56,4352 -13,8271 -56,4343 São José do Rio Claro Ano 4 74,7 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8249 -56,4254 -13,8246 -56,4245 São José do Rio Claro Ano 4 74,8 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,4 -13,8242 -56,4237 -13,8228 -56,4203 São José do Rio Claro Ano 4 75,2 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8214 -56,4169 -13,821 -56,416 São José do Rio Claro Ano 4 75,3 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,8203 -56,4143 -13,8196 -56,4126 São José do Rio Claro Ano 4 75,5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8193 -56,4118 -13,8189 -56,4109 São José do Rio Claro Ano 4 75,6 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,7 -13,8185 -56,4101 -13,8167 -56,4039 São José do Rio Claro Ano 4 76,3 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,8539 -56,6907 -13,8533 -56,689 Diamantino Ano 4 76,5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 1,1 -13,8484 -56,676 -13,8447 -56,6666 São José do Rio Claro Ano 4 77,6 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 2,3 -13,8431 -56,6623 -13,8409 -56,6411 São José do Rio Claro Ano 4 79,9 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -13,834 -56,6126 -13,8328 -56,6091 São José do Rio Claro Ano 5 80,3 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8328 -56,5989 -13,8328 -56,598 São José do Rio Claro Ano 5 80,4 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8328 -56,5971 -13,8328 -56,5962 São José do Rio Claro Ano 5 80,5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8329 -56,5952 -13,8329 -56,5943 São José do Rio Claro Ano 5 80,6 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,8329 -56,5888 -13,8325 -56,587 São José do Rio Claro Ano 5 80,8 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,8402 -56,552 -13,8401 -56,5502 São José do Rio Claro Ano 5 81 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,8539 -56,6907 -13,8533 -56,689 Diamantino Ano 5 81,2 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -13,8471 -56,6726 -13,8461 -56,67 São José do Rio Claro Ano 5 81,5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,8447 -56,6666 -13,844 -56,6649 São José do Rio Claro Ano 5 81,7 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8421 -56,6531 -13,842 -56,6522 São José do Rio Claro Ano 5 81,8 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8413 -56,6448 -13,8412 -56,6439 São José do Rio Claro Ano 5 81,9 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8401 -56,5511 -13,8401 -56,5502 São José do Rio Claro Ano 5 82 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,9035 -56,886 -13,9033 -56,8851 Diamantino Ano 5 82,1 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,904 -56,8658 -13,9042 -56,8649 Diamantino Ano 5 82,2 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,9065 -56,8485 -13,9068 -56,8466 Diamantino Ano 5 82,4 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,907 -56,8448 -13,9072 -56,8439 Diamantino Ano 5 82,5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,9076 -56,8411 -13,9077 -56,8402 Diamantino Ano 5 82,6 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,9088 -56,832 -13,9088 -56,8301 Diamantino Ano 5 82,8 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,895 -56,802 -13,8946 -56,8012 Diamantino Ano 5 82,9 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8838 -56,7798 -13,8834 -56,779 Diamantino Ano 5 83 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,8745 -56,7568 -13,8739 -56,7551 Diamantino Ano 5 83,2 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8587 -56,7057 -13,8584 -56,7048 Diamantino Ano 5 83,3 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8541 -56,6916 -13,8539 -56,6907 Diamantino Ano 5 83,4 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,9054 -56,8997 -13,9053 -56,8988 Diamantino Ano 5 83,5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,9033 -56,8851 -13,9032 -56,8841 Diamantino Ano 5 83,6 



  

 

 

 

Página 146 de 232 

RODOVIA SRE SH INTERVENÇÃO 
EXTENSÃO 

(KM) 

INÍCIO FIM 
MUNICÍPIO  PRAZO 

EXTENSÃO 

ACUM. 

(KM) LATITUDE  LONGITUDE  LATITUDE  LONGITUDE  

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,904 -56,8658 -13,9042 -56,8649 Diamantino Ano 5 83,7 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,9059 -56,853 -13,9061 -56,8512 Diamantino Ano 5 83,9 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,9066 -56,8475 -13,9068 -56,8466 Diamantino Ano 5 84 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8979 -56,8078 -13,8975 -56,807 Diamantino Ano 5 84,1 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8876 -56,7872 -13,8872 -56,7864 Diamantino Ano 5 84,2 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8863 -56,7848 -13,8859 -56,7839 Diamantino Ano 5 84,3 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,7 -13,8753 -56,7595 -13,8734 -56,7533 Diamantino Ano 5 85 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8584 -56,7048 -13,8581 -56,7039 Diamantino Ano 5 85,1 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8541 -56,6916 -13,8539 -56,6907 Diamantino Ano 5 85,2 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 1,4 -13,897 -57,168 -13,8983 -57,1551 Diamantino Ano 5 86,6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,5 -13,8984 -57,1542 -13,8989 -57,1496 Diamantino Ano 5 87,1 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,8992 -57,1468 -13,8993 -57,1459 Diamantino Ano 5 87,2 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -13,9032 -57,1082 -13,9037 -57,1045 Diamantino Ano 5 87,6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,9046 -57,0953 -13,9047 -57,0944 Diamantino Ano 5 87,7 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,6 -13,9053 -57,0879 -13,9058 -57,0824 Diamantino Ano 5 88,3 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -13,906 -57,0806 -13,9062 -57,0788 Diamantino Ano 5 88,5 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 6,2 -13,9065 -57,0751 -13,912 -57,0179 Diamantino Ano 5 94,7 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -13,9129 -57,0097 -13,9133 -57,006 Diamantino Ano 5 95,1 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,9 -13,897 -57,168 -13,8978 -57,1597 Diamantino Ano 5 96 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,4 -13,9032 -57,1082 -13,9037 -57,1045 Diamantino Ano 5 96,4 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -13,9043 -57,099 -13,9045 -57,0971 Diamantino Ano 5 96,6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,4 -13,9052 -57,0898 -13,9055 -57,0861 Diamantino Ano 5 97 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,9128 -57,0106 -13,9129 -57,0097 Diamantino Ano 5 97,1 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 2,8 -13,805 -57,2376 -13,8279 -57,2266 São José do Rio Claro Ano 6 99,9 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 3,1 -13,8647 -57,2089 -13,89 -57,1966 São José do Rio Claro Ano 6 103 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8115 -57,2345 -13,8124 -57,2341 São José do Rio Claro Ano 6 103,1 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8156 -57,2325 -13,8164 -57,2321 São José do Rio Claro Ano 6 103,2 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,89 -57,1966 -13,8908 -57,1961 São José do Rio Claro Ano 6 103,3 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,8915 -57,1955 -13,8921 -57,1949 São José do Rio Claro Ano 6 103,4 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 1,3 -14,601 -57,5227 -14,591 -57,5288 Tangará da Serra Ano 6 104,7 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,5881 -57,5311 -14,5874 -57,5317 Tangará da Serra Ano 6 104,8 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,6 -14,5867 -57,5323 -14,5824 -57,5357 Tangará da Serra Ano 6 105,4 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,6 -14,5795 -57,5378 -14,5745 -57,5402 Tangará da Serra Ano 6 106 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -14,5713 -57,5418 -14,5698 -57,5428 Tangará da Serra Ano 6 106,2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,5691 -57,5434 -14,5684 -57,5439 Tangará da Serra Ano 6 106,3 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 1 -14,5677 -57,5446 -14,5619 -57,5516 Tangará da Serra Ano 6 107,3 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,6 -14,5513 -57,5603 -14,5469 -57,5636 Tangará da Serra Ano 6 107,9 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -14,5388 -57,5646 -14,5372 -57,5654 Tangará da Serra Ano 6 108,1 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 2,4 -14,601 -57,5227 -14,5831 -57,5352 Tangará da Serra Ano 6 110,5 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,7 -14,581 -57,5369 -14,5754 -57,5398 Tangará da Serra Ano 6 111,2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,5698 -57,5428 -14,5691 -57,5434 Tangará da Serra Ano 6 111,3 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,5 -14,5677 -57,5446 -14,5645 -57,5479 Tangará da Serra Ano 6 111,8 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,6 -14,564 -57,5486 -14,5606 -57,5529 Tangará da Serra Ano 6 112,4 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,4 -14,5584 -57,5546 -14,5556 -57,5569 Tangará da Serra Ano 6 112,8 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,5 -14,552 -57,5597 -14,5484 -57,5626 Tangará da Serra Ano 6 113,3 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,6 -14,5469 -57,5636 -14,5415 -57,5643 Tangará da Serra Ano 6 113,9 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -14,5365 -57,566 -14,5352 -57,5672 Tangará da Serra Ano 6 114,1 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -14,5331 -57,569 -14,5318 -57,5702 Tangará da Serra Ano 6 114,3 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -14,5304 -57,5714 -14,529 -57,5726 Tangará da Serra Ano 6 114,5 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -14,5168 -57,5669 -14,514 -57,5691 Tangará da Serra Ano 6 114,9 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,5133 -57,5697 -14,5126 -57,5703 Tangará da Serra Ano 6 115 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -14,5078 -57,5745 -14,5062 -57,5755 Tangará da Serra Ano 6 115,2 
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MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -14,5054 -57,5758 -14,502 -57,5771 Tangará da Serra Ano 6 115,6 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -14,522 -57,5717 -14,5203 -57,5696 Tangará da Serra Ano 6 115,9 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -14,5191 -57,5682 -14,5168 -57,5669 Tangará da Serra Ano 6 116,2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,514 -57,5691 -14,5133 -57,5697 Tangará da Serra Ano 6 116,3 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,6 -14,5054 -57,5758 -14,5003 -57,5777 Tangará da Serra Ano 6 116,9 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,5 -14,4798 -57,5816 -14,4754 -57,5824 Santo Afonso Ano 7 117,4 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,4666 -57,5806 -14,4658 -57,5803 Santo Afonso Ano 7 117,5 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -14,4632 -57,5795 -14,4615 -57,579 Santo Afonso Ano 7 117,7 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 3 -14,4589 -57,5782 -14,4458 -57,5605 Santo Afonso Ano 7 120,7 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,3 -14,4413 -57,5614 -14,4387 -57,5619 Santo Afonso Ano 7 121 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,436 -57,5624 -14,4351 -57,5626 Santo Afonso Ano 7 121,1 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,5 -14,4333 -57,5629 -14,4289 -57,5637 Santo Afonso Ano 7 121,6 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,6 -14,4244 -57,5646 -14,4191 -57,5656 Santo Afonso Ano 7 122,2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,3 -14,4049 -57,5683 -14,4022 -57,5689 Santo Afonso Ano 7 122,5 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,396 -57,57 -14,3951 -57,5701 Santo Afonso Ano 7 122,6 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,3852 -57,5696 -14,3842 -57,5696 Santo Afonso Ano 7 122,7 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,3706 -57,5625 -14,3698 -57,5621 Santo Afonso Ano 7 122,8 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -14,3634 -57,5586 -14,3618 -57,5578 Santo Afonso Ano 7 123 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,3 -14,3514 -57,5522 -14,349 -57,5508 Santo Afonso Ano 7 123,3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -14,502 -57,5771 -14,4994 -57,578 Tangará da Serra Ano 7 123,6 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,8 -14,495 -57,5789 -14,4879 -57,5802 Santo Afonso Ano 7 124,4 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,5 -14,4798 -57,5816 -14,4754 -57,5824 Santo Afonso Ano 7 124,9 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,4 -14,4745 -57,5825 -14,471 -57,5819 Santo Afonso Ano 7 125,3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -14,4666 -57,5806 -14,464 -57,5798 Santo Afonso Ano 7 125,6 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,8 -14,4623 -57,5792 -14,4573 -57,5751 Santo Afonso Ano 7 126,4 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -14,4404 -57,5616 -14,4387 -57,5619 Santo Afonso Ano 7 126,6 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,436 -57,5624 -14,4351 -57,5626 Santo Afonso Ano 7 126,7 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -14,4306 -57,5634 -14,4289 -57,5637 Santo Afonso Ano 7 126,9 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,4129 -57,5668 -14,412 -57,567 Santo Afonso Ano 7 127 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,3906 -57,5699 -14,3897 -57,5698 Santo Afonso Ano 7 127,1 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,381 -57,5681 -14,3802 -57,5677 Santo Afonso Ano 7 127,2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -14,3626 -57,5582 -14,3602 -57,5569 Santo Afonso Ano 7 127,5 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,3554 -57,5543 -14,3546 -57,5539 Santo Afonso Ano 7 127,6 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 2,2 -14,3522 -57,5526 -14,3344 -57,5441 Santo Afonso Ano 7 129,8 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,3327 -57,5446 -14,3318 -57,5445 Nova Marilândia Ano 7 129,9 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -14,3306 -57,5433 -14,3298 -57,5408 Nova Marilândia Ano 7 130,3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -14,33 -57,54 -14,3291 -57,5394 Nova Marilândia Ano 7 130,5 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,3291 -57,5404 -14,3292 -57,5413 Nova Marilândia Ano 7 130,6 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 1,9 -14,3288 -57,5421 -14,3119 -57,5429 Nova Marilândia Ano 7 132,5 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,3047 -57,5435 -14,3038 -57,5436 Nova Marilândia Ano 7 132,6 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -14,302 -57,5437 -14,2984 -57,544 Nova Marilândia Ano 7 133 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,2 -14,2957 -57,5442 -14,2939 -57,5444 Nova Marilândia Ano 7 133,2 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,2896 -57,5447 -14,2887 -57,5448 Nova Marilândia Ano 7 133,3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,7 -14,2869 -57,5449 -14,2806 -57,5454 Nova Marilândia Ano 7 134 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,3 -14,2797 -57,5455 -14,277 -57,5457 Nova Marilândia Ano 7 134,3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,4 -14,2707 -57,5462 -14,2671 -57,5465 Nova Marilândia Ano 7 134,7 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,2662 -57,5466 -14,2653 -57,5467 Nova Marilândia Ano 7 134,8 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,2499 -57,5477 -14,2491 -57,5478 Nova Marilândia Ano 7 134,9 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -14,349 -57,5508 -14,3474 -57,55 Nova Marilândia Ano 7 135,1 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -14,3466 -57,5496 -14,345 -57,5487 Nova Marilândia Ano 7 135,3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 1,5 -14,341 -57,5465 -14,3312 -57,5416 Nova Marilândia Ano 7 136,8 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,2 -14,3291 -57,5394 -14,3292 -57,5413 Nova Marilândia Ano 7 137 
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MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,6 -14,3219 -57,5427 -14,3165 -57,5426 Nova Marilândia Ano 7 137,6 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,3128 -57,5429 -14,3119 -57,5429 Nova Marilândia Ano 7 137,7 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,4 -14,3101 -57,5431 -14,3065 -57,5434 Nova Marilândia Ano 7 138,1 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 1,3 -14,302 -57,5437 -14,2896 -57,5447 Nova Marilândia Ano 7 139,4 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,7 -14,2788 -57,5456 -14,2725 -57,5461 Nova Marilândia Ano 7 140,1 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,4 -14,2707 -57,5462 -14,2671 -57,5465 Nova Marilândia Ano 7 140,5 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,2662 -57,5466 -14,2653 -57,5467 Nova Marilândia Ano 7 140,6 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,2626 -57,5469 -14,2617 -57,5469 Nova Marilândia Ano 7 140,7 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,3 -14,2554 -57,5473 -14,2527 -57,5475 Nova Marilândia Ano 7 141 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,2454 -57,548 -14,2445 -57,5481 Nova Marilândia Ano 7 141,1 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -14,1918 -57,5572 -14,1918 -57,5581 Diamantino Ano 7 141,2 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,204 -57,5509 -14,2031 -57,551 Diamantino Ano 7 141,3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,1976 -57,5513 -14,1967 -57,5514 Diamantino Ano 7 141,4 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,6 -14,1912 -57,5505 -14,1912 -57,5526 Diamantino Ano 7 142 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -14,1918 -57,5572 -14,1918 -57,5581 Diamantino Ano 7 142,1 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,4 -14,1093 -57,5743 -14,1061 -57,5732 Diamantino Ano 7 142,5 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do condutor 0,1 -13,978 -57,407 -13,9775 -57,4062 Diamantino Ano 7 142,6 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Defensas/barreiras na borda da pista − lado do passageiro 0,1 -13,9494 -57,3611 -13,9487 -57,3604 Diamantino Ano 7 142,7 

 

 

Tabela 23 - Quantitativo de Traffic Calming 

RODOVIA SRE SH INTERVENÇÃO LATITUDE LONGITUDE MUNICÍPIO PRAZO 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Traffic calming − dispositivos físicos para controlar a velocidade dos veículos -13,66859 -57,89169 Campo Novo do Parecis Ano 1 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Traffic calming − dispositivos físicos para controlar a velocidade dos veículos -13,66834 -57,89076 Campo Novo do Parecis Ano 1 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Traffic calming − dispositivos físicos para controlar a velocidade dos veículos -13,66816 -57,89226 Campo Novo do Parecis Ano 1 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Traffic calming − dispositivos físicos para controlar a velocidade dos veículos -13,6681 -57,88985 Campo Novo do Parecis Ano 2 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Traffic calming − dispositivos físicos para controlar a velocidade dos veículos -13,66788 -57,88894 Campo Novo do Parecis Ano 2 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Traffic calming − dispositivos físicos para controlar a velocidade dos veículos -13,66765 -57,88808 Campo Novo do Parecis Ano 3 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Traffic calming − dispositivos físicos para controlar a velocidade dos veículos -13,66743 -57,88722 Campo Novo do Parecis Ano 3 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Traffic calming − dispositivos físicos para controlar a velocidade dos veículos -13,66718 -57,88626 Campo Novo do Parecis Ano 4 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Traffic calming − dispositivos físicos para controlar a velocidade dos veículos -13,66695 -57,88536 Campo Novo do Parecis Ano 4 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Traffic calming − dispositivos físicos para controlar a velocidade dos veículos -13,66648 -57,8836 Campo Novo do Parecis Ano 5 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Traffic calming − dispositivos físicos para controlar a velocidade dos veículos -13,66624 -57,88266 Campo Novo do Parecis Ano 5 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Traffic calming − dispositivos físicos para controlar a velocidade dos veículos -13,66601 -57,88178 Campo Novo do Parecis Ano 6 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Traffic calming − dispositivos físicos para controlar a velocidade dos veículos -13,66578 -57,88088 Campo Novo do Parecis Ano 6 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Traffic calming − dispositivos físicos para controlar a velocidade dos veículos -13,66555 -57,87998 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Traffic calming − dispositivos físicos para controlar a velocidade dos veículos -13,66532 -57,87911 Campo Novo do Parecis Ano 7 
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Tabela 24 - Quantitativo de Sonorizadores 

RODOVIA SRE SH INTERVENÇÃO LATITUDE LONGITUDE MUNICÍPIO PRAZO 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,25176 -56,52086 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,2509 -56,52114 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,25003 -56,52143 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,24918 -56,52172 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,24831 -56,522 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,24747 -56,52228 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,24659 -56,52257 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,24574 -56,52285 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,24488 -56,52313 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,24402 -56,52342 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,24315 -56,5237 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,2423 -56,52398 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,24144 -56,52426 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,24057 -56,52455 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,23972 -56,52483 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,23886 -56,52511 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,238 -56,52539 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,23714 -56,52567 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,23628 -56,52595 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,23541 -56,52624 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,23455 -56,52653 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,23369 -56,52681 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,23283 -56,52709 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,23197 -56,52737 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,23111 -56,52765 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,23025 -56,52794 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,22939 -56,52822 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,22852 -56,5285 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,22767 -56,52879 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,22681 -56,52907 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,22595 -56,52935 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,22507 -56,52964 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,22422 -56,52992 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,22337 -56,5302 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,22249 -56,53049 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,22164 -56,53077 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,22077 -56,53105 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,21992 -56,53133 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,21906 -56,53161 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,21819 -56,53189 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,21733 -56,53218 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,21648 -56,53245 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,21561 -56,53274 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,21475 -56,53302 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,21389 -56,5333 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,21303 -56,53358 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,21217 -56,53386 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,21131 -56,53414 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,21045 -56,53442 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,20957 -56,5347 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,20872 -56,53498 Diamantino Ano 1 
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MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,20787 -56,53526 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,20699 -56,53554 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,20613 -56,53582 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,20528 -56,5361 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,20441 -56,53638 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,20356 -56,53665 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,2027 -56,53694 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,20182 -56,53722 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,20096 -56,5375 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,20011 -56,53778 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,19924 -56,53806 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,19838 -56,53834 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,19752 -56,53862 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,19665 -56,5389 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,1958 -56,53918 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,19494 -56,53947 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,19407 -56,53976 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,19322 -56,54004 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,19235 -56,54032 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,19149 -56,5406 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,19063 -56,54088 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,18978 -56,54116 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,18892 -56,54144 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,18806 -56,54176 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,18719 -56,54201 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,18633 -56,54228 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,18546 -56,54256 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,18461 -56,54284 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,18374 -56,54312 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,18286 -56,54328 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,18196 -56,5433 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,18105 -56,54326 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,18014 -56,54322 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,17924 -56,54319 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,17833 -56,54316 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,17743 -56,54312 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,17653 -56,54308 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,17564 -56,54304 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,17472 -56,543 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,17383 -56,54296 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,17292 -56,54293 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,17201 -56,54289 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,17112 -56,54286 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,17021 -56,54282 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,1693 -56,54278 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,16841 -56,54274 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,1675 -56,5427 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,1666 -56,54267 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,1657 -56,54263 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,1648 -56,5426 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,1639 -56,54256 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,16298 -56,54252 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,16209 -56,54249 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,16118 -56,54245 Diamantino Ano 1 
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MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,16028 -56,54242 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,15938 -56,54238 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,15848 -56,54234 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,15756 -56,54231 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,15666 -56,54227 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,15575 -56,54224 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,15486 -56,5422 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,15396 -56,54217 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,15306 -56,54214 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,15215 -56,5421 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,15125 -56,54207 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,15035 -56,54203 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,14945 -56,542 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,14854 -56,54196 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,14764 -56,54193 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,14674 -56,54189 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,14583 -56,54186 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,14493 -56,54182 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,14402 -56,54178 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,14312 -56,54175 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,14221 -56,54172 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,14131 -56,54168 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,14041 -56,54165 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,1395 -56,54161 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,13861 -56,54157 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,1377 -56,54154 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,1368 -56,54151 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,1359 -56,54148 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,135 -56,54144 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,13409 -56,54139 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,13318 -56,54136 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,13228 -56,54132 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,13138 -56,54129 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,13047 -56,54125 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,12958 -56,54122 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,12867 -56,54118 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,12777 -56,54115 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,12686 -56,54111 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,12596 -56,54107 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,12505 -56,54104 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,12415 -56,541 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,12325 -56,54096 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,12235 -56,54093 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,12145 -56,54089 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,12054 -56,54086 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,11964 -56,54083 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,11873 -56,54079 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,11784 -56,54076 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,11692 -56,54071 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,11602 -56,54069 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,11513 -56,54064 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,11421 -56,5406 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,11332 -56,54057 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,11242 -56,54054 Diamantino Ano 1 
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MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,11151 -56,5405 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,11061 -56,54046 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,10969 -56,54042 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,1088 -56,54038 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,1079 -56,54034 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,10699 -56,54031 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,1061 -56,54027 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,10519 -56,54023 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,10427 -56,54019 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,10338 -56,54015 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,10248 -56,54012 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,10157 -56,54007 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,10068 -56,54003 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,09977 -56,53999 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,09887 -56,53996 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,09796 -56,53993 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,09705 -56,53989 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,09615 -56,53985 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,09525 -56,53981 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,09436 -56,53977 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,09345 -56,53973 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,09255 -56,53969 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,09164 -56,53965 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,09074 -56,53962 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,08984 -56,53958 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,08893 -56,53954 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,08803 -56,5395 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,08712 -56,53946 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,08622 -56,53942 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,08531 -56,53938 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,08441 -56,53935 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,08352 -56,53931 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,08261 -56,53927 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,08171 -56,53923 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,08081 -56,53919 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,0799 -56,53915 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,07901 -56,53912 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,0781 -56,53909 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,07719 -56,53905 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,07629 -56,53901 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,07539 -56,53897 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,07448 -56,53893 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,07359 -56,5389 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,07268 -56,53886 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,07178 -56,53883 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,07087 -56,53879 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,06997 -56,53875 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,06907 -56,53871 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,06816 -56,53867 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,06725 -56,53864 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,06635 -56,5386 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,06545 -56,53856 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,06455 -56,53852 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,06365 -56,53848 Diamantino Ano 1 
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MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,06275 -56,53845 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,06185 -56,53841 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,06094 -56,53838 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,06003 -56,53833 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,05913 -56,5383 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,05823 -56,53827 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,05732 -56,53822 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,05642 -56,53819 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,05553 -56,53815 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,05461 -56,53811 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,05372 -56,53807 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,05281 -56,53804 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,05191 -56,53799 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,05101 -56,53796 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,05009 -56,53792 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,0492 -56,53789 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,0483 -56,53785 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,04739 -56,53782 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,04649 -56,53778 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,04558 -56,53774 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,04468 -56,53771 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,04377 -56,53768 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,04287 -56,53764 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,04197 -56,5376 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,04106 -56,53757 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,04016 -56,53753 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,03926 -56,53749 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,03835 -56,53746 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,03746 -56,53742 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,03656 -56,53738 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,03566 -56,53735 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,03475 -56,53731 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,03384 -56,53728 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,03295 -56,53724 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,03204 -56,5372 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,03113 -56,53718 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,03023 -56,53714 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,02932 -56,5371 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,02842 -56,53706 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,02752 -56,53703 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,02661 -56,53699 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,02572 -56,53695 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,02481 -56,53692 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,0239 -56,53688 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,02301 -56,53684 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,0221 -56,53681 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,0212 -56,53677 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,0203 -56,53675 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,0194 -56,53669 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,01849 -56,53666 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,0176 -56,53662 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,01669 -56,53658 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,01578 -56,53655 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,01489 -56,53651 Diamantino Ano 1 
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MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,01398 -56,53647 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,01307 -56,53644 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,01216 -56,5364 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,01127 -56,53636 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,01036 -56,53633 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,00947 -56,53629 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,00856 -56,53625 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,00765 -56,53622 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,00675 -56,53618 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,00585 -56,53615 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,00495 -56,53611 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,00405 -56,53607 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,00315 -56,53602 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,00224 -56,53599 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,00133 -56,53595 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,00044 -56,53592 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,99953 -56,53588 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0220 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,99862 -56,53584 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,99773 -56,53581 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,99681 -56,53577 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,99591 -56,53573 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,99501 -56,5357 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9941 -56,53567 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,99321 -56,53563 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,99229 -56,5356 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,99139 -56,53556 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,99049 -56,53552 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9896 -56,53549 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,98869 -56,53545 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,98778 -56,53541 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,98688 -56,53538 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,98598 -56,53534 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,98508 -56,53531 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,98418 -56,53527 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,98327 -56,53524 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,98236 -56,53521 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,98147 -56,53517 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,98055 -56,53513 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,97966 -56,5351 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,97875 -56,53506 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,97786 -56,53503 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,97695 -56,53499 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,97604 -56,53496 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,97514 -56,53492 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,97424 -56,53488 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,97333 -56,53485 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,97243 -56,53481 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,97152 -56,53477 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,97062 -56,53473 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,96972 -56,53469 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,96882 -56,53466 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,96792 -56,53462 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,967 -56,53459 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,96612 -56,53455 Diamantino Ano 1 
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MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,96521 -56,53451 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9643 -56,53447 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,96339 -56,53444 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,96249 -56,53441 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,96159 -56,53437 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9607 -56,53434 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,95979 -56,5343 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,95888 -56,53426 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,95798 -56,53422 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,95709 -56,53419 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,95618 -56,53416 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,95527 -56,53412 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,95436 -56,53409 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,95346 -56,53405 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,95256 -56,53401 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,95166 -56,53397 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,95076 -56,53394 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,94986 -56,5339 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,94895 -56,53387 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,94805 -56,53383 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,94715 -56,53379 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,94624 -56,53375 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,94533 -56,53371 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,94443 -56,53368 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,94353 -56,53364 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,94263 -56,5336 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,94172 -56,53357 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,94082 -56,53353 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,93993 -56,53349 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,93902 -56,53346 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,93811 -56,53343 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,93721 -56,53339 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9363 -56,53337 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,93541 -56,53345 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,93456 -56,53375 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,93378 -56,53422 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,93302 -56,5347 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,93224 -56,53519 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,93147 -56,53567 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9307 -56,53616 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,92993 -56,53663 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,92915 -56,53713 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,92838 -56,5376 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,92762 -56,53808 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,92684 -56,53856 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,92607 -56,53904 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,92529 -56,53953 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,92453 -56,54001 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,92376 -56,5405 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,92299 -56,54098 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,92222 -56,54146 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,92144 -56,54195 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,92068 -56,54243 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9199 -56,54292 Diamantino Ano 1 
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MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91914 -56,5434 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91836 -56,54388 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91759 -56,54436 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91682 -56,54484 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91605 -56,54533 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91528 -56,5458 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9145 -56,54629 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91373 -56,54678 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91297 -56,54725 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91214 -56,54765 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91124 -56,54778 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91035 -56,54781 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90945 -56,54784 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90854 -56,54787 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90764 -56,54789 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90673 -56,54792 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90583 -56,54794 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90489 -56,54797 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90398 -56,548 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90307 -56,54803 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90216 -56,54805 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90126 -56,54808 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90036 -56,54811 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89946 -56,54813 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89855 -56,54815 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89766 -56,54818 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89674 -56,5482 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89584 -56,54823 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89494 -56,54825 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89404 -56,54828 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89314 -56,54831 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89223 -56,54833 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89133 -56,54835 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89042 -56,54838 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88952 -56,5484 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88862 -56,54843 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88772 -56,54845 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8868 -56,54848 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8859 -56,5485 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88499 -56,54853 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88409 -56,54855 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88319 -56,54858 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88229 -56,5486 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8814 -56,54863 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88049 -56,54865 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87958 -56,54867 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87868 -56,5487 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87778 -56,54872 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87686 -56,54874 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87596 -56,54877 Diamantino Ano 1 

MT-010 010EMT0230 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87506 -56,54879 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87416 -56,54881 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87326 -56,54884 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87236 -56,54886 São José do Rio Claro Ano 1 
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MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87144 -56,54889 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87054 -56,54891 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86965 -56,54893 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86874 -56,54896 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86783 -56,54898 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86693 -56,54901 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86602 -56,54903 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86512 -56,54906 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86422 -56,54908 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86332 -56,54911 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86241 -56,54913 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8615 -56,54916 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86061 -56,54918 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85969 -56,5492 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85879 -56,54923 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8579 -56,54925 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85699 -56,54928 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85608 -56,5493 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85519 -56,54932 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85429 -56,54934 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85338 -56,54937 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85247 -56,5494 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85157 -56,54943 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85068 -56,54945 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84976 -56,54948 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84886 -56,5495 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84797 -56,54953 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84705 -56,54956 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84615 -56,54958 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84525 -56,54961 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0240 L2_SH−01 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84434 -56,54963 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83731 -56,54984 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83641 -56,54986 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8355 -56,54989 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83461 -56,54991 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83371 -56,54993 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8328 -56,54996 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8319 -56,54999 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83099 -56,55002 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8301 -56,55005 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82919 -56,55008 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82829 -56,55011 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82738 -56,55013 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82648 -56,55016 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82557 -56,55018 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82467 -56,55021 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82376 -56,55023 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82287 -56,55026 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82197 -56,55015 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82106 -56,55013 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82016 -56,55017 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81878 -56,55019 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81789 -56,55025 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,817 -56,55041 São José do Rio Claro Ano 1 
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MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81609 -56,55044 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81519 -56,55047 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81428 -56,55049 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81339 -56,55052 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81247 -56,55054 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81158 -56,55057 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81068 -56,55059 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80977 -56,55061 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80887 -56,55064 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80796 -56,55066 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80706 -56,55069 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80614 -56,55071 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80524 -56,55074 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80435 -56,55077 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80344 -56,55079 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80253 -56,55082 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80164 -56,55084 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80073 -56,55087 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79983 -56,55089 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79893 -56,55092 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79802 -56,55094 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79713 -56,55097 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79621 -56,551 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79531 -56,55103 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7944 -56,55105 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79351 -56,55108 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7926 -56,5511 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79169 -56,55113 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7908 -56,55115 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78989 -56,55118 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,789 -56,55121 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78807 -56,55123 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78718 -56,55125 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78628 -56,55128 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78538 -56,55131 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78447 -56,55134 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78356 -56,55136 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78267 -56,55139 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78176 -56,55142 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78085 -56,55145 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,77994 -56,55149 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,77905 -56,55157 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,77816 -56,55169 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,77726 -56,55184 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,77637 -56,552 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,77548 -56,55216 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7746 -56,55231 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7737 -56,55246 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,77282 -56,5526 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,77191 -56,55276 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,77103 -56,55291 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,77013 -56,55307 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,76924 -56,55323 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,76835 -56,55338 São José do Rio Claro Ano 1 
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MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,76747 -56,55353 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,76657 -56,55369 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,76568 -56,55384 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,76479 -56,55399 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,76389 -56,55414 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,76301 -56,5543 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,76212 -56,55446 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,76123 -56,55462 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,76034 -56,55478 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75944 -56,55495 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75856 -56,55511 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75767 -56,55527 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75677 -56,55543 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75588 -56,55559 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,755 -56,55575 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7541 -56,55591 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75321 -56,55607 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75233 -56,55623 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75143 -56,55639 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75054 -56,55655 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74966 -56,55671 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74876 -56,55688 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74788 -56,55704 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74699 -56,5572 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74609 -56,55736 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7452 -56,55752 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74431 -56,55764 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74341 -56,55766 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74251 -56,55758 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74163 -56,55738 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74076 -56,55709 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73992 -56,55678 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73906 -56,55647 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73822 -56,55615 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73737 -56,55584 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73651 -56,55552 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73567 -56,55521 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73481 -56,55489 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73397 -56,55458 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73312 -56,55426 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73227 -56,55395 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73141 -56,55365 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73052 -56,55345 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,72963 -56,55333 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,72873 -56,55331 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,72782 -56,55338 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,72692 -56,55348 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,72604 -56,55358 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,72514 -56,55368 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,72424 -56,55378 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,72333 -56,55389 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,72244 -56,55399 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,72154 -56,55409 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,72064 -56,55419 São José do Rio Claro Ano 2 
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MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71973 -56,55429 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71884 -56,55439 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71795 -56,55449 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71705 -56,55459 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71615 -56,5547 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71525 -56,5548 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71436 -56,5549 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71345 -56,555 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71256 -56,5551 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71165 -56,5552 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71076 -56,55531 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70985 -56,55541 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70897 -56,55551 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70806 -56,55561 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70716 -56,55571 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70627 -56,55581 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70537 -56,55591 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70448 -56,55601 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70357 -56,55611 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70266 -56,55622 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70178 -56,55632 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70087 -56,55642 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,69999 -56,55652 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,69907 -56,55662 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,69818 -56,55672 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,69728 -56,55683 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,69639 -56,55693 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,69548 -56,55703 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,69459 -56,55713 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,69369 -56,55723 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,69279 -56,55733 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,69189 -56,55744 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,69099 -56,55753 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6901 -56,55763 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6892 -56,55773 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6883 -56,55784 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68739 -56,55794 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6865 -56,55804 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6856 -56,55814 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6847 -56,55826 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68381 -56,55839 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68292 -56,55854 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68204 -56,55869 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68113 -56,55884 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68025 -56,55898 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67935 -56,55912 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67845 -56,55927 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67757 -56,55942 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67667 -56,55957 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67579 -56,55971 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67488 -56,55986 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67399 -56,56001 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67311 -56,56015 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67221 -56,5603 São José do Rio Claro Ano 2 
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MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67133 -56,56044 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67043 -56,56059 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66953 -56,56073 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66864 -56,56089 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66774 -56,56103 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66685 -56,56118 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66596 -56,56132 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66507 -56,56147 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66417 -56,56162 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66329 -56,56176 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66239 -56,56191 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6615 -56,56205 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66061 -56,56219 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,65971 -56,56234 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,65882 -56,56248 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,65793 -56,56262 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,65703 -56,56277 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,65614 -56,56292 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,65526 -56,56307 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,65436 -56,56321 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,65346 -56,56335 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,65258 -56,56349 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,65168 -56,56363 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,65078 -56,56378 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6499 -56,56392 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,64901 -56,56406 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6481 -56,56421 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,64721 -56,56435 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,64633 -56,56449 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,64542 -56,56463 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,64454 -56,56477 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,64365 -56,56492 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,64274 -56,56506 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,64186 -56,56521 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,64098 -56,56543 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,64013 -56,56573 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,63928 -56,56606 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,63843 -56,56638 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,63758 -56,5667 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,63674 -56,56702 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6359 -56,56734 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,63504 -56,56767 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,63419 -56,56799 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,63336 -56,5683 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6325 -56,56863 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,63165 -56,56895 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,63081 -56,56928 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,62995 -56,5696 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,62912 -56,56992 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,62827 -56,57024 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,62742 -56,57056 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,62658 -56,57088 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,62572 -56,5712 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,62488 -56,57152 São José do Rio Claro Ano 2 
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MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,62402 -56,57185 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,62318 -56,57217 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,62233 -56,5725 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6215 -56,57282 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,62065 -56,57314 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,61979 -56,57347 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,61895 -56,57379 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6181 -56,57412 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,61725 -56,57445 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,61642 -56,57476 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,61555 -56,57507 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,61469 -56,57534 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,61382 -56,57558 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,61294 -56,5758 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,61207 -56,57602 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,61118 -56,57624 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6103 -56,57646 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,60942 -56,57668 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,60855 -56,57689 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,60768 -56,57711 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6068 -56,57733 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,60623 -56,57751 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,60537 -56,57769 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,60448 -56,57792 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6036 -56,57814 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,60273 -56,57836 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,60185 -56,57858 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,60097 -56,5788 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6001 -56,57902 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,59921 -56,57925 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,59834 -56,57946 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,59746 -56,57968 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,59658 -56,57991 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,59571 -56,58011 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,59482 -56,58028 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,59391 -56,58039 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,59302 -56,58043 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,59211 -56,5804 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,59121 -56,58037 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,5903 -56,58034 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,58941 -56,58031 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,58849 -56,58028 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,58759 -56,58025 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,5867 -56,58021 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,58578 -56,58018 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,58488 -56,58015 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,58397 -56,58011 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,58308 -56,58008 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,58218 -56,58005 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,58127 -56,58002 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,58037 -56,57999 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,57946 -56,57995 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,57856 -56,57992 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,57766 -56,57989 São José do Rio Claro Ano 2 
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MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,57675 -56,57986 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,57584 -56,57982 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,57495 -56,57979 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,57404 -56,57976 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,57314 -56,57973 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,57225 -56,57969 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,57133 -56,57966 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,57043 -56,57963 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,56953 -56,5796 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,56863 -56,57958 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,56773 -56,57955 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,56682 -56,57952 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,53113 -56,57843 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,53031 -56,57876 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,52952 -56,5792 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,52881 -56,57976 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,52818 -56,58044 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0250 L2_SH−02 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,52763 -56,58115 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,52707 -56,58188 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,5265 -56,58261 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,52594 -56,58333 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,52538 -56,58405 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,52482 -56,58478 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,52425 -56,5855 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,52369 -56,58623 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,52313 -56,58695 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,52257 -56,58768 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,52201 -56,5884 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,52144 -56,58913 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,52088 -56,58985 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,52032 -56,59056 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,51976 -56,59129 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,5192 -56,59201 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,51863 -56,59274 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,51807 -56,59346 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,51751 -56,59418 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,51695 -56,5949 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,51638 -56,59562 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,51582 -56,59635 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,51526 -56,59707 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,5147 -56,59779 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,51413 -56,59851 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,51357 -56,59923 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,513 -56,59996 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,51244 -56,60068 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,51188 -56,6014 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,51131 -56,60212 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,51075 -56,60284 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,51018 -56,60358 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,50961 -56,60429 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,50905 -56,60502 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,50849 -56,60573 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,50799 -56,6065 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,50759 -56,60733 São José do Rio Claro Ano 2 
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MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,50729 -56,60821 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,50709 -56,6091 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,50693 -56,61001 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,50676 -56,61093 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,50659 -56,61183 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,50141 -56,62421 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,50115 -56,62509 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,50089 -56,62598 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,50064 -56,62686 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,50038 -56,62774 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,50013 -56,62863 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,49988 -56,62952 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,49962 -56,6304 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,49936 -56,6313 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,49911 -56,63218 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,49886 -56,63307 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,49861 -56,63395 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,49835 -56,63484 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,4981 -56,63573 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,49784 -56,63662 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,49759 -56,63751 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,49734 -56,63839 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,49708 -56,63928 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,49683 -56,64016 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,49656 -56,64105 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,49621 -56,6419 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,49578 -56,6427 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,4953 -56,64348 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,49482 -56,64426 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,49434 -56,64505 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,49386 -56,64584 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,49338 -56,64662 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,4929 -56,6474 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,49243 -56,64818 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,48429 -56,66151 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,4838 -56,66227 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,48332 -56,66306 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,48284 -56,66385 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,48237 -56,66462 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,48188 -56,66541 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,4814 -56,66619 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,48092 -56,66698 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,48044 -56,66776 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,47996 -56,66854 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,47948 -56,66932 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,479 -56,67011 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,47853 -56,67088 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,47804 -56,67167 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,47756 -56,67246 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,47708 -56,67323 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,4766 -56,67402 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,47611 -56,6748 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,47564 -56,67558 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,47515 -56,67637 São José do Rio Claro Ano 2 
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MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,47467 -56,67715 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,47419 -56,67793 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,47371 -56,6787 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,47322 -56,67949 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,47274 -56,68026 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,47226 -56,68105 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,47178 -56,68183 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,47129 -56,68261 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,47082 -56,68339 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,47033 -56,68418 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,46985 -56,68496 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,46937 -56,68573 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,46888 -56,68652 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,4684 -56,68729 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,46792 -56,68808 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,46744 -56,68886 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,46695 -56,68964 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,46647 -56,69042 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,46599 -56,6912 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,46551 -56,69198 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,46503 -56,69276 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,46454 -56,69354 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,46406 -56,69433 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,46261 -56,69667 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,46213 -56,69745 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,46164 -56,69823 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,46117 -56,69901 São José do Rio Claro Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,60104 -57,5227 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,60025 -57,52314 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,59968 -57,52347 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,59888 -57,52392 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,598 -57,52443 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,59715 -57,52491 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,59632 -57,5254 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,59552 -57,52585 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,59474 -57,5263 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,59397 -57,52674 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,59335 -57,5271 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,59255 -57,5276 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,59182 -57,52817 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,591 -57,52884 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,59027 -57,52943 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,58955 -57,53 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,58883 -57,53057 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,58812 -57,53115 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,58741 -57,53172 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,58669 -57,5323 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,58597 -57,53287 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,58526 -57,53344 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,58455 -57,53401 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,58384 -57,53458 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,58313 -57,53516 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,58243 -57,53572 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,58171 -57,53629 Tangará da Serra Ano 2 



  

 

 

 

Página 166 de 232 

RODOVIA SRE SH INTERVENÇÃO LATITUDE LONGITUDE MUNICÍPIO PRAZO 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,581 -57,53686 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,58025 -57,53739 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,57945 -57,53783 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,57867 -57,53826 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,57787 -57,53868 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,57703 -57,53907 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,5762 -57,53944 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,57536 -57,53979 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,57452 -57,54016 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,5737 -57,5405 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,57288 -57,54089 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,57209 -57,54135 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,57132 -57,54185 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,57055 -57,54234 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,56979 -57,54284 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,56905 -57,54336 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,56836 -57,54395 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,56768 -57,54456 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,56701 -57,54518 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,56635 -57,54583 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,56572 -57,5465 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,56511 -57,54718 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,56453 -57,54786 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,56399 -57,54864 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,56348 -57,5494 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,56296 -57,55017 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,56245 -57,55091 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,56191 -57,55163 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,56127 -57,55231 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,56056 -57,5529 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,55985 -57,55347 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,55914 -57,55403 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,55842 -57,5546 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,55771 -57,55516 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,55699 -57,55574 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,55628 -57,5563 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,55556 -57,55687 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,55483 -57,55745 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,55412 -57,55802 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,55342 -57,55859 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,5527 -57,55916 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,55199 -57,55972 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,55127 -57,56029 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,55057 -57,56086 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,54985 -57,56142 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,54912 -57,56199 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,5484 -57,56256 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,5477 -57,56312 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,54695 -57,56358 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,54605 -57,56382 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,54517 -57,56391 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,54424 -57,56401 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,54336 -57,56411 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,54245 -57,56421 Tangará da Serra Ano 2 
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MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,54155 -57,56431 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,54065 -57,56441 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,53975 -57,56451 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,53885 -57,56462 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,53799 -57,56487 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,53722 -57,56536 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,53653 -57,56596 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,53586 -57,56656 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,53518 -57,56717 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,53448 -57,56779 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,53381 -57,56839 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,53314 -57,56898 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,53245 -57,56959 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,53177 -57,57019 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,53106 -57,57081 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,53037 -57,57143 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,5297 -57,57202 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,529 -57,57263 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,52204 -57,57172 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,52145 -57,57102 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,52086 -57,57032 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,52026 -57,56962 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,51969 -57,56895 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,5191 -57,56825 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,51848 -57,56754 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,51773 -57,56704 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,51683 -57,56694 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,51602 -57,56726 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,51531 -57,56787 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,51464 -57,56846 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,51396 -57,56906 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,51326 -57,56968 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,51257 -57,57028 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,51189 -57,57089 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,5112 -57,5715 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,51052 -57,57211 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,50983 -57,57272 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,50914 -57,57332 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,50846 -57,57393 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,50776 -57,57453 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,50704 -57,57504 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,50622 -57,57548 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,50538 -57,57582 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,50454 -57,57613 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,50369 -57,57645 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,50284 -57,57676 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,50201 -57,57707 Tangará da Serra Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,50114 -57,57739 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,50028 -57,5777 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,49943 -57,57801 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,49857 -57,57823 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,49768 -57,57839 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,49677 -57,57855 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,49589 -57,57871 Santo Afonso Ano 2 
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MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,495 -57,57887 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,4941 -57,57903 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,49321 -57,5792 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,49232 -57,57936 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,49143 -57,57952 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,49054 -57,57968 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,48965 -57,57984 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,48876 -57,58 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,48787 -57,58016 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,48698 -57,58032 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,48611 -57,58047 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,4852 -57,58063 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,48431 -57,5808 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,48342 -57,58096 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,48254 -57,58112 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,48163 -57,58128 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,48076 -57,58144 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,47985 -57,58161 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,479 -57,58176 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,47809 -57,58193 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,47719 -57,58208 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,4763 -57,58224 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,47541 -57,5824 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,47451 -57,58251 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,47361 -57,58251 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,4727 -57,58239 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,47184 -57,58217 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,47097 -57,58191 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,4701 -57,58164 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,46924 -57,58137 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,46837 -57,58111 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,46752 -57,58085 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,46665 -57,58058 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,46579 -57,58031 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,46492 -57,58005 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,46405 -57,57978 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,46319 -57,57952 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,4623 -57,57925 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,46146 -57,57899 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,4606 -57,57873 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,45973 -57,57846 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,45887 -57,57819 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,45811 -57,5777 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,45763 -57,57692 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,45744 -57,57602 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,45728 -57,57511 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,45712 -57,57419 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,45696 -57,57328 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,45681 -57,57237 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,45664 -57,57145 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,45648 -57,57054 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,45633 -57,56963 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,45617 -57,56872 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,45601 -57,56779 Santo Afonso Ano 2 
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MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,45585 -57,56688 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,45569 -57,56594 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,45554 -57,56505 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,45538 -57,56414 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,45523 -57,56321 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,45508 -57,56232 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,45483 -57,56143 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,45435 -57,56064 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,45369 -57,56002 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,45288 -57,55961 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,45199 -57,55944 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,45109 -57,55951 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,45021 -57,55968 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,44932 -57,55985 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,44843 -57,56002 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,44754 -57,56019 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,44666 -57,56036 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,44577 -57,56053 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,44486 -57,5607 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,44399 -57,56087 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,44308 -57,56104 Santo Afonso Ano 2 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,4422 -57,56121 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,44133 -57,56138 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,44042 -57,56155 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,43954 -57,56172 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,43865 -57,56189 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,43777 -57,56206 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,43687 -57,56223 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,43598 -57,56239 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,4351 -57,56256 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,43422 -57,56272 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,43333 -57,56289 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,43242 -57,56306 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,43155 -57,56323 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,43065 -57,5634 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,42976 -57,56357 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,42888 -57,56374 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,42799 -57,5639 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,42711 -57,56407 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,42621 -57,56424 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,4253 -57,56441 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,42443 -57,56458 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,42353 -57,56475 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,42266 -57,56491 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,42176 -57,56508 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,42087 -57,56526 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,41996 -57,56543 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,41911 -57,5656 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,41821 -57,56577 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,41732 -57,56594 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,41643 -57,56611 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,41555 -57,56628 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,41466 -57,56645 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,41377 -57,56662 Santo Afonso Ano 3 
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MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,41288 -57,56679 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,41199 -57,56696 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,4111 -57,56713 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,41022 -57,5673 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,40932 -57,56748 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,40844 -57,56765 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,40754 -57,56783 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,40666 -57,568 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,40579 -57,56817 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,40487 -57,56834 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,404 -57,56851 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,40312 -57,56868 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,40222 -57,56885 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,40131 -57,56903 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,40045 -57,5692 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,39956 -57,56937 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,39866 -57,56954 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,39779 -57,56971 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,3969 -57,56988 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,396 -57,57002 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,39509 -57,57007 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,3942 -57,57005 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,39329 -57,57 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,39239 -57,56996 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,39149 -57,56992 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,39058 -57,56987 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,38968 -57,56983 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,38878 -57,56979 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,38789 -57,56974 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,38696 -57,5697 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,38606 -57,56967 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,38516 -57,56962 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,38424 -57,56957 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,38339 -57,56939 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,38256 -57,569 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,38177 -57,56855 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,38096 -57,56811 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,38017 -57,56768 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,37938 -57,56725 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,37858 -57,56682 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,37777 -57,56638 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,37698 -57,56596 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,37617 -57,56553 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,37537 -57,5651 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,37457 -57,56466 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,37377 -57,56423 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,37297 -57,56379 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,37218 -57,56337 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,37138 -57,56294 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,37057 -57,56251 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,36977 -57,56208 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,36895 -57,56164 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,36818 -57,56123 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,36736 -57,56078 Santo Afonso Ano 3 
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MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,36655 -57,56035 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,36577 -57,55993 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,36497 -57,55949 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,36416 -57,55906 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,36337 -57,55864 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,36255 -57,5582 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,36176 -57,55778 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,36097 -57,55735 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,36016 -57,55691 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,35936 -57,55648 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,35856 -57,55605 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,35777 -57,55562 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,35696 -57,55519 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,35617 -57,55476 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,35537 -57,55433 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,35457 -57,5539 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,35376 -57,55346 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,35296 -57,55303 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,35216 -57,5526 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,35135 -57,55215 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,35058 -57,55171 Santo Afonso Ano 3 

MT-480 480EMT0015 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,34978 -57,55127 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,34899 -57,55085 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,34819 -57,55042 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,34737 -57,54998 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,34658 -57,54956 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,34578 -57,54913 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,34496 -57,54868 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,34418 -57,54825 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,34339 -57,54782 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,34259 -57,54738 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,34179 -57,54694 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,341 -57,54649 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,3402 -57,54606 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,3394 -57,54562 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,3386 -57,54519 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,3378 -57,54475 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,33701 -57,54432 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,33619 -57,54396 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,3353 -57,5439 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,3344 -57,54412 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,33356 -57,5444 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,33268 -57,54465 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,33181 -57,54454 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,33121 -57,54159 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,33104 -57,54402 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,33087 -57,54241 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,3307 -57,54099 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,33062 -57,54328 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,32998 -57,54001 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,32989 -57,53919 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,32984 -57,5408 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,3292 -57,54131 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,32915 -57,54038 Nova Marilândia Ano 3 
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MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,32914 -57,53942 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,32877 -57,54211 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,32793 -57,54231 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,32704 -57,54212 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,32616 -57,54226 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,32531 -57,54258 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,32446 -57,54291 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,3236 -57,54316 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,32272 -57,54307 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,32188 -57,5427 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,32102 -57,54234 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,32008 -57,54229 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,31917 -57,54236 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,31827 -57,54243 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,31735 -57,54251 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,31645 -57,54257 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,31554 -57,54264 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,31466 -57,54271 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,31375 -57,54279 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,31284 -57,54286 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,31013 -57,54307 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,30925 -57,54315 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,30832 -57,54322 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,30744 -57,54329 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,30654 -57,54336 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,30564 -57,54343 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,30474 -57,5435 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,30383 -57,54357 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,30293 -57,54364 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,30201 -57,54372 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,30113 -57,54379 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,30023 -57,54386 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,29932 -57,54393 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,29843 -57,54401 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,29754 -57,54408 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,29661 -57,54415 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,2957 -57,54422 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,29482 -57,54429 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,29393 -57,54437 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,29303 -57,54444 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,29211 -57,54451 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,29119 -57,54459 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,28962 -57,54471 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,2887 -57,54479 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,2878 -57,54486 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,2869 -57,54493 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,28601 -57,545 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,28511 -57,54507 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,2842 -57,54515 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,2833 -57,54522 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,2824 -57,54529 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,2815 -57,54536 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,28059 -57,54543 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,27969 -57,54551 Nova Marilândia Ano 3 
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MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,2788 -57,54558 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,2779 -57,54565 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,27699 -57,54572 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,27609 -57,54579 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,27519 -57,54586 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,27429 -57,54593 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,27338 -57,54601 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,27249 -57,54608 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,27158 -57,54615 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,27068 -57,54622 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,26979 -57,54629 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,26888 -57,54637 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,26798 -57,54644 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,26708 -57,54651 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,26619 -57,54658 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,26527 -57,54665 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,26437 -57,54673 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,26348 -57,54679 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,26257 -57,54685 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,26168 -57,54691 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,26078 -57,54697 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,25986 -57,54703 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,25896 -57,54709 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,25806 -57,54715 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,25715 -57,54721 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,25627 -57,54728 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,25537 -57,54734 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,25445 -57,5474 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,25356 -57,54747 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,25266 -57,54752 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,25176 -57,54758 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,25086 -57,54764 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,24995 -57,54771 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,24906 -57,54778 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,24816 -57,54784 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,24724 -57,5479 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,24633 -57,54796 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,24545 -57,54803 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,24454 -57,54809 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,24364 -57,54816 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,24273 -57,54823 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,24183 -57,54829 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,24094 -57,54835 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,24004 -57,54842 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,23913 -57,54848 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,23822 -57,54855 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,23732 -57,54861 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,23642 -57,54868 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,23553 -57,54874 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,23463 -57,5488 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,23372 -57,54887 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,23281 -57,54893 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,23191 -57,54899 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,23102 -57,54905 Nova Marilândia Ano 3 
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MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,23012 -57,54911 Nova Marilândia Ano 3 

MT-480 480EMT0020 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,22922 -57,54917 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,22831 -57,54924 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,22741 -57,5493 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,2265 -57,54936 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,2256 -57,54942 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,22469 -57,54948 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,22379 -57,54954 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,22291 -57,5496 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,222 -57,54966 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,2211 -57,54972 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,2202 -57,54979 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,2193 -57,54985 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,21839 -57,54991 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,21749 -57,54997 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,21659 -57,55003 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,21568 -57,55009 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,21478 -57,55015 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,21387 -57,55022 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,21297 -57,55028 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,21207 -57,55034 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,21117 -57,5504 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,21028 -57,55046 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,20938 -57,55053 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,20847 -57,55059 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,20757 -57,55065 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,20667 -57,55072 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,20576 -57,55078 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,20486 -57,55084 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,20395 -57,55091 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,20305 -57,55097 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,20217 -57,55103 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,20126 -57,5511 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,20036 -57,55116 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,19945 -57,55122 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,19855 -57,55128 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,19765 -57,55134 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,19674 -57,55141 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,19585 -57,55147 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,19495 -57,55154 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,19405 -57,5516 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,19314 -57,55166 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,19177 -57,55719 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,19166 -57,55627 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,19155 -57,55535 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,19144 -57,55443 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,19144 -57,55141 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,19133 -57,55351 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,19122 -57,55053 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,19121 -57,55259 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,1911 -57,55168 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,1911 -57,5496 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,19099 -57,55076 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,19088 -57,54983 Diamantino Ano 3 
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MT-480 480EMT0025 L2_SH−06 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,19082 -57,54892 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,19182 -57,5581 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,191 -57,55843 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,19011 -57,55859 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,18923 -57,55877 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,18834 -57,55894 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,18745 -57,55911 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,18656 -57,55928 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,18567 -57,55946 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,18478 -57,55963 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,18389 -57,55981 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,183 -57,55998 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,18213 -57,56016 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,18124 -57,56033 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,18035 -57,5605 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,17946 -57,56068 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,17857 -57,56085 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,17768 -57,56103 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,17679 -57,5612 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,1759 -57,56137 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,17503 -57,56154 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,17414 -57,56171 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,17325 -57,56189 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,17236 -57,56206 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,17147 -57,56224 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,17058 -57,56242 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,16969 -57,56259 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,1688 -57,56277 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,16791 -57,56294 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,16704 -57,56312 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,16614 -57,56329 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,16525 -57,56346 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,16436 -57,56363 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,16347 -57,56381 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,16258 -57,56398 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,16169 -57,56416 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,16082 -57,56433 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,15993 -57,5645 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,15904 -57,56468 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,15815 -57,56485 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,15726 -57,56503 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,15637 -57,5652 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,15548 -57,56538 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,15459 -57,56555 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,15372 -57,56572 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,15283 -57,5659 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,15194 -57,56608 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,15105 -57,56625 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,15016 -57,56642 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,14927 -57,5666 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,14839 -57,56676 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,1475 -57,56693 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,14661 -57,56711 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,14572 -57,56728 Diamantino Ano 3 
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MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,14483 -57,56746 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,14394 -57,56763 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,14305 -57,56781 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,14216 -57,56798 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,14129 -57,56815 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,1404 -57,56832 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,13952 -57,5685 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,13863 -57,56867 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,13774 -57,56884 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,13685 -57,56901 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,13595 -57,56919 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,13507 -57,56936 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,13418 -57,56953 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,13329 -57,56971 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,1324 -57,56988 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,13151 -57,57005 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,13064 -57,57023 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,12975 -57,5704 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,12886 -57,57057 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,12797 -57,57074 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,12708 -57,57092 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,12619 -57,57109 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,1253 -57,57126 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,12441 -57,57144 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,12352 -57,57161 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,12263 -57,57178 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,12174 -57,57195 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,12087 -57,57212 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,11998 -57,57229 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,11909 -57,57246 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,1182 -57,57263 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,1173 -57,5728 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,11641 -57,57298 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,11552 -57,57315 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,11463 -57,57332 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,11376 -57,57349 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,11287 -57,57366 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,11198 -57,57383 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,11109 -57,574 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,1102 -57,57417 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,10931 -57,57434 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,10841 -57,57445 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,10752 -57,5743 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,10673 -57,57386 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,10611 -57,57319 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,10554 -57,57248 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,10497 -57,57176 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,1044 -57,57104 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,10383 -57,57032 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,10326 -57,5696 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,10269 -57,56888 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,10213 -57,56816 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,10156 -57,56743 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,10099 -57,56671 Diamantino Ano 3 
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MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,10043 -57,56601 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,09986 -57,56528 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,0993 -57,56456 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,09872 -57,56384 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,09816 -57,56312 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,09759 -57,56239 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,09702 -57,56167 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,09645 -57,56095 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,0959 -57,56024 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,09533 -57,55951 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,09477 -57,55879 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,0942 -57,55806 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,09364 -57,55733 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,09307 -57,5566 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,09251 -57,55588 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,09194 -57,55515 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,09139 -57,55444 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,09083 -57,55372 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,09026 -57,55299 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,08969 -57,55227 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,08913 -57,55155 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,08856 -57,55082 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,088 -57,5501 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,08744 -57,54937 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,08687 -57,54864 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,08631 -57,54791 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,08575 -57,54719 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,08519 -57,54648 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,08463 -57,54575 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,08407 -57,54502 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,0835 -57,5443 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,08294 -57,54357 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,08238 -57,54284 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,08181 -57,54211 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,08125 -57,54139 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,0807 -57,54067 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,08014 -57,53995 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,07957 -57,53922 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,07901 -57,53849 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,07845 -57,53776 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,07789 -57,53703 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,07733 -57,53631 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,07676 -57,53558 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,07621 -57,53487 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,07565 -57,53414 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,07509 -57,53341 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,07453 -57,53268 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,07396 -57,53196 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,0734 -57,53123 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,07284 -57,5305 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,07228 -57,52977 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,07172 -57,52905 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,07115 -57,52832 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,0706 -57,52761 Diamantino Ano 3 
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MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,07004 -57,52688 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,06948 -57,52615 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,06891 -57,52543 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,06835 -57,5247 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,06779 -57,52397 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,06723 -57,52324 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,06666 -57,52251 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,06611 -57,5218 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,06555 -57,52108 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,06499 -57,52035 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,06442 -57,51962 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,06386 -57,51889 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,0633 -57,51816 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,06273 -57,51744 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,06217 -57,51671 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,0616 -57,51599 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,06105 -57,51527 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,06049 -57,51455 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,05992 -57,51382 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,05936 -57,51309 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,0588 -57,51237 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,05823 -57,51164 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,05767 -57,51091 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,05711 -57,51018 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,05656 -57,50947 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,05599 -57,50875 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,05543 -57,50802 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,05487 -57,50729 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,05431 -57,50656 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,05374 -57,50584 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,05318 -57,50511 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,05262 -57,50439 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,05205 -57,50366 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,0515 -57,50295 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,05094 -57,50222 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,05037 -57,5015 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,04981 -57,50077 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,04925 -57,50004 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,04869 -57,49931 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,04812 -57,49859 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,04756 -57,49786 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,047 -57,49713 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,04643 -57,49641 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,04588 -57,4957 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,04531 -57,49497 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,04475 -57,49424 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,04419 -57,49352 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,04362 -57,49279 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,04306 -57,49206 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,0425 -57,49136 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,04193 -57,49063 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,04136 -57,48991 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,0408 -57,48919 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,04023 -57,48847 Diamantino Ano 3 
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MT-480 480EMT0030 L2_SH−07 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,03966 -57,48774 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,03909 -57,48701 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,03853 -57,48629 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,03796 -57,48557 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,03741 -57,48486 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,03684 -57,48413 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,03571 -57,48269 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,03518 -57,48193 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,03472 -57,48113 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,0343 -57,48031 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,03387 -57,47949 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,03345 -57,47868 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,03299 -57,47789 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,03231 -57,4773 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,03153 -57,47682 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,03083 -57,47623 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,03026 -57,47551 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,0297 -57,47479 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,02913 -57,47407 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,02856 -57,47334 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,02799 -57,47262 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,02744 -57,47191 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,02687 -57,47118 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,0263 -57,47046 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,02573 -57,46974 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,02517 -57,46901 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,02461 -57,46828 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,02405 -57,46757 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,02348 -57,46685 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,02291 -57,46612 Diamantino Ano 3 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,02235 -57,46539 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,02179 -57,46468 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,02122 -57,46395 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,02065 -57,46322 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,02009 -57,4625 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,01952 -57,46178 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,01898 -57,46104 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,01842 -57,46031 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,01788 -57,45958 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,01732 -57,45885 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,01677 -57,45812 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,01622 -57,45739 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,01566 -57,45666 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,0151 -57,45592 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,01454 -57,45519 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,01399 -57,45446 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,01344 -57,45373 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,01288 -57,45299 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,01234 -57,45228 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,01178 -57,45155 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,01122 -57,45081 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,01067 -57,45008 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,01011 -57,44935 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,00955 -57,44862 Diamantino Ano 4 
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MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,009 -57,44788 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,00844 -57,44715 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,00789 -57,44644 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,00733 -57,4457 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,00677 -57,44497 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,00622 -57,44424 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,00566 -57,44351 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,0051 -57,44278 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,00454 -57,44205 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,004 -57,44133 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,00344 -57,4406 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,00288 -57,43986 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,00232 -57,43913 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,00177 -57,4384 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,00121 -57,43767 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,00065 -57,43694 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -14,00009 -57,43621 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,99955 -57,43549 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,99899 -57,43476 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,99843 -57,43403 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,99787 -57,4333 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,99732 -57,43257 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,99676 -57,43184 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9962 -57,43111 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,99565 -57,43038 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,99509 -57,42964 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,99453 -57,42891 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,99398 -57,4282 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,99342 -57,42746 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,99286 -57,42673 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,99231 -57,426 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,99175 -57,42527 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,99119 -57,42454 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,99063 -57,42381 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,99009 -57,42309 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,98953 -57,42236 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,98897 -57,42163 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,98841 -57,4209 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,98786 -57,42017 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9873 -57,41944 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,98674 -57,41871 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,98618 -57,41798 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,98562 -57,41725 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,98508 -57,41653 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,98452 -57,4158 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,98396 -57,41507 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9834 -57,41434 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,98284 -57,41361 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,98228 -57,41288 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,98172 -57,41215 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,98116 -57,41142 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,98062 -57,4107 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,98006 -57,40997 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9795 -57,40924 Diamantino Ano 4 
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MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,97895 -57,40851 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9784 -57,40777 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,97796 -57,40696 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,97749 -57,40617 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,94971 -57,36191 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,94937 -57,36106 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−08 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,94873 -57,36043 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9054 -57,35942 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90449 -57,35939 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90358 -57,35937 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9027 -57,35935 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90179 -57,35933 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90089 -57,3593 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89998 -57,35928 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89908 -57,35926 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89817 -57,35923 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89726 -57,3592 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89636 -57,35918 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89545 -57,35916 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89455 -57,35914 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89364 -57,35912 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89274 -57,35911 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89184 -57,35909 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89095 -57,35908 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89004 -57,35907 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88913 -57,35905 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88823 -57,35903 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88732 -57,35901 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88642 -57,359 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88552 -57,35898 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88461 -57,35897 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88371 -57,35895 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8828 -57,35894 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88191 -57,35893 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88101 -57,35891 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8801 -57,35889 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8792 -57,35887 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8783 -57,35886 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87739 -57,35884 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87649 -57,35883 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87559 -57,35881 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84305 -57,35819 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84214 -57,35817 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84123 -57,35815 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84033 -57,35814 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83944 -57,35812 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83853 -57,35811 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83763 -57,35809 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83672 -57,35808 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83581 -57,35806 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83491 -57,35805 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83402 -57,35803 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83311 -57,35801 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83221 -57,358 Diamantino Ano 4 
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MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8313 -57,35798 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83039 -57,35797 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82949 -57,35795 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82858 -57,35794 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82768 -57,35792 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82679 -57,35791 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82588 -57,3579 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82498 -57,35789 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82407 -57,35788 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82316 -57,35788 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82225 -57,35787 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82135 -57,35786 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82044 -57,35785 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81956 -57,35785 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81865 -57,35784 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81775 -57,35783 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81684 -57,35782 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81593 -57,35781 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81503 -57,3578 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81412 -57,3578 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81321 -57,35779 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81233 -57,35778 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81142 -57,35777 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81051 -57,35776 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80961 -57,35775 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8087 -57,35775 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8078 -57,35774 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80689 -57,35773 Diamantino Ano 4 

MT-480 480EMT0030 L2_SH−09 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,806 -57,35772 Diamantino Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−10 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85744 -56,09309 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−10 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85693 -56,09386 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−10 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85643 -56,09461 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−10 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85592 -56,09538 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−10 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85542 -56,09616 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−10 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85491 -56,09693 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−10 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8544 -56,09769 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−10 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85389 -56,09846 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−10 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84784 -56,10767 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−10 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84743 -56,10848 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−10 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84707 -56,10933 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−10 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84674 -56,11019 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84641 -56,11106 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84608 -56,11192 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84575 -56,11278 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84542 -56,11365 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84509 -56,11449 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84476 -56,11535 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84442 -56,11621 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84409 -56,11708 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84376 -56,11794 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84342 -56,1188 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84308 -56,11966 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84275 -56,12052 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84242 -56,12137 Nova Mutum Ano 4 
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MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84209 -56,12223 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84176 -56,12309 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84142 -56,12395 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84109 -56,12481 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84076 -56,12568 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84043 -56,12654 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84009 -56,1274 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83976 -56,12826 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83943 -56,12912 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83909 -56,12999 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83876 -56,13083 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83843 -56,13169 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8381 -56,13255 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83777 -56,13341 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83743 -56,13427 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8371 -56,13514 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83677 -56,136 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83644 -56,13686 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8361 -56,13772 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83577 -56,13859 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83545 -56,13943 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83511 -56,1403 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83478 -56,14116 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83445 -56,14202 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83411 -56,14288 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83377 -56,14374 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83344 -56,14461 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83311 -56,14547 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83278 -56,14633 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83245 -56,14717 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83212 -56,14804 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83179 -56,1489 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83145 -56,14976 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83112 -56,15062 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83079 -56,15149 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83046 -56,15235 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83013 -56,1532 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8298 -56,15407 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82946 -56,15493 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82913 -56,15579 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8288 -56,15663 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82847 -56,1575 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82813 -56,15837 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82779 -56,15923 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82746 -56,16009 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82714 -56,16094 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82681 -56,16181 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82649 -56,16267 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82616 -56,16354 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82583 -56,1644 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8255 -56,16526 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82517 -56,16613 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82484 -56,16699 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82452 -56,16785 Nova Mutum Ano 4 
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MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82419 -56,1687 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82386 -56,16956 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82354 -56,17043 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82321 -56,1713 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82289 -56,17216 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82256 -56,17303 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82224 -56,17389 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82191 -56,17475 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82158 -56,1756 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82126 -56,17647 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82093 -56,17733 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8206 -56,17819 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82028 -56,17906 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81995 -56,17992 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81963 -56,18078 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8193 -56,18165 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81896 -56,18251 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81865 -56,18336 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81833 -56,18423 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,818 -56,1851 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81767 -56,18596 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81735 -56,18681 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81713 -56,36722 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81708 -56,36815 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81704 -56,36631 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81702 -56,18768 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81689 -56,36905 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81681 -56,36542 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81669 -56,18855 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81655 -56,36992 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81647 -56,36455 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81636 -56,18941 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81614 -56,36371 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81612 -56,37072 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81608 -56,40027 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81603 -56,19028 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81592 -56,39936 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81578 -56,39845 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81578 -56,36285 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81571 -56,19114 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81566 -56,39752 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81566 -56,37151 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81554 -56,39662 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81545 -56,36199 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81543 -56,3957 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81539 -56,19199 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81531 -56,39478 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8152 -56,37231 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81519 -56,39386 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81513 -56,36112 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81506 -56,39295 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81506 -56,19286 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81494 -56,39202 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81482 -56,39111 Nova Mutum Ano 4 
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MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81479 -56,36026 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81473 -56,37311 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81473 -56,19372 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8147 -56,39019 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81458 -56,38927 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81446 -56,38836 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81446 -56,35941 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8144 -56,19459 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81434 -56,38744 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81428 -56,37391 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81422 -56,38653 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81412 -56,35854 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8141 -56,38561 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81408 -56,19545 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81398 -56,3847 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81386 -56,38378 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81382 -56,3747 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81378 -56,35769 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81375 -56,19632 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81374 -56,38286 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81362 -56,38195 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8135 -56,38103 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81345 -56,35682 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81344 -56,37555 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81343 -56,19716 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81338 -56,38011 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81327 -56,37919 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81321 -56,37643 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81315 -56,37828 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81312 -56,35598 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81311 -56,37735 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81311 -56,19803 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81278 -56,35511 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81278 -56,1989 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81245 -56,19976 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81244 -56,35426 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81212 -56,20062 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81211 -56,3534 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81179 -56,20149 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81177 -56,35254 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81147 -56,20235 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81143 -56,35167 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81114 -56,20322 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8111 -56,35082 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81081 -56,20408 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81076 -56,34996 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81048 -56,20494 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81042 -56,3491 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81016 -56,20579 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81008 -56,34824 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80983 -56,20665 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80975 -56,34738 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8095 -56,20752 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80941 -56,34652 Nova Mutum Ano 4 



  

 

 

 

Página 186 de 232 

RODOVIA SRE SH INTERVENÇÃO LATITUDE LONGITUDE MUNICÍPIO PRAZO 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80918 -56,20839 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80907 -56,34566 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80885 -56,20925 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80873 -56,34482 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80852 -56,21011 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8084 -56,34396 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8082 -56,21096 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80806 -56,3431 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80787 -56,21183 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80773 -56,34224 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80754 -56,21269 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80739 -56,34138 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80722 -56,21355 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80705 -56,34052 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80689 -56,21441 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80671 -56,33966 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80656 -56,21529 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80637 -56,3388 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80624 -56,21613 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80604 -56,33794 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80592 -56,217 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8057 -56,33708 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80559 -56,21787 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80537 -56,33624 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80526 -56,21873 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80503 -56,33538 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80493 -56,2196 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80469 -56,33452 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80461 -56,22046 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80437 -56,33364 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80428 -56,22132 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80412 -56,33275 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80396 -56,22217 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80388 -56,33188 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80363 -56,22304 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80363 -56,33098 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80338 -56,33009 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80331 -56,2239 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80313 -56,3292 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80297 -56,22477 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80288 -56,32831 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80265 -56,22564 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80263 -56,32743 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80238 -56,32654 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80232 -56,2265 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80214 -56,32565 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80199 -56,22736 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80189 -56,32476 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80167 -56,22821 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80164 -56,32387 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80139 -56,32298 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80134 -56,22908 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80115 -56,3221 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80102 -56,22994 Nova Mutum Ano 4 
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MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8009 -56,3212 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80069 -56,2308 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80064 -56,32032 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80039 -56,31942 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80037 -56,23167 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80014 -56,31853 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80004 -56,23253 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79989 -56,31764 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7997 -56,2334 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79965 -56,31675 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7994 -56,31586 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79937 -56,23426 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79915 -56,31498 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79905 -56,2351 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79891 -56,31409 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79872 -56,23597 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79866 -56,31319 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79842 -56,31232 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7984 -56,23684 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79817 -56,31142 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79807 -56,2377 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79792 -56,31053 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79775 -56,23856 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79767 -56,30963 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79742 -56,30875 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79742 -56,23943 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79717 -56,30786 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79709 -56,24029 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79692 -56,30697 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79678 -56,24116 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79667 -56,30608 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79654 -56,24205 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79643 -56,3052 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79636 -56,24296 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79619 -56,30431 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79619 -56,24385 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,796 -56,24478 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79594 -56,3034 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79583 -56,24568 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79569 -56,30252 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79566 -56,24659 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79544 -56,30163 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79543 -56,24748 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7952 -56,30075 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79514 -56,24834 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79495 -56,29985 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7948 -56,2492 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7947 -56,29896 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79445 -56,29808 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79445 -56,25006 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7942 -56,29718 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79409 -56,25091 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79396 -56,2963 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79374 -56,25177 Nova Mutum Ano 4 
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MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79371 -56,29542 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79345 -56,29452 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79339 -56,25262 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79321 -56,29362 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79305 -56,25347 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79296 -56,29275 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79272 -56,29186 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7927 -56,25433 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79247 -56,29097 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79235 -56,25518 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79223 -56,29008 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79204 -56,28917 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,792 -56,25604 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79187 -56,28825 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79171 -56,28735 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79166 -56,25688 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79154 -56,28643 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79138 -56,28554 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79131 -56,25773 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79122 -56,28462 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79105 -56,28371 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79096 -56,25858 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79089 -56,2828 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79072 -56,28188 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79061 -56,25943 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79056 -56,28099 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79039 -56,28008 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79027 -56,26029 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79023 -56,27916 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79006 -56,27825 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78992 -56,26115 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7899 -56,27734 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78973 -56,27643 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78958 -56,27552 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78957 -56,262 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78941 -56,27462 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78924 -56,27371 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78922 -56,26286 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78908 -56,27279 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78891 -56,2719 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78887 -56,26372 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78875 -56,27098 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78859 -56,26459 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78858 -56,27007 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78841 -56,26916 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78836 -56,2655 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78827 -56,26825 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78825 -56,26641 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78821 -56,26732 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84662 -56,5126 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84652 -56,5135 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84646 -56,51169 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84628 -56,51441 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84608 -56,51085 São José do Rio Claro Ano 4 
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MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84606 -56,5153 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84583 -56,51619 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84564 -56,51005 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84559 -56,5171 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84536 -56,51798 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84517 -56,50925 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84512 -56,51887 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84489 -56,51976 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84472 -56,50845 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84466 -56,52065 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84442 -56,52156 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84427 -56,50766 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84418 -56,52246 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84396 -56,52334 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84381 -56,50685 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84373 -56,52423 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84349 -56,52514 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84336 -56,50606 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84326 -56,52603 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84303 -56,52691 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84291 -56,50525 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8428 -56,52782 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84256 -56,52871 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84246 -56,50444 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84231 -56,5296 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84201 -56,50365 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84191 -56,53042 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84155 -56,50285 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8413 -56,53109 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8411 -56,50205 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84065 -56,50125 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84059 -56,53168 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8402 -56,50044 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83988 -56,53226 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83975 -56,49963 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83975 -56,54753 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83966 -56,5466 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83957 -56,54568 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83949 -56,54475 São José do Rio Claro Ano 4 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8394 -56,54383 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83932 -56,54291 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8393 -56,49884 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83926 -56,53291 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83924 -56,542 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83916 -56,54108 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83907 -56,54014 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83899 -56,53923 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83891 -56,53831 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83884 -56,49804 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83883 -56,53371 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83882 -56,53739 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83874 -56,53648 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83866 -56,53554 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83863 -56,53462 São José do Rio Claro Ano 5 
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MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8384 -56,49724 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83794 -56,49644 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83749 -56,49564 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83703 -56,49483 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83659 -56,49404 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83614 -56,49324 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83568 -56,49243 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83522 -56,49163 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83478 -56,49083 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83432 -56,49003 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83387 -56,48923 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83342 -56,48843 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83297 -56,48763 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83251 -56,48684 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83205 -56,48602 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8316 -56,48522 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83115 -56,48442 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8307 -56,48362 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83025 -56,48283 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8298 -56,48203 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82942 -56,48118 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82918 -56,48029 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82907 -56,47938 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82903 -56,47846 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82899 -56,47752 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82895 -56,4766 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82891 -56,47569 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82887 -56,47475 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8288 -56,47307 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82876 -56,47213 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82872 -56,47121 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82868 -56,47028 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82864 -56,46936 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82859 -56,46844 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82856 -56,46752 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82852 -56,46659 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82848 -56,46567 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82843 -56,46473 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82839 -56,46381 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82835 -56,46289 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82831 -56,46197 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82827 -56,46105 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82822 -56,46012 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82819 -56,4592 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82815 -56,45827 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82811 -56,45735 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82807 -56,45642 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82802 -56,45551 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82799 -56,45457 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82794 -56,45365 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8279 -56,45273 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82786 -56,45182 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82782 -56,45087 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82778 -56,44997 São José do Rio Claro Ano 5 
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MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82774 -56,44903 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8277 -56,44811 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82765 -56,44718 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82761 -56,44627 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82757 -56,44534 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82754 -56,44442 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82749 -56,4435 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82745 -56,44257 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82741 -56,44164 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82737 -56,44073 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82733 -56,4398 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82729 -56,43887 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82725 -56,43794 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82721 -56,43702 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82717 -56,43609 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82713 -56,43518 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82709 -56,43426 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82705 -56,43333 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,827 -56,43241 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82696 -56,43149 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82685 -56,43057 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82665 -56,42967 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82632 -56,42879 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82597 -56,42794 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82561 -56,42709 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82527 -56,42625 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82492 -56,4254 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82457 -56,42455 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8242 -56,42368 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82385 -56,42284 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8235 -56,42199 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82314 -56,42113 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82279 -56,42029 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82244 -56,41944 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82208 -56,41858 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82173 -56,41773 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82137 -56,41688 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82102 -56,41604 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82067 -56,41517 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82031 -56,41433 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81996 -56,41349 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81961 -56,41263 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81925 -56,41177 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8189 -56,41093 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81855 -56,41007 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81819 -56,40922 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81784 -56,40837 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81749 -56,40751 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81721 -56,40663 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81703 -56,40572 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0020 L2_SH−11 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81687 -56,40481 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85387 -56,69074 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8536 -56,68988 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85333 -56,689 São José do Rio Claro Ano 5 
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MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85305 -56,68811 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85277 -56,68723 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85248 -56,68634 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85218 -56,68548 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85185 -56,68462 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85151 -56,68376 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85117 -56,68291 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85082 -56,68204 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85049 -56,68119 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85015 -56,68033 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84981 -56,67948 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84947 -56,67862 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84912 -56,67775 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84879 -56,6769 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84845 -56,67605 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84811 -56,67519 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84777 -56,67432 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84743 -56,67347 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84709 -56,67261 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84675 -56,67176 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84641 -56,6709 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84608 -56,67004 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84574 -56,66919 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8454 -56,66833 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84505 -56,66747 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84471 -56,66661 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84437 -56,66576 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84403 -56,66491 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84369 -56,66404 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84336 -56,66318 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84311 -56,6623 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84296 -56,66139 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84286 -56,66047 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84277 -56,65955 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84268 -56,65862 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84259 -56,65771 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84249 -56,65678 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8424 -56,65586 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84231 -56,65495 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84222 -56,65402 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84213 -56,6531 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84204 -56,65218 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84195 -56,65126 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84186 -56,65035 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84177 -56,64943 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84168 -56,6485 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84159 -56,64758 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84149 -56,64667 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8414 -56,64574 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84131 -56,64482 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84122 -56,64389 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84113 -56,64298 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84104 -56,64207 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84096 -56,56123 São José do Rio Claro Ano 5 
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MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84096 -56,5603 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84094 -56,64114 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84087 -56,55939 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84085 -56,64022 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84078 -56,55845 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84076 -56,6393 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84074 -56,56211 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84069 -56,55753 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84067 -56,63837 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8406 -56,55662 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84057 -56,63746 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84051 -56,5557 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84048 -56,63654 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84042 -56,55477 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84039 -56,63563 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84033 -56,55385 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84032 -56,56293 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84031 -56,63469 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84025 -56,55293 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84021 -56,63377 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84016 -56,55202 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84012 -56,63286 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84008 -56,5511 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84003 -56,63193 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83994 -56,63101 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83986 -56,56374 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83983 -56,6301 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83967 -56,62919 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83944 -56,6283 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83939 -56,56452 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83915 -56,62743 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83893 -56,56531 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83884 -56,62654 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83854 -56,62568 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83846 -56,56612 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83823 -56,62481 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,838 -56,5669 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83792 -56,62395 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83762 -56,62306 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83754 -56,56769 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83732 -56,6222 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83707 -56,5685 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83701 -56,62132 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83671 -56,62046 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83661 -56,56929 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8364 -56,61958 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83614 -56,57007 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8361 -56,61872 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8358 -56,61785 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83568 -56,57088 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83549 -56,61696 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83521 -56,57167 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83519 -56,6161 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83488 -56,61522 São José do Rio Claro Ano 5 
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MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83475 -56,57246 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83458 -56,61436 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83429 -56,57325 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83428 -56,61349 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83397 -56,61261 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83382 -56,57405 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83367 -56,61175 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83336 -56,61087 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83336 -56,57484 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83306 -56,61 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83294 -56,59062 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83293 -56,5897 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83292 -56,59155 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8329 -56,57563 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8329 -56,59247 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83288 -56,5934 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83287 -56,59432 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83285 -56,59524 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83285 -56,58879 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83284 -56,59618 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83283 -56,5971 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83282 -56,60912 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83281 -56,59803 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8328 -56,59895 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83278 -56,59988 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83277 -56,60079 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83275 -56,60173 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83273 -56,60265 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83271 -56,60357 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8327 -56,60449 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8327 -56,58786 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83268 -56,60542 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83268 -56,6082 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83267 -56,60634 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83265 -56,60728 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83249 -56,58697 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83243 -56,57643 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83228 -56,58608 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83207 -56,58517 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83197 -56,57722 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83186 -56,58427 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83164 -56,58338 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8315 -56,57802 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83142 -56,58248 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83121 -56,58158 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83111 -56,57884 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83102 -56,58068 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0030 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83094 -56,57976 São José do Rio Claro Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90886 -56,83104 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90884 -56,83198 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90876 -56,83013 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90873 -56,83289 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9086 -56,8338 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90855 -56,82922 Diamantino Ano 5 
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MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90847 -56,83473 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90834 -56,83564 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90823 -56,82837 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9082 -56,83655 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90807 -56,83746 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90795 -56,83838 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90783 -56,82755 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90781 -56,83931 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90768 -56,84022 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90756 -56,84113 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90742 -56,84204 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90741 -56,82671 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90729 -56,84295 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90716 -56,84388 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90704 -56,8448 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,907 -56,8259 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90691 -56,84571 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90678 -56,84662 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90665 -56,84754 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90659 -56,82508 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90652 -56,84845 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90639 -56,84936 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90626 -56,85029 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90616 -56,82424 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90613 -56,8512 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90599 -56,85213 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90586 -56,85303 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90575 -56,82342 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90574 -56,85394 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90561 -56,85487 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90547 -56,85578 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90543 -56,8997 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90535 -56,8226 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90534 -56,8567 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9053 -56,89881 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90521 -56,85761 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90517 -56,8979 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90508 -56,85854 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90504 -56,89697 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90495 -56,85945 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90493 -56,82179 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9049 -56,89607 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90482 -56,86035 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90477 -56,89516 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90468 -56,86128 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90464 -56,89423 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90455 -56,86219 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90452 -56,82095 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90451 -56,89332 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90442 -56,86309 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90438 -56,89241 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90429 -56,86403 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90425 -56,8915 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90415 -56,86494 Diamantino Ano 5 
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MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90412 -56,89057 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90411 -56,82014 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90402 -56,86585 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90398 -56,88966 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90389 -56,86676 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90386 -56,88875 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90377 -56,86767 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90373 -56,88782 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90369 -56,8193 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90363 -56,8686 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90359 -56,88691 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9035 -56,86951 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90346 -56,886 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90337 -56,87042 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90333 -56,88511 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90327 -56,81848 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90324 -56,87135 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90319 -56,88414 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90311 -56,87226 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90307 -56,88325 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90298 -56,87317 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90294 -56,88234 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90286 -56,81767 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90285 -56,87408 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9028 -56,88141 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90271 -56,87501 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90267 -56,8805 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90258 -56,87592 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90254 -56,87959 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90246 -56,87685 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90245 -56,81685 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90243 -56,87866 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90238 -56,87776 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90204 -56,81602 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90163 -56,8152 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9012 -56,81437 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90079 -56,81355 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90038 -56,81274 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89996 -56,8119 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89955 -56,81108 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89915 -56,81026 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89872 -56,80943 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89831 -56,80862 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89791 -56,8078 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89749 -56,80696 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89708 -56,80614 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89666 -56,80532 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89625 -56,80451 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89583 -56,80367 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89542 -56,80285 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89501 -56,80204 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8946 -56,80122 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89418 -56,80038 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89377 -56,79956 Diamantino Ano 5 
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MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89336 -56,79875 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89294 -56,79791 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89253 -56,79709 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89212 -56,79627 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89171 -56,79546 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89129 -56,79462 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89087 -56,7938 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89046 -56,79299 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89006 -56,79217 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88963 -56,79133 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88922 -56,79051 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88882 -56,78969 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88841 -56,78887 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88799 -56,78803 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88757 -56,78722 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88715 -56,7864 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88674 -56,78558 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88633 -56,78476 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88591 -56,78393 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8855 -56,78312 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88508 -56,78229 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88467 -56,78147 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88426 -56,78064 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88385 -56,77983 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88343 -56,77901 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88301 -56,77817 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8826 -56,77735 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88219 -56,77653 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88179 -56,77571 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88136 -56,77487 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88095 -56,77406 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88054 -56,77324 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88013 -56,77242 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87971 -56,7716 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8793 -56,77076 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87888 -56,76995 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87849 -56,76912 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87811 -56,76829 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87775 -56,76742 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87743 -56,76656 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87714 -56,76569 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87687 -56,76481 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8766 -56,76391 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87633 -56,76304 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87606 -56,76216 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8758 -56,76128 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87553 -56,76038 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87526 -56,7595 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87499 -56,75863 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87472 -56,75773 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87446 -56,75685 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87419 -56,75597 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87392 -56,75508 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87365 -56,7542 Diamantino Ano 5 
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MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87338 -56,75332 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87312 -56,75244 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87284 -56,75155 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87257 -56,75067 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8723 -56,74979 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87203 -56,7489 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87176 -56,74802 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8715 -56,74715 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87122 -56,74625 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87095 -56,74538 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87068 -56,7445 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87041 -56,74362 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87014 -56,74272 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86988 -56,74184 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86961 -56,74096 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86934 -56,74007 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86907 -56,73919 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8688 -56,73831 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86853 -56,73743 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86826 -56,73655 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86799 -56,73565 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86772 -56,73477 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86745 -56,73389 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86718 -56,73301 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86692 -56,73213 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86665 -56,73123 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86638 -56,73035 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86611 -56,72947 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86584 -56,7286 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86557 -56,72772 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86529 -56,72682 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86503 -56,72594 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86476 -56,72506 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86449 -56,72419 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86422 -56,72331 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86395 -56,72241 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86367 -56,72153 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86341 -56,72066 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86314 -56,71976 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86287 -56,71889 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86259 -56,71799 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86232 -56,71712 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86205 -56,71624 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86178 -56,71535 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8615 -56,71447 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86122 -56,71359 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86094 -56,71272 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86066 -56,71185 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86037 -56,71095 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86008 -56,71008 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8598 -56,7092 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85952 -56,70831 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85923 -56,70744 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85895 -56,70657 Diamantino Ano 5 
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MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85866 -56,70569 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85838 -56,70482 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8581 -56,70394 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85781 -56,70305 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85753 -56,70217 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85725 -56,7013 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85697 -56,70042 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85668 -56,69955 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85639 -56,69866 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85611 -56,69778 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85583 -56,69691 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85555 -56,69603 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85526 -56,69514 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85498 -56,69427 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85471 -56,69338 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85443 -56,69252 Diamantino Ano 5 

MT-249 249EMT0040 L2_SH−12 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85415 -56,69162 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91662 -56,97379 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91657 -56,97285 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91656 -56,97471 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91646 -56,97562 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91644 -56,97194 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91636 -56,97656 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91629 -56,97104 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91627 -56,97747 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91617 -56,97838 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91614 -56,97013 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91606 -56,97931 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91599 -56,9692 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91596 -56,98024 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91586 -56,98113 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91584 -56,96829 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91576 -56,98207 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9157 -56,96738 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91566 -56,98298 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91556 -56,9839 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91555 -56,96648 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91546 -56,98482 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91541 -56,96555 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91535 -56,98575 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91526 -56,96464 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91525 -56,98666 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91515 -56,98758 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91511 -56,96371 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91506 -56,98849 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91497 -56,96283 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91496 -56,98943 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91486 -56,99034 Diamantino Ano 5 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91483 -56,96192 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91476 -56,99126 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91468 -56,96099 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91466 -56,99217 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91456 -56,99309 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91454 -56,96008 Diamantino Ano 6 
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MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91446 -56,99403 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91439 -56,95917 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91436 -56,99496 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91427 -56,99585 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91425 -56,95827 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91418 -56,99676 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9141 -56,95734 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91408 -56,99771 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91398 -56,99862 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91395 -56,95643 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91389 -56,99955 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9138 -56,9555 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9138 -57,00046 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91371 -57,00137 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91366 -56,9546 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91361 -57,00231 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91353 -57,00323 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91352 -56,95368 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91343 -57,00415 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91337 -56,95277 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91334 -57,00505 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91325 -57,00599 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91323 -56,95186 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91309 -56,95095 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91295 -56,95004 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91281 -56,94911 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91267 -56,9482 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91254 -56,94729 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9124 -56,94638 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91226 -56,94546 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91212 -56,94453 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91198 -56,94363 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91184 -56,9427 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9117 -56,94178 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91156 -56,94089 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91142 -56,93998 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91128 -56,93906 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91114 -56,93815 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91101 -56,93729 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91087 -56,9364 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91073 -56,93547 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91059 -56,93457 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91045 -56,93365 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91031 -56,93274 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91017 -56,93179 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91004 -56,93091 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9099 -56,92996 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90976 -56,92903 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90962 -56,92808 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90944 -56,92708 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9093 -56,92607 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90919 -56,92516 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90906 -56,92428 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90893 -56,92344 Diamantino Ano 6 
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MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9088 -56,92255 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90866 -56,92162 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90852 -56,9207 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90839 -56,91983 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90826 -56,91894 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90812 -56,91803 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90799 -56,91712 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90785 -56,91619 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90772 -56,91528 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90758 -56,91437 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90744 -56,91344 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90731 -56,91254 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90717 -56,91163 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90703 -56,9107 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9069 -56,90979 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90677 -56,90888 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90663 -56,90797 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90649 -56,90704 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90635 -56,90613 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90622 -56,90522 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90609 -56,90431 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90596 -56,9034 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90583 -56,90247 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9057 -56,90156 Diamantino Ano 6 

MT-160 160EMT0157 L2_SH−13 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90556 -56,90063 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91316 -57,00691 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91307 -57,00782 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91298 -57,00875 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91289 -57,00966 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9128 -57,0106 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9127 -57,01152 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91261 -57,01243 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91251 -57,01334 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91242 -57,01427 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91233 -57,01519 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91223 -57,01612 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91214 -57,01703 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91205 -57,01795 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91195 -57,01886 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91186 -57,01976 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91176 -57,0207 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91167 -57,02163 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91158 -57,02256 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91149 -57,02348 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91141 -57,02439 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91132 -57,02531 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91123 -57,02624 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91114 -57,02716 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91105 -57,02807 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91097 -57,02901 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91088 -57,02992 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9108 -57,03083 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91071 -57,03177 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91062 -57,03269 Diamantino Ano 6 
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MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91053 -57,0336 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91044 -57,03452 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91035 -57,03545 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91026 -57,03636 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91017 -57,03729 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,91008 -57,03821 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90999 -57,03912 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9099 -57,04006 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90981 -57,04098 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90972 -57,0419 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90964 -57,04281 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90955 -57,04371 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90946 -57,04466 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90938 -57,04557 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90929 -57,04649 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9092 -57,04741 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90911 -57,04834 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90903 -57,04926 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90894 -57,05016 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90886 -57,05107 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90877 -57,05198 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90869 -57,05289 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9086 -57,05378 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90851 -57,05466 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9084 -57,05557 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9083 -57,05649 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90822 -57,05745 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90815 -57,05842 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90805 -57,05939 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90797 -57,06032 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90788 -57,06124 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90779 -57,06217 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9077 -57,06308 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90761 -57,06401 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90752 -57,06494 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90743 -57,06585 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90734 -57,06678 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90725 -57,0677 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90716 -57,06862 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90707 -57,06953 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90698 -57,07046 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9069 -57,07138 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90681 -57,0723 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90672 -57,07324 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90663 -57,07415 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90654 -57,07508 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90645 -57,07599 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90636 -57,07691 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90627 -57,07783 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90619 -57,07877 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9061 -57,07968 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90601 -57,08058 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90592 -57,08154 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90584 -57,08242 Diamantino Ano 6 
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MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90575 -57,08335 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90566 -57,08427 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90558 -57,08519 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90549 -57,08611 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90541 -57,08702 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90532 -57,08793 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90524 -57,08886 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90515 -57,08977 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90506 -57,0907 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90498 -57,09163 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9049 -57,09255 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90481 -57,09346 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90472 -57,09439 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90464 -57,09533 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90455 -57,09623 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90445 -57,09714 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90438 -57,09805 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90429 -57,09899 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9042 -57,0999 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90411 -57,1008 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,904 -57,10175 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90388 -57,10266 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90376 -57,10358 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90365 -57,1045 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90353 -57,10542 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90342 -57,10633 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9033 -57,10726 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90319 -57,10818 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90307 -57,10908 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90295 -57,11002 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90284 -57,11094 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90274 -57,11186 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90264 -57,11277 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90254 -57,1137 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90245 -57,11463 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90235 -57,11553 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90226 -57,11645 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90216 -57,11737 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90207 -57,11829 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90198 -57,11919 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90188 -57,12013 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90179 -57,12104 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90169 -57,12195 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90159 -57,12289 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90151 -57,12381 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90141 -57,12474 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90132 -57,12564 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90123 -57,12657 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90113 -57,1275 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90103 -57,12842 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90094 -57,12934 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90085 -57,13025 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90075 -57,13119 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90066 -57,1321 Diamantino Ano 6 
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MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90056 -57,13303 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90046 -57,13398 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90037 -57,13488 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90028 -57,1358 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90018 -57,13674 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,90009 -57,13764 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,9 -57,13855 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8999 -57,13947 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89981 -57,14042 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89971 -57,14134 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89962 -57,14226 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89953 -57,14317 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89943 -57,1441 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89934 -57,14502 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89926 -57,14591 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89916 -57,14681 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89907 -57,14773 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89897 -57,14865 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89888 -57,14958 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89879 -57,15048 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89869 -57,1514 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8986 -57,15234 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8985 -57,15326 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89841 -57,15416 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89832 -57,15509 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89822 -57,15603 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89813 -57,15693 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89803 -57,15785 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89794 -57,15877 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89785 -57,15969 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89776 -57,16062 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89766 -57,16154 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89757 -57,16246 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89747 -57,16337 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89738 -57,1643 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89729 -57,16521 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8972 -57,16613 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89711 -57,16706 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89701 -57,16797 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89692 -57,16889 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89682 -57,16982 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89673 -57,17074 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89664 -57,17165 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89654 -57,17257 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89644 -57,17349 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89635 -57,17442 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89625 -57,17534 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89616 -57,17626 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89607 -57,17718 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89597 -57,1781 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89587 -57,17902 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89578 -57,17994 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89568 -57,18086 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89558 -57,18177 Diamantino Ano 6 
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MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89548 -57,18269 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89538 -57,18361 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89529 -57,18453 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89519 -57,18546 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0050 L2_SH−14 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8951 -57,18638 Diamantino Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8915 -57,19552 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89079 -57,1961 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,89003 -57,19661 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88924 -57,19705 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88842 -57,19744 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8876 -57,19784 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88679 -57,19823 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88597 -57,19862 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88515 -57,19902 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88433 -57,19942 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88351 -57,19981 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88269 -57,20021 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88187 -57,2006 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88105 -57,201 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,88025 -57,20138 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87943 -57,20178 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87861 -57,20218 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87779 -57,20258 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87697 -57,20297 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87614 -57,20337 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87536 -57,20375 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87454 -57,20415 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8737 -57,20455 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87288 -57,20495 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87206 -57,20535 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87126 -57,20573 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,87044 -57,20612 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86962 -57,20652 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8688 -57,20691 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86798 -57,2073 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86716 -57,20769 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86634 -57,20808 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86552 -57,20848 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8647 -57,20887 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8639 -57,20926 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86306 -57,20966 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86226 -57,21005 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86144 -57,21044 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,86062 -57,21084 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8598 -57,21123 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85897 -57,21162 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85817 -57,21201 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85733 -57,21242 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85653 -57,2128 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85571 -57,2132 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85489 -57,21359 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85407 -57,21399 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85325 -57,21439 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85243 -57,21478 São José do Rio Claro Ano 6 
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MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,85161 -57,21517 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8508 -57,21556 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84998 -57,21595 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84917 -57,21635 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84835 -57,21675 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84753 -57,21714 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84671 -57,21753 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84589 -57,21793 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84508 -57,21831 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84426 -57,21871 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84344 -57,2191 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84262 -57,2195 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84182 -57,21988 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,841 -57,22028 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,84018 -57,22068 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83934 -57,22108 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83854 -57,22147 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83772 -57,22186 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8369 -57,22226 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83608 -57,22265 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83526 -57,22305 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83444 -57,22344 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83363 -57,22383 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83281 -57,22423 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83199 -57,22462 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83117 -57,22502 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,83035 -57,22542 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82953 -57,22581 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82871 -57,22621 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8279 -57,2266 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82708 -57,22699 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82626 -57,22739 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82545 -57,22777 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82463 -57,22817 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82381 -57,22856 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,823 -57,22896 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82218 -57,22935 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82135 -57,22975 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82053 -57,23014 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81972 -57,23054 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81891 -57,23093 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8181 -57,23132 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81727 -57,23172 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81645 -57,23211 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81565 -57,2325 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81482 -57,23289 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,814 -57,23329 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81318 -57,23368 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81236 -57,23408 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81154 -57,23448 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81074 -57,23487 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8099 -57,23527 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8091 -57,23566 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80828 -57,23605 São José do Rio Claro Ano 6 
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MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80746 -57,23645 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80667 -57,23683 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80583 -57,23723 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-249 249EMT0060 L2_SH−15 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80501 -57,23763 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80649 -57,27822 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80633 -57,27732 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80629 -57,27912 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80603 -57,28 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8058 -57,27658 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80517 -57,27593 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80453 -57,27527 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80413 -57,23807 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80389 -57,27461 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80328 -57,27393 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80279 -57,27316 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80252 -57,24032 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80245 -57,2723 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80226 -57,2412 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80218 -57,27141 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80201 -57,24209 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80191 -57,27052 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80174 -57,24299 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80165 -57,26966 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80149 -57,24387 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80138 -57,26877 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80123 -57,24476 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80112 -57,26788 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80098 -57,24564 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80085 -57,267 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80072 -57,24653 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80059 -57,26611 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80047 -57,24741 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80032 -57,26523 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80021 -57,24831 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80006 -57,26434 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79996 -57,24918 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79979 -57,26346 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7997 -57,25007 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79952 -57,26257 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79944 -57,25096 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79925 -57,26169 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79918 -57,25184 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79898 -57,2608 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79892 -57,25273 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79872 -57,25993 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79867 -57,25363 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79846 -57,25905 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79841 -57,25451 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79821 -57,25815 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79818 -57,25539 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79807 -57,25724 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0112 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79806 -57,25631 São José do Rio Claro Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82018 -57,32006 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82015 -57,31914 Diamantino Ano 6 
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MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,82007 -57,32098 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81997 -57,31824 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81982 -57,32187 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81972 -57,31735 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81954 -57,32275 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81946 -57,31646 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81926 -57,32363 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81921 -57,31558 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81898 -57,32451 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81895 -57,31469 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8187 -57,32539 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8187 -57,3138 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81843 -57,31291 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81842 -57,32628 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81818 -57,31202 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81814 -57,32716 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81792 -57,31113 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81787 -57,32802 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81766 -57,31025 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8176 -57,32891 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81741 -57,30938 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81732 -57,32979 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81716 -57,30848 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81704 -57,33067 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8169 -57,3076 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81676 -57,33155 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81664 -57,3067 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81648 -57,33244 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81638 -57,30582 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8162 -57,33332 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81613 -57,30493 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81593 -57,33419 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81587 -57,30405 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81565 -57,33507 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81562 -57,30316 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81538 -57,33595 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81536 -57,30227 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81511 -57,30138 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8151 -57,33683 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81485 -57,3005 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81482 -57,33772 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81459 -57,29962 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81454 -57,3386 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81429 -57,29874 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81426 -57,33948 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81399 -57,34036 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81389 -57,29791 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81372 -57,34123 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81343 -57,34211 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81341 -57,29713 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81316 -57,34299 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81288 -57,34387 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81288 -57,29638 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81261 -57,34476 Diamantino Ano 6 
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MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81235 -57,29563 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81233 -57,34564 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81204 -57,34652 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81181 -57,29488 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81177 -57,3474 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81149 -57,34828 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81128 -57,29413 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81121 -57,34917 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81093 -57,35004 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81075 -57,2934 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81065 -57,35093 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81028 -57,35175 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,81022 -57,29265 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80975 -57,3525 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80968 -57,29191 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80914 -57,29116 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80909 -57,35313 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80861 -57,29041 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80832 -57,35363 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80812 -57,28963 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80771 -57,2888 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80751 -57,35405 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80736 -57,28794 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80708 -57,28709 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80679 -57,2862 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80672 -57,35446 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80649 -57,28532 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,8062 -57,28444 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80595 -57,35495 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80591 -57,28358 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80562 -57,28269 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80532 -57,35561 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0115 L2_SH−16 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80485 -57,35641 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,806 -57,35772 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80457 -57,35729 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80436 -57,35819 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80416 -57,35909 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80396 -57,35999 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80375 -57,3609 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80355 -57,3618 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80335 -57,36268 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80315 -57,36359 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80295 -57,36449 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80275 -57,3654 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80254 -57,3663 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80234 -57,3672 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80213 -57,36811 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80193 -57,36899 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80173 -57,36989 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80152 -57,3708 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80132 -57,3717 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80112 -57,3726 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80092 -57,37351 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80072 -57,37441 Diamantino Ano 6 
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MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80051 -57,37531 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80031 -57,37622 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,80011 -57,37712 Diamantino Ano 6 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79991 -57,378 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79971 -57,37891 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7995 -57,37981 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79929 -57,38071 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79909 -57,38161 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79888 -57,38252 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79868 -57,38342 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79848 -57,38432 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79828 -57,38523 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79808 -57,38613 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79788 -57,38702 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79767 -57,38792 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79747 -57,38882 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79727 -57,38973 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79706 -57,39063 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79686 -57,39153 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79666 -57,39243 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79645 -57,39334 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79625 -57,39424 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79605 -57,39514 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79584 -57,39604 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79564 -57,39693 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79543 -57,39783 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79523 -57,39873 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79502 -57,39964 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79482 -57,40054 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79461 -57,40144 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7944 -57,40234 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79419 -57,40325 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79399 -57,40415 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79378 -57,40505 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79358 -57,40595 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79338 -57,40685 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79317 -57,40774 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79297 -57,40864 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79277 -57,40954 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79256 -57,41044 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79236 -57,41134 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79215 -57,41224 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79194 -57,41315 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79174 -57,41405 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79153 -57,41495 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79133 -57,41585 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79112 -57,41675 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79092 -57,41765 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79071 -57,41856 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79049 -57,41945 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79025 -57,42034 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,79001 -57,42124 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78978 -57,42213 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78957 -57,42303 Diamantino Ano 7 
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MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78937 -57,42393 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78917 -57,42482 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78897 -57,42572 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78877 -57,42663 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78857 -57,42753 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78838 -57,42844 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78818 -57,42934 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78798 -57,43025 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78778 -57,43115 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78759 -57,43206 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78739 -57,43294 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7872 -57,43385 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78702 -57,43476 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78685 -57,43567 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78669 -57,43658 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78654 -57,4375 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78638 -57,43839 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78623 -57,43931 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78608 -57,44022 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78594 -57,44113 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78578 -57,44205 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78563 -57,44296 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78547 -57,44387 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78532 -57,44478 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78517 -57,4457 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78502 -57,44661 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78487 -57,44752 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78471 -57,44843 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78455 -57,44935 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78441 -57,45026 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78425 -57,45116 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78277 -57,45934 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−17 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78229 -57,46012 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78173 -57,46085 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78117 -57,46158 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7806 -57,4623 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,78006 -57,46302 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,77949 -57,46376 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,77894 -57,46447 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,77838 -57,4652 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,77783 -57,46593 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,77727 -57,46666 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,77671 -57,46739 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,77615 -57,46812 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,77558 -57,46884 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,77503 -57,46957 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,77447 -57,4703 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,77391 -57,47103 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,77334 -57,47175 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,77278 -57,47248 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,77222 -57,47321 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,77167 -57,47392 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,77111 -57,47465 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,77055 -57,47537 Diamantino Ano 7 
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MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,76999 -57,4761 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,76943 -57,47683 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,76887 -57,47756 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,76831 -57,47829 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,76776 -57,47902 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7672 -57,47974 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,76664 -57,48047 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,76608 -57,4812 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,76552 -57,48193 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,76512 -57,48243 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,76203 -57,48877 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,76191 -57,48694 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0120 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,76189 -57,48786 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,76256 -57,49243 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,76251 -57,49333 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,76243 -57,49152 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,76216 -57,48966 Diamantino Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7621 -57,49417 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,76164 -57,49497 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,76118 -57,49577 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,76072 -57,49657 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7602 -57,49732 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75946 -57,49781 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7586 -57,49813 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75775 -57,49843 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75688 -57,4987 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,756 -57,49883 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7551 -57,49892 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75421 -57,4991 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75343 -57,49959 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75297 -57,50033 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75277 -57,50124 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75262 -57,50216 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75249 -57,50307 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75236 -57,50399 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75222 -57,50491 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75208 -57,50583 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75196 -57,50675 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75183 -57,50764 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75168 -57,50856 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75155 -57,50948 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75141 -57,51039 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75128 -57,51131 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75115 -57,51223 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75101 -57,51315 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75088 -57,51404 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75075 -57,51496 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75062 -57,51586 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75048 -57,51679 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75034 -57,51771 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75021 -57,51862 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,75007 -57,51954 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74993 -57,52046 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74979 -57,52137 Campo Novo do Parecis Ano 7 
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MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74966 -57,52225 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74952 -57,52319 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74939 -57,5241 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74925 -57,52502 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74911 -57,52594 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74898 -57,52685 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74885 -57,52775 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74871 -57,52869 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74858 -57,52959 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74845 -57,5305 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74831 -57,53142 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74818 -57,53234 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74805 -57,53326 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74792 -57,53418 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74779 -57,53507 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74766 -57,53599 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74753 -57,53689 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74739 -57,53782 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74726 -57,53874 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74713 -57,53966 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,747 -57,54057 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74687 -57,54149 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74674 -57,54241 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74661 -57,54332 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74648 -57,54422 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74635 -57,54512 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74622 -57,54606 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74609 -57,54697 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74596 -57,54789 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74582 -57,54883 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74569 -57,54972 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74556 -57,55064 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74544 -57,55156 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74531 -57,55247 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74518 -57,55337 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74504 -57,55429 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74491 -57,55521 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74477 -57,55612 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74464 -57,55704 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74451 -57,55795 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74437 -57,55887 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74424 -57,55979 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74411 -57,56069 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74398 -57,56158 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74384 -57,56252 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74371 -57,56343 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74357 -57,56435 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74344 -57,56526 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7433 -57,56617 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74317 -57,56709 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74303 -57,56801 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7429 -57,56893 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74277 -57,56985 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74264 -57,57076 Campo Novo do Parecis Ano 7 
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MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74251 -57,57166 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74237 -57,57258 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74224 -57,57349 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74211 -57,57441 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74198 -57,57533 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74184 -57,57624 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74171 -57,57716 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74157 -57,57808 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74144 -57,57897 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74131 -57,57991 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74118 -57,58081 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74104 -57,58172 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74091 -57,58264 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74078 -57,58355 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74064 -57,58447 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7405 -57,58538 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74037 -57,58628 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,74024 -57,58722 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7401 -57,58814 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73771 -57,6046 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73758 -57,60551 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73745 -57,60643 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73732 -57,60733 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73718 -57,60824 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73705 -57,60916 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73691 -57,61008 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73678 -57,61099 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73665 -57,61191 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73651 -57,61284 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73639 -57,61372 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73624 -57,61468 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73611 -57,61557 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73598 -57,61647 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73585 -57,61739 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73571 -57,6183 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73558 -57,61922 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73544 -57,62012 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73531 -57,62105 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73517 -57,62197 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73505 -57,62287 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73491 -57,6238 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73478 -57,62472 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73465 -57,62559 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73444 -57,62652 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73415 -57,62739 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73383 -57,62824 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7335 -57,62913 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73318 -57,62999 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73287 -57,63086 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73255 -57,63173 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73222 -57,63259 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7319 -57,63345 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73154 -57,6343 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73104 -57,63507 Campo Novo do Parecis Ano 7 
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MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,73044 -57,63576 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,72978 -57,6364 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,72914 -57,63703 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,72848 -57,63766 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,72783 -57,6383 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,72717 -57,63894 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,72652 -57,63957 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,72586 -57,64021 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,72518 -57,64085 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,72455 -57,64148 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7239 -57,64212 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,72324 -57,64276 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,72259 -57,6434 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,72193 -57,64404 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,72129 -57,64467 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,72062 -57,64532 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71997 -57,64597 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71931 -57,6466 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71867 -57,64723 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71801 -57,64789 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71745 -57,64862 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,717 -57,64941 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71658 -57,65023 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71624 -57,65109 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,716 -57,65198 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7158 -57,65286 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71558 -57,65377 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71537 -57,65467 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71515 -57,65557 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71494 -57,65647 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71473 -57,65737 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71451 -57,65827 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7143 -57,65916 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71409 -57,66006 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71388 -57,66096 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71367 -57,66186 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71346 -57,66276 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71325 -57,66364 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71302 -57,66458 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71282 -57,66544 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71261 -57,66634 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7124 -57,66724 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71219 -57,66814 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71198 -57,66904 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71176 -57,66994 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71155 -57,67084 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71133 -57,67175 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71112 -57,67263 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71091 -57,67353 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7107 -57,67443 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71048 -57,67533 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71028 -57,67623 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,71007 -57,67713 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70986 -57,67801 Campo Novo do Parecis Ano 7 
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MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70964 -57,67894 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70943 -57,67981 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70914 -57,6807 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70878 -57,68155 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70842 -57,68237 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70805 -57,68324 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70768 -57,68409 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70732 -57,68492 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70694 -57,68576 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70656 -57,68658 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70617 -57,68742 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70579 -57,68825 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,7054 -57,68909 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,705 -57,68992 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70452 -57,69071 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70403 -57,69148 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70354 -57,69226 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70305 -57,69304 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70256 -57,69381 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70206 -57,69459 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70157 -57,69536 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70106 -57,69616 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70058 -57,69692 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,70008 -57,69769 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,69959 -57,69847 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,69909 -57,69922 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,69856 -57,69997 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,69804 -57,70075 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,69752 -57,7015 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,69699 -57,70225 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,69647 -57,703 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,69595 -57,70376 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,69543 -57,70451 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,69491 -57,70527 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,69436 -57,70601 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,69374 -57,70668 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,69307 -57,70729 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,69239 -57,7079 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6917 -57,7085 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,69102 -57,70911 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,69051 -57,70987 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,69031 -57,71077 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,69018 -57,71167 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,69006 -57,71258 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68993 -57,71352 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6898 -57,71442 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68967 -57,71536 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68955 -57,71624 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68942 -57,71717 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68929 -57,71809 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68916 -57,719 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68904 -57,71992 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68891 -57,72085 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68878 -57,72174 Campo Novo do Parecis Ano 7 
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MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68866 -57,72266 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68853 -57,72357 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6884 -57,72449 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68828 -57,72542 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68815 -57,72631 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68802 -57,72723 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68789 -57,72817 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68777 -57,72907 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68764 -57,72999 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68751 -57,7309 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68738 -57,7318 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68724 -57,73272 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6871 -57,73364 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68696 -57,73455 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68683 -57,73547 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68669 -57,73638 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68655 -57,73729 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68642 -57,73819 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68628 -57,73913 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68614 -57,74002 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68601 -57,74094 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68587 -57,74185 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68574 -57,74277 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6856 -57,74368 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68546 -57,7446 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68532 -57,74552 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68518 -57,74643 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68504 -57,74735 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68491 -57,74825 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68477 -57,74916 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68463 -57,7501 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68449 -57,751 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68436 -57,75192 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68422 -57,75283 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68408 -57,75373 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68394 -57,75466 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6838 -57,75558 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68367 -57,75647 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68353 -57,75739 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68339 -57,7583 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68325 -57,75922 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68312 -57,76012 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68298 -57,76104 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68284 -57,76195 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6827 -57,76286 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68256 -57,76378 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68242 -57,76471 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68227 -57,76562 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68213 -57,76653 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68199 -57,76744 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68185 -57,76836 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68171 -57,76927 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68157 -57,77019 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68143 -57,77109 Campo Novo do Parecis Ano 7 
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MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6813 -57,772 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68116 -57,77294 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68102 -57,77384 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68088 -57,77475 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68074 -57,77566 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68059 -57,77659 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68046 -57,77747 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68032 -57,77839 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68017 -57,77931 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,68003 -57,78021 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6799 -57,78113 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67976 -57,78207 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67961 -57,78304 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67946 -57,78405 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0122 L2_SH−18 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67934 -57,78485 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67921 -57,78574 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67906 -57,78673 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67891 -57,78771 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67879 -57,78851 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67866 -57,78935 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67852 -57,79027 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67839 -57,79117 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67825 -57,7921 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67811 -57,79302 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67797 -57,79393 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67783 -57,79485 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6777 -57,79574 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67756 -57,79666 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67742 -57,79758 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67728 -57,79849 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67714 -57,7994 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,677 -57,80032 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67687 -57,80123 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67673 -57,80215 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67659 -57,80306 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67644 -57,804 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67631 -57,8049 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67617 -57,80579 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67603 -57,80671 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67589 -57,80762 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67575 -57,80854 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67561 -57,80948 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67548 -57,81037 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67534 -57,81129 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6752 -57,81219 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67507 -57,8131 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67492 -57,81402 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67479 -57,81493 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67464 -57,81585 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67451 -57,81676 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67437 -57,81767 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67422 -57,81859 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67408 -57,8195 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67394 -57,82042 Campo Novo do Parecis Ano 7 
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MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6738 -57,82132 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67366 -57,82223 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67352 -57,82314 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67338 -57,82406 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67324 -57,82497 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6731 -57,82591 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67296 -57,8268 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67283 -57,82772 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67269 -57,82863 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67255 -57,82955 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67241 -57,83046 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67226 -57,8314 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67213 -57,83227 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67198 -57,83319 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67184 -57,8341 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6717 -57,83502 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67156 -57,83594 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67142 -57,83685 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67128 -57,83777 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67114 -57,83868 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67101 -57,83958 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67087 -57,8405 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67073 -57,84141 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67059 -57,84233 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67045 -57,84325 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67032 -57,84416 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67018 -57,84508 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,67003 -57,84599 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6699 -57,8469 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66976 -57,84784 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66962 -57,84875 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66948 -57,84963 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66934 -57,85055 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66921 -57,85146 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66907 -57,85238 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66893 -57,85329 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66881 -57,8542 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66865 -57,85512 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66851 -57,85604 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66837 -57,85695 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66824 -57,85787 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6681 -57,85878 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66796 -57,85967 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66782 -57,86059 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66768 -57,8615 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66754 -57,86242 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,6674 -57,86334 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66726 -57,86425 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66712 -57,86518 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66699 -57,86608 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66685 -57,86697 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66672 -57,86791 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66658 -57,86883 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66643 -57,86973 Campo Novo do Parecis Ano 7 
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RODOVIA SRE SH INTERVENÇÃO LATITUDE LONGITUDE MUNICÍPIO PRAZO 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66629 -57,87064 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66616 -57,87156 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66602 -57,87248 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66587 -57,8734 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66559 -57,8753 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66544 -57,87627 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66529 -57,87733 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66518 -57,87827 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66529 -57,87733 Campo Novo do Parecis Ano 7 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Sonorizadores ao longo do acostamento -13,66518 -57,87827 Campo Novo do Parecis Ano 7 
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Tabela 25 - Dispositivo para segurança de pedestres 

RODOVIA SRE SH INTERVENÇÃO LATITUDE LONGITUDE MUNICÍPIO PRAZO 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Travessia elevada não semaforizada -13,45382 -56,71065 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Travessia elevada não semaforizada -13,45342 -56,71168 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Travessia elevada não semaforizada -13,45287 -56,71223 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Travessia elevada não semaforizada -13,45052 -56,71636 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Refúgio Físico -13,6674 -57,86334 Campo Novo do Parecis Ano 1 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Refúgio Físico -13,66726 -57,86425 Campo Novo do Parecis Ano 1 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Refúgio Físico -13,66712 -57,86518 Campo Novo do Parecis Ano 2 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Refúgio Físico -13,66699 -57,86608 Campo Novo do Parecis Ano 2 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Refúgio Físico -13,66685 -57,86697 Campo Novo do Parecis Ano 2 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Refúgio Físico -13,66672 -57,86791 Campo Novo do Parecis Ano 2 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Refúgio Físico -13,66658 -57,86883 Campo Novo do Parecis Ano 2 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Refúgio Físico -13,66643 -57,86973 Campo Novo do Parecis Ano 3 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Refúgio Físico -13,66629 -57,87064 Campo Novo do Parecis Ano 3 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Refúgio Físico -13,66616 -57,87156 Campo Novo do Parecis Ano 3 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Refúgio Físico -13,66602 -57,87248 Campo Novo do Parecis Ano 3 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Refúgio Físico -13,66587 -57,8734 Campo Novo do Parecis Ano 3 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Refúgio Físico -13,66559 -57,8753 Campo Novo do Parecis Ano 4 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Refúgio Físico -13,66544 -57,87627 Campo Novo do Parecis Ano 4 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Refúgio Físico -13,66529 -57,87733 Campo Novo do Parecis Ano 4 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Refúgio Físico -13,66529 -57,87733 Campo Novo do Parecis Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Refúgio Físico -13,81669 -56,18855 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Refúgio Físico -13,8144 -56,19459 Nova Mutum Ano 5 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Refúgio Físico -14,60104 -57,5227 Tangará da Serra Ano 5 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Refúgio Físico -14,60025 -57,52314 Tangará da Serra Ano 5 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Refúgio Físico -14,59888 -57,52392 Tangará da Serra Ano 5 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Refúgio Físico -14,598 -57,52443 Tangará da Serra Ano 5 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Refúgio Físico -14,59715 -57,52491 Tangará da Serra Ano 5 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Refúgio Físico -14,59632 -57,5254 Tangará da Serra Ano 6 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Refúgio Físico -14,59552 -57,52585 Tangará da Serra Ano 6 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Refúgio Físico -14,59474 -57,5263 Tangará da Serra Ano 6 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Refúgio Físico -14,59397 -57,52674 Tangará da Serra Ano 6 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Refúgio Físico -14,59335 -57,5271 Tangará da Serra Ano 6 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Refúgio Físico -14,59255 -57,5276 Tangará da Serra Ano 7 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Canalização de pedestres -13,45334 -56,71144 São José do Rio Claro Ano 7 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Canalização de pedestres -13,45294 -56,71246 São José do Rio Claro Ano 7 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Canalização de pedestres -13,45046 -56,71613 São José do Rio Claro Ano 7 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Canalização de pedestres -14,59968 -57,52347 Tangará da Serra Ano 7 
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Tabela 26 - Calçadas 

RODOVIA SRE SH INTERVENÇÃO 
EXTENSÃO 

(KM) 

INÍCIO FIM 
MUNICÍPIO  PRAZO 

LATITUDE LONGITUDE LATITUDE LONGITUDE 

MT-010 010EMT0260 L2_SH−03 Construir calçada − lado do passageiro (adjacente à via) 1,1 -13,4505 -56,7164 -13,4559 -56,7078 São José do Rio Claro Ano 1 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Construir calçada − lado do condutor (adjacente à pista) 0,4 -13,6653 -57,8773 -13,666 -57,8725 Campo Novo do Parecis Ano 1 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Construir calçada − lado do condutor (adjacente à pista) 1,1 -13,666 -57,8725 -13,6675 -57,8624 Campo Novo do Parecis Ano 2 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Construir calçada − lado do passageiro (adjacente à via) 0,4 -13,6653 -57,8773 -13,666 -57,8725 Campo Novo do Parecis Ano 2 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Construir calçada − lado do passageiro (adjacente à via) 1,1 -13,666 -57,8725 -13,6675 -57,8624 Campo Novo do Parecis Ano 3 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Construir calçada − lado do condutor (adjacente à pista) 0,1 -13,6653 -57,8773 -13,6654 -57,8763 Campo Novo do Parecis Ano 4 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Construir calçada − lado do passageiro (adjacente à via) 0,1 -13,6653 -57,8773 -13,6654 -57,8763 Campo Novo do Parecis Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−10 Construir calçada − lado do condutor (adjacente à pista) 0,4 -13,8593 -56,09 -13,8607 -56,0865 Nova Mutum Ano 4 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Construir calçada − lado do condutor (adjacente à pista) 1,6 -13,8138 -56,1963 -13,819 -56,1825 Nova Mutum Ano 5 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Construir calçada − lado do condutor (adjacente à pista) 1,2 -14,601 -57,5227 -14,5918 -57,5282 Tangará da Serra Ano 6 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Construir calçada − lado do passageiro (adjacente à via) 1,4 -14,6026 -57,5219 -14,5918 -57,5282 Tangará da Serra Ano 7 

 

 

 

 

Tabela 27 - Ciclofaixas 

RODOVIA SRE SH INTERVENÇÃO 
EXTENSÃO 

(KM) 

INÍCIO FIM 
MUNICÍPIO  PRAZO 

LATITUDE LONGITUDE LATITUDE LONGITUDE 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Ciclofaixa (fora da pista principal) 0,4 -13,6653 -57,8773 -13,666 -57,8725 Campo Novo do Parecis Ano 1 ao 7 

MT-235 235EMT0123 L2_SH−19 Ciclofaixa (fora da pista principal) 1,1 -13,666 -57,8725 -13,6675 -57,8624 Campo Novo do Parecis Ano 1 ao 7 

MT-235 235EMT0124 L2_SH−20 Ciclofaixa (fora da pista principal) 0,1 -13,6653 -57,8773 -13,6654 -57,8763 Campo Novo do Parecis Ano 1 ao 7 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Ciclofaixa dentro da pista principal 1,2 -14,601 -57,5227 -14,5918 -57,5282 Tangará da Serra Ano 1 ao 7 
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Tabela 28 – Implantação da Iluminação Pública 

RODOVIA SRE SH INTERVENÇÃO LATITUDE LONGITUDE MUNICÍPIO  PRAZO 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−10 Iluminação pública (interseção) -13,8574 -56,0931 Nova Mutum Ano 1 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−10 Iluminação pública (interseção) -13,8539 -56,0985 Nova Mutum Ano 1 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−10 Iluminação pública (interseção) -13,8467 -56,1102 Nova Mutum Ano 2 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Iluminação pública (interseção) -13,8173 -56,1868 Nova Mutum Ano 2 

MT-249 249EMT0010 L2_SH−11 Iluminação pública (interseção) -13,8138 -56,1963 Nova Mutum Ano 2 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Iluminação pública (interseção) -14,5997 -57,5235 Tangará da Serra Ano 3 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Iluminação pública (meio de quarteirão) -14,601 -57,5227 Tangará da Serra Ano 3 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Iluminação pública (meio de quarteirão) -14,6003 -57,5231 Tangará da Serra Ano 4 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Iluminação pública (meio de quarteirão) -14,5989 -57,5239 Tangará da Serra Ano 4 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Iluminação pública (meio de quarteirão) -14,598 -57,5244 Tangará da Serra Ano 5 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Iluminação pública (meio de quarteirão) -14,5972 -57,5249 Tangará da Serra Ano 5 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Iluminação pública (meio de quarteirão) -14,5963 -57,5254 Tangará da Serra Ano 6 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Iluminação pública (meio de quarteirão) -14,5955 -57,5258 Tangará da Serra Ano 6 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Iluminação pública (meio de quarteirão) -14,5947 -57,5263 Tangará da Serra Ano 7 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Iluminação pública (meio de quarteirão) -14,594 -57,5267 Tangará da Serra Ano 7 

MT-480 480EMT0012 L2_SH−05 Iluminação pública (meio de quarteirão) -14,5933 -57,5271 Tangará da Serra Ano 7 
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Tabela 29 - Parâmetros de Desempenho - Pavimento 

PAVIMENTO 

SUBGRUPO DE 

INDICADOR 

INDICADOR DE DESEMPENHO 

 OPERACIONAL 

TIPO DE 

LEVANTAMENTO 

PARÂMETROS/FRENTE 

 

Trabalhos Iniciais Recuperação Manutenção Programada  

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º ao 30º Ano  

Irregularidade 

Longitudinal - IRI 

Irregularidade Longitudinal Máxima  

(IRI) 
Instrumental 

IRI ≤ 4,6 m/km da 

extensão total do segmento 

IRI ≤ 3,0 m/km em 25% da 
extensão do segmento, o 

restante ≤ 4,6 m/km. 

IRI ≤ 3,0 m/km em 50% da 
extensão do segmento, o 

restante ≤ 4,6 m/km. 

IRI ≤ 3,0 m/km em 75% da 
extensão do segmento, o 

restante ≤ 4,6 m/km. 

IRI ≤ 3,0 m/km em 95% do 
segmento,  

 o restante ≤ 4,6 m/km. 

Bom: IRI ≤ 3,0 m/km, em 95% do SH.  

Regular: IRI ≤ 3,0 m/km em 90% do SH e  

10% do SH ≤ 4,6 m/km. 
 

Ruim: IRI > 3,5 m/km em qualquer medição do 

SH 
 

Irregularidade 

Transversal - Flecha 

Irregularidade Transversal  

(Flechas) 
Instrumental Flecha ≤13,00 mm 

      

Flecha ≤ 10,00 mm em 100%  

Bom: Flecha ≤ 10 mm, em 95% do SH  

      Regular: Flecha ≤ 10 mm, em 90% do SH  

      Ruim: Flecha ≤ 10 mm, em 80% do SH  

Índice de Gravidade 

Global (IGG) 

Índice de Gravidade Global 

(IGG) 
Instrumental 

 IGG ≤ 80 da extensão 

total do segmento 

      

 IGG ≤ 40 em 95%  
da extensão do segmento,  

 o restante ≤ 80. 

Bom: IGG ≤ 40 em 100% do SH  

      Regular: 40 < IGG ≤ 80 em 100% do SH  

      Ruim: IGG > 80 do SH  

Demais indicadores do 

Pavimento  

Buracos e “panelas” Inspeção Visual Ausência total            

Porcentagem de área trincada de classe 2 + 

classe 3  

(Conforme a norma DNIT 005/2003) 

Instrumental 
Menor que 25% da área 

 total do segmento 
Menor que 20% da área  

total do segmento 
Menor que 15% da área  

total do segmento 
Menor que 10% da área  

total do segmento 
Menor que 5% da área 

 total do segmento 

Bom: Trincamento (FC02+FC03) ≤ 5%  

Regular: Trincamento (FC02+FC03) ≤ 25%  

Ruim: Trincamento (FC02+FC03) > 25%  

Deformações plásticas e corrugações Inspeção Visual Ausência total            

Desnível entre duas faixas de tráfego 

contíguas 
Inspeção Visual Ausência total            

Desnível entre faixa de rolamento e 

acostamento não pavimentado 
Inspeção Visual Menor que 10 cm            

Desnível entre faixa de rolamento e 

acostamento pavimentado 
Inspeção Visual Menor que 5 cm       Ausência total    

Desnível entre faixa de rolamento e 

acostamento em pistas duplas, multivias e 
terceiras faixas 

Inspeção Visual Ausência total             

Buracos, erosões e deformações nos 

acostamentos 
Inspeção Visual Ausência total            
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PAVIMENTO 

SUBGRUPO DE 

INDICADOR 

INDICADOR DE DESEMPENHO 

 OPERACIONAL 

TIPO DE 

LEVANTAMENTO 

PARÂMETROS/FRENTE 

 

Trabalhos Iniciais Recuperação Manutenção Programada  

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º ao 30º Ano  

Defeitos de alçamento de placa, fissura de 

canto, placa dividida (rompida), 
escalonamento ou degrau, placa bailarina, 

quebras localizadas ou passagem de nível 

com grau de severidade classificado como 
alto (pavimento rígido). 

Inspeção Visual Ausência total            

Juntas e trincas sem selagem para 

pavimentos rígidos, depressões, 
abaulamentos panelas ou, ainda, defeitos que 

caracterizem problemas de segurança aos 

usuários 

Inspeção Visual Ausência total            

Áreas excessivamente remendadas  Inspeção Visual         
Máximo de 20 reparos por 

km e 4 reparos a cada 100 m 
   

Valor da resistência à derrapagem medido a 
cada 20Km ou em pontos que apresentem 

exsudação (com área superior a 1 m²) 

Instrumental  VRD >47 
VRD >55 em 25% da 
extensão da rodovia, o 

restante > 47 

VRD >55 em 50% da 
extensão da rodovia, o 

restante > 47 

VRD >55 em 75% da 
extensão da rodovia, o 

restante > 47 

VRD >55 em 95% da 
extensão da rodovia, o 

restante > 47 

Atende: VRD >55 em 95% da extensão da 
rodovia, o restante > 47 

Não atende: VRD <55 em mais de 5,0% d 

 

         
 

 

Deflexão FWD 
Não será avaliado para fins de Nota de Desempenho. Entretanto, ao final da Frente de Recuperação e a cada Ciclo de Manutenção Programada, deverá ser avaliada a deflexão do trecho que sofreu intervenção e comparado com a deflexão 

admissível do segmento correspondente (de acordo com suas características) a título de monitoramento, sob o risco de penalidade caso ultrapasse este limite.  
 

 

Exsudação Não será avaliado para fins de Nota de Desempenho. Entretanto, na existência de manchas de exsudação, deverá ser avaliado a aderência por meio de ensaios específicos a fim de garantir a segurança de trafegabilidade.  
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Tabela 30 - Parâmetros de Desempenho - Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança 

SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 

SUBGRUPO DE 

INDICADOR 

INDICADOR DE DESEMPENHO 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

LEVANTAMENTO 

PARÂMETROS/FRENTE 

Trabalhos Iniciais Recuperação Manutenção Programada 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º ao 30º Ano 

Sinalização 

Horizontal 

Índice de Retrorrefletância da sinalização 

horizontal sem tachas refletivas (Eixo, 

bordos e zebrados) 

Instrumental 

Cor Branca ≥ 100 mcd/lux/m² 

Cor Amarela ≥ 80 mcd/lux/m² 

em 100% do segmento 

  

Cor Branca ≥ 120 
mcd/lux/m² 

Cor Amarela ≥ 90 

mcd/lux/m² em 50% do 
segmento 

  

Cor Branca ≥ 120 
mcd/lux/m² 

Cor Amarela ≥ 90 

mcd/lux/m² em 100% do 
segmento 

Cor Branca Cor amarela 

Bom: IR ≥ 120 Bom: IR ≥ 90 

Regular: 100 ≤ IR < 120 Regular: 90 ≤ IR < 80 

Ruim: IR < 100 Ruim: IR < 80 

Índice de Retrorrefletância da sinalização 

horizontal com tachas refletivas (Eixo, 

bordos e zebrados) 

Instrumental 

        

Cor Branca ≥ 100 
mcd/lux/m² 

Cor Amarela ≥ 80 

mcd/lux/m² em 100% do 
segmento 

Bom: IR ≥ 100 Bom: IR ≥ 80 

Regular: 80 ≤ IR < 110 Regular: 60 ≤ IR < 80 

Ruim: IR < 80 Ruim < 60 

Observação: Toda vez que o Índice de retrorrefletância estiver 
abaixo do valor mínimo (entendido como conceito "Ruim"), a 

CONCESSIONÁRIA deverá providenciar a imediata repintura 

da via. 

Sinalização horizontal ausente ou 

desgastada 
Inspeção Visual Ausência total         

  Implantação de tachas refletivas  Inspeção Visual 
Nas interseções e aproximações 

de OAE's 

25% da extensão  

do segmento 

50% da extensão  

do segmento 

75% da extensão  

do segmento 

 100% da extensão 

do segmento 

Implantação da Sinalização Horizontal 
prevista no projeto/plano de sinalização 

Inspeção Visual X         

Sinalização 

Vertical 

Índice de retrorrefletância da sinalização 
vertical conforme especificado na NBR 

14.644 

Instrumental  

80% do valor inicial para as 

películas tipo II, III- A, III-B e 

III-C e 50% do valor inicial para 
as películas tipo I-A, IB e IV 

  
85% do valor inicial para as 
películas das placas em 50% 

das placas do segmento 

85% do valor inicial 

para as películas das 

placas em 75% das 
placas do segmento 

85% do valor inicial para as 

películas das placas em 

100% das placas do 
segmento 

  

A avaliação inclui o índice de 

retrorrefletância das placas, o estado de 
conservação, o suporte e a visibilidade. 

QP = quantidade de placas do Plano de 

sinalização vertical.                            
  QE = quantidade de placas aprovada na 

vistoria 

Instrumental           

Bom: QP ≥ 95,0% QE 

Regular: 90,0% QE ≤ QP < 95,0% QE 
Ruim: QP < 90,0% QE 

Placa onde vegetação estiver com altura acima de 30,00 cm 

não será considerada válida. 
Observação: As placas faltantes, vandalizadas ou danificadas 

deverão ser imediatamente substituídas e recolocadas. 

Sinalização vertical em desacordo com o 
CTB e resoluções do CONTRAN 

Inspeção Visual Ausência total         

  
Sinalização Vertical ou aérea suja, 

ausente, danificada ou pichada 
Inspeção Visual Ausência total         
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SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 

SUBGRUPO DE 

INDICADOR 

INDICADOR DE DESEMPENHO 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

LEVANTAMENTO 

PARÂMETROS/FRENTE 

Trabalhos Iniciais Recuperação Manutenção Programada 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º ao 30º Ano 

Implantação de Sinalização Vertical 

(regulamentação e advertência) previstas 

no projeto/plano de sinalização 

Instrumental X         

Implantação de sinalização vertical 
(indicativa e educativa) mínimo de 5 m² 

por km 

Instrumental 
20% do total de  

placas previstas 

40% do total de  

placas previstas 

60% do total de  

placas previstas 

80% do total de  

placas previstas 

100% do total de  

placas previstas 

Instalação das placas indicativas 
antecedendo as Bases Operacionais, 

Atendimento ao Usuário, Praças de 

Pedágio, Posto de Polícia, Postos de 
Pesagem e placas no início e final das 

rodovias 

Inspeção Visual X         

Instalação de placas da Ouvidoria do 
Ente Regulador conforme quantidade e 

padrão determinado pelo Ente Regulador  

Inspeção Visual X         

Implantação de marcos quilométrico em 
toda a extensão da rodovia 

Inspeção Visual X         

Elementos de 

Proteção e 

Segurança 

Defensas metálicas ou barreiras em 

concreto danificadas 
Inspeção Visual Ausência total         

Ausência de defensas metálicas ou 
barreiras de concreto em desacordo com 

a norma 

Inspeção Visual   
25% da extensão  

do segmento 

50% da extensão  

do segmento 

75% da extensão  

do segmento 

 100% da extensão 

do segmento 
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Tabela 31 - Parâmetros de Desempenho - Obras-de-Arte Especiais (OAE) 

OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 

INDICADOR DE DESEMPENHO 

 OPERACIONAL 

TIPO DE 

LEVANTAMENTO 

PARÂMETROS/FRENTE 

 

Trabalhos Iniciais Recuperação Manutenção Programada  

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º ao 30º Ano  

Guarda-corpos, guarda-rodas e passeios danificados Inspeção Visual Ausência total            

Problemas emergenciais, de qualquer natureza, que, em curto prazo, 

possam colocar em risco a estabilidade das OAEs 
Inspeção Visual Ausência total            

Sistemas de drenagem dos tabuleiros sujos e obstruídos Inspeção Visual Ausência total            

Recalque máximo em encontro com a OAE Inspeção Visual         10 mm    

Depressão no encontro com a via Inspeção Visual Ausência total       

  

   

Juntas e aparelhos de apoio com patologias aparentes que caracterizam 
potencial perda de funcionalidade 

Inspeção Visual         Ausência total    

Recuperação da sobrelaje de concreto em todas as OAE's Inspeção Visual         X    

Vegetação em juntas e aparelhos de apoio Inspeção Visual Ausência total            

Guarda-corpos, guarda-rodas e passeios e outros Inspeção Visual           

Perfeito estado de conservação; 

Caiação ou pintura 2 (duas) 
vezes ao ano.  
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Tabela 32 - Parâmetros de Desempenho - Drenagem e Obras-de-arte Correntes (OAC’s) 

DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES 

INDICADOR DE DESEMPENHO 

 OPERACIONAL 

TIPO DE 

LEVANTAMENTO 

PARÂMETROS/FRENTE 

 

Trabalhos Iniciais Recuperação Manutenção Programada  

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º ao 30º Ano  

Elemento de drenagem ou OAC com necessidade de substituição 
emergencial, garantidas as condições funcionais do sistema e 

impedindo a continuidade progressiva de destruição de seus 

dispositivos 

Inspeção Visual Ausência total            

Seções com empoçamentos de água sobre as faixas de rolamento Inspeção Visual Ausência total            

Dispositivos de drenagem ou OAC sujo ou obstruído Inspeção Visual Ausência total            

Dispositivos de drenagem danificados Inspeção Visual Ausência total            

Drenagem Superficial Inspeção Visual           

Conservação em bom estado, livre de 

obstruções, com perfeito escoamento das 
águas. Caiação 2 (duas) vezes ao ano. 

 

Drenagem Profunda e OAC Inspeção Visual           

Ausência de obstruções no sistema, 

conservação em bom estado de bocas, alas, 
caixas e corpos. Caiação 2 (duas) vezes ao 

ano. 
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Tabela 33 – Parâmetros de Desempenho - Terraplenos e Estruturas de Contenção 

TERRAPLENOS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO 

INDICADOR DE DESEMPENHO 

 OPERACIONAL 
TIPO DE LEVANTAMENTO 

PARÂMETROS/FRENTE 

 

Trabalhos Iniciais Recuperação Manutenção Programada  

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º ao 30º Ano  

Terraplenos ou obras de contenção com problemas emergenciais, de 

qualquer natureza, que, em curto prazo, possam colocar em risco a 

segurança do usuário 

Inspeção Visual Ausência total            

Funcionamento pleno de todos os elementos de drenagem dos 
terraplenos e das obras de contenção, limpos e desobstruídos. 

Inspeção Visual X            

Material resultante de deslizamento ou erosões a menos de 4,00 m do 
bordo do acostamento  

Inspeção Visual Ausência total            

Trincas e abatimento no corpo do terrapleno Inspeção Visual         Ausência total    

Erosões em taludes de corte ou aterros e fundações de obras Inspeção Visual         Ausência total    
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Tabela 34 - Parâmetros de Desempenho - Canteiro Central e Faixa de Domínio 

CANTEIRO CENTRAL E FAIXA DE DOMÍNIO 

INDICADOR DE DESEMPENHO 

 OPERACIONAL 

TIPO DE 

LEVANTAMENTO 

PARÂMETROS/FRENTE 

 

Trabalhos Iniciais Recuperação Manutenção Programada  

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º ao 30º Ano  

Altura da vegetação rasteira nas áreas nobres (acessos e trevos) Inspeção Visual 
≤ 10 cm numa largura  

mínima de 10 m 
           

Altura da vegetação rasteira a partir do bordo dos acostamentos e em 

todo o canteiro central 
Inspeção Visual 

≤ 30 cm numa largura  

mínima de 4 m 
           

Altura da vegetação rasteira no entorno de Edificações Inspeção Visual 
≤ 10 cm numa largura  

mínima de 10 m 
           

Altura da vegetação rasteira no entorno da drenagem e obras-de-arte 

correntes presentes na faixa de domínio 
Inspeção Visual 

≤ 30 cm numa largura  

mínima de 4 m 
           

Vegetação que afete a visibilidade dos usuários ou cause perigo à 

segurança de tráfego ou das estruturas físicas 
Inspeção Visual Ausência total       

  

   

Vegetação que esteja morta ou afetada por doença. Inspeção Visual Ausência total            

Lixo e entulho na faixa de domínio em toda a extensão do sistema 

concessionado 
Inspeção Visual Ausência total            

Notificação de todos os responsáveis para regularização ou 
eliminação das ocupações irregulares 

Documental X            

Formação de Aceiros Inspeção Visual         
1,5 m de largura tendo a cerca 

delimitadora  

como referência 
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Tabela 35 - Parâmetros de Desempenho - Edificações e Instalações Operacionais 

EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS 

INDICADOR DE DESEMPENHO 

 OPERACIONAL 
TIPO DE LEVANTAMENTO 

PARÂMETROS/FRENTE 

 

Trabalhos Iniciais Recuperação Manutenção Programada  

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º ao 30º Ano  

Edificações, a serem construídas durante a fase de Trabalhos Iniciais 
deverão estar adequadas às funcionalidades e aos padrões de operação 

requeridos conforme o disposto no PER 

Inspeção Visual X            

Edificações atendendo aos padrões de acessibilidade exigidos na Norma 
NBR 9.050 da ABNT 

Inspeção Visual X            

 

 

Tabela 36 - Parâmetros de Desempenho - Sistemas Elétricos e de Iluminação 

SISTEMAS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO 

INDICADOR DE DESEMPENHO 

 OPERACIONAL 

TIPO DE 

LEVANTAMENTO 

PARÂMETROS/FRENTE 

 

Trabalhos Iniciais Recuperação Manutenção Programada  

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º ao 30º Ano  

Sistemas de iluminação existentes na rodovia sujos ou danificados Inspeção Visual Ausência total            

Implantação de sistema de iluminação nas rodovias nos locais onde 

forem instaladas Bases Operacionais, Praças de Pedágio, Bases de 
Pesagem e nos postos de polícia já existentes 

Inspeção Visual X            

Sistemas elétricos e de iluminação implantados na rodovia totalmente 

em funcionamento 
Inspeção Visual         100%    

 

Tabela 37 - Parâmetros de Desempenho - Certificação Ambiental 

 CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL 

INDICADOR DE DESEMPENHO 

 OPERACIONAL 
TIPO DE LEVANTAMENTO 

PARÂMETROS/FRENTE 

Trabalhos Iniciais Recuperação Manutenção Programada 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º ao 30º Ano 

Certificação Ambiental Documental   x         

 

 


